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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis titulado “IMPLEMENTACIÓN DE PRECIOS 

UNITARIOS FRENTE A LA EVALUACIÓN DEL CONTRATO POR 

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA Y SU INFLUENCIA EN MÁRGENES DE 

UTILIDAD DE LA CONTRATISTA MINERA AMANTINA PERÚ S.A.C. – U.P.A. 

SANTA ROSA – MINERA SOTRAMI S.A. - 2018”; tuvo como objetivo la 

implementación de precios unitarios frente a una evaluación del contrato por 

administración indirecta y ver su influencia en las márgenes de utilidad de la 

Contratista Minera Amantina Perú S.A.C., la presente investigación se desarrolló 

aplicando el tipo de investigación básica – aplicada, con un nivel de investigación 

explicativo, el método de investigación fue descriptivo y experimental, la población 

estuvo constituida por todas las valorizaciones de trabajos realizados para Minera 

Sotrami S.A.; siendo la muestra los datos de valorizaciones de la Contratista Minera 

Amantina Perú S.A.C. en la U.P.A. Santa Rosa, nivel 5 y sus labores conexas. 

Habiendo analizado los datos de las valorizaciones mensuales de acuerdo a los tipos 

de contrato denominados; contrato por administración indirecta de la compañía minera 

y contrato por precios unitarios de la contratista minera, lo que nos conllevo a realizar 

una comparación directa a fin de identificar su influencia en las márgenes de utilidad; 

siendo los resultados obtenidos de la implementación de precios unitarios con 

márgenes de utilidad neta promedio de 8.079 %, frente a las márgenes de utilidad neta 

del contrato por administración indirecta promedio de – 1.995%, este resultado 

muestra  pérdidas económicas bastante significativas para la contratista minera 

utilizando el contrato por administración indirecta, mientras el uso de precios unitarios 

sí influye de manera significativa en las márgenes de utilidad para la contratista 

minera; por tanto se  acepta la hipótesis alterna planteada: la implementación de 

precios unitarios frente a la evaluación del contrato por administración indirecta 

influye de manera significativa en las márgenes de utilidad de la Contratista Minera 

Amantina Perú S.A.C., mejorando la rentabilidad económica de la contratista con 

utilidades netas aproximadas al 10%. 

Palabras claves: precios unitarios, contrato por administración indirecta, 

valorización, márgenes de utilidad. 
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ABSTRACT 

This thesis work entitled "IMPLEMENTATION OF UNIT PRICES AGAINST THE 

EVALUATION OF THE CONTRACT BY INDIRECT ADMINISTRATION AND 

ITS INFLUENCE IN MARGINS OF UTILITY OF THE CONTRACTOR MINERA 

AMANTINA PERÚ S.A.C. - U.P.A. SANTA ROSA - MINERA SOTRAMI S.A. - 

2018 ”; The objective was the implementation of unit prices against an evaluation of 

the contract for indirect administration and to see its influence on the profit margins of 

the Mining Contractor Amantina Peru SAC, the present investigation was developed 

applying the type of basic - applied research, with a level of explanatory research, the 

research method was descriptive and experimental, the population was constituted by 

all the valuations of works carried out for Minera Sotrami SA; the sample being the 

valuation data of the Contractor Minera Amantina Perú S.A.C. in the U.P.A. Santa 

Rosa, level five and its related tasks. Having analyzed the monthly valuation data 

according to the types of contract denominated; contract for indirect administration of 

the mining company and contract for unit prices of the mining contractor, which led 

us to make a direct comparison in order to identify its influence on profit margins; the 

results obtained from the implementation of unit prices with average net profit margins 

of 8,079%, compared to the net profit margins of the contract for average indirect 

administration of - 1,995%, this result shows quite significant economic losses for the 

mining contractor using the contract for indirect administration, while the use of unit 

prices does have a significant influence on the profit margins for the mining contractor; 

Therefore, the alternative hypothesis proposed is accepted: the implementation of unit 

prices compared to the evaluation of the contract for indirect administration 

significantly influences the profit margins of the Mining Contractor Amantina Peru 

SAC, improving the economic profitability of the contractor with net profits 

Approximately 10%. 

Keywords: unit prices, contract for indirect administration, valuation, profit margins. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación es resultado de un conjunto de acciones realizadas, sobre la 

base de la realidad vista, a fin de determinar la influencia de la implementación de 

precios unitarios en las márgenes de utilidad de la Contratista Minera Amantina Perú 

S.A.C. , para el desarrollo de este trabajo, se ha considerado como base para iniciar la 

negociación de los precios unitarios para la Contratista Minera Amantina Perú S.A.C. 

en la unidad de producción aurífera Santa Rosa de la MINERA SOTRAMI S.A., ya 

que esta empresa minera especializada en labores de avance es nueva en la compañía 

minera e inicia sus labores en operaciones en Febrero del 2018 con un contrato por 

administración indirecta que sirve para el cálculo de valorizaciones mensuales, 

evaluando dicho contrato muestra resultados en pérdidas económicas significativas y 

nace la necesidad para calcular las diferentes estructuras de costos en los precios 

unitarios para las valorizaciones futuras que se realizan mensualmente en el 

departamento de Planeamiento mina en coordinación con el Gerente de operaciones, 

superintendente de mina y los jefes de Zona.  

El presente trabajo de tesis se desarrolló justificando como iniciativa que toda empresa 

de cualquier índole busca siempre tener  márgenes de utilidad cada vez mejor y 

rentables, más cuando es una nueva empresa especializada a prestar servicios a una 

compañía minera, por lo que surgió la necesidad de implementar los precios unitarios 

frente a la evaluación del contrato por administración indirecta, y analizar los cálculos 

de las diferentes estructuras de costos en los precios unitarios, con los costos reales por 

tipo de trabajo con el fin de tener márgenes económicos tanto en valorizaciones y 

utilidades netas mensuales rentables. 

El trabajo de ingeniería comprende en el tema de los precios unitarios, precios que 

sirven de base para el pago de las valorizaciones mensuales de la Contratista Minera 

Amantina Perú S.A.C., los cuales realizan trabajos de preparación con labores de 

avance como galerías, cruceros, cortadas, bypass, chimeneas, piques, sub niveles y 

otros que son parte de la operación mina. El uso de Precios Unitarios aparte de resultar 

ser más rentable que un Contrato por Administración, este resulta más versátil y 

cómodo, minimizando el tiempo invertido en el proceso de valorización.  

xx 
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En el presente proyecto de tesis trabajó con la recolección de información del área de 

mina (costos) en temas de mediciones y valorizaciones mensuales que obtiene la C.M. 

Amantina Perú S.A.C. para medir los márgenes de utilidad de dicha empresa. Y para 

la implementación de precios unitarios se utiliza la evaluación del contrato por 

administración indirecta y a su vez con el uso de precios unitarios. Para la tesis se 

formuló la siguiente pregunta ¿De qué manera la implementación de precios unitarios 

frente a la evaluación del contrato por administración indirecta influirá en los márgenes 

de utilidad de la Contratista Minera Amantina Perú S.A.C. – U.P.A. Santa Rosa – 

Minera Sotrami S.A. - 2018?; La presente Tesis se ha organizado en cuatro capítulos: 

Capítulo I, se ocupa del Problema de Investigación, con el planteamiento y la 

formulación del problema, plantear el objetivo general y específico, seguido de la 

justificación.  

Capitulo II, trata sobre el Marco Teórico, con los antecedentes hallados a nivel 

nacional, bases teóricas del estudio, que permitieron fundamentar un proceso de 

investigación delimitando las variables de investigación, asimismo evaluar el uso de 

precios unitarios frente a la evaluación del contrato por administración, para así tomar 

decisiones acerca de cómo podemos incrementar las márgenes de utilidad de la 

empresa minera especializada, posteriormente sacar una hipótesis, definiciones de 

términos, identificación de variables y finalmente la definición operativa de variables. 

Capitulo III, se refiere a la Metodología de la Investigación, en el cual se trata del 

ámbito de estudio, realizando la descripción de la U.P.A Santa Rosa de MINERA 

SOTRAMI S.A, Geografía, Recursos naturales y humanos, así como Geología, 

fisiografía, mineralización y características del área de trabajo. Asimismo, el tipo, 

nivel, método y diseño de Investigación, luego población, muestra y muestreo, las 

técnicas e instrumentos, procedimientos de recolección de datos, para finalizar el 

capítulo con las técnicas de procesamiento de datos.  

Capitulo IV, trata de los resultados obtenidos, con el análisis de datos que se obtuvo 

de la comparación del contrato por administración indirecta y el uso de precios 

unitarios en sus márgenes de utilidad y la prueba de Hipótesis, llegando a la conclusión 

estadística, luego ubicar el resultado del estudio realizado.  

Finalmente, la presente investigación termina con las conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y apéndices.

xxi 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad en el ámbito internacional toda empresa minera y de cualquier 

índole ya sea pequeña, mediana o grande empresa busca siempre mantener un 

margen de utilidad económica cada vez mejor y rentable para conservar 

vivencia en el actual mercado competitivo.  

Según Porras (2002), respecto al análisis y comparación de precios unitarios en 

mina, en donde los precios unitarios implementados para los años 1996 y 2001 

presentaban problemas de rentabilidad financiera en las contratistas mineras en 

el momento de sus valorizaciones, por la cual se innovaron y actualizaron  

nuevas estructuras de precios unitarios; de esta forma satisfacer las necesidades 

de ambas empresas, y no caer en conflictos por perdidas económicas en las 

contratistas ni en la compañía minera. 

Este trabajo se origina de la interacción y observación de la realidad donde el 

uso del contrato por administración indirecta genera pérdidas económicas 

bastante significativas y a la vez dificulta para realizar las valorizaciones 

mensuales generando más tiempo invertido en el proceso de valorización; estos 

problemas se traducen en pérdidas económicas en términos monetarios 

reflejados en los márgenes económicos de utilidad de la empresa.  
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En este contexto, en la Contratista Minera Amantina Perú S.A.C de la 

Compañía MINERA SOTRAMI S.A. - U.P.A. Santa Rosa, empresa minera 

especializada en labores de avance inicia sus operaciones mina en febrero del 

2018 con un contrato por administración indirecta, esta modalidad en el 

desarrollo de valorizaciones mensuales presenta pérdidas económicas bastante 

significativas reflejados en las márgenes de utilidad menor al 10 % que están 

por debajo de los límites del punto de equilibrio para considerarse una empresa 

rentable. 

A su vez dificultando realizar valorizaciones mensuales; estos inconvenientes 

no permiten conocer los costos reales por tipo de trabajo ni el costo real por el 

desarrollo del trabajo.  

Los problemas mencionados ameritaron realizar la presente investigación a fin 

de encontrar alternativas de solución. 

 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

Como podemos apreciar el problema de pérdidas económicas reflejadas en 

márgenes de utilidad de la Contratista Minera Amantina Perú S.A.C. es un 

problema que se pueden tener en las diferentes empresas mineras del Perú, por 

las cuales ciertas empresas llegan a cerrar sus empresas. Esto por el uso de 

modalidades de contratos tradicionales y sistemas de costos inadecuados, esta 

a su vez se extenderá a medida que la minería peruana incremente sus 

inversiones en operaciones mina.  

 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

 

 ¿De qué manera la implementación de precios unitarios frente a la 

evaluación del contrato por administración indirecta influirá en las 

márgenes de utilidad de la Contratista Minera Amantina Perú S.A.C. 

– U.P.A. Santa Rosa – Minera Sotrami S.A. - 2018? 

 

 



24 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS  

 

 ¿Cómo influye la implementación de precios unitarios mediante un 

análisis de costos y rendimientos por tipo de trabajo en las 

valorizaciones mensuales de la Contratista Minera Amantina Perú 

S.A.C. – U.P.A. Santa Rosa – Minera Sotrami S.A. – 2018? 

 ¿En qué medida favorece la aplicación de precios unitarios para 

mejorar la situación económica de la Contratista Minera Amantina 

Perú S.A.C. – U.P.A. Santa Rosa – Minera Sotrami S.A. – 2018? 

 ¿En qué medida el uso de precios unitarios mediante un análisis 

comparativo con el contrato por administración indirecta influirá para 

incrementar las márgenes de utilidades netas mensuales de la 

Contratista Minera Amantina Perú S.A.C. – U.P.A. Santa Rosa – 

Minera Sotrami S.A. - 2018? 

 

 OBJETIVOS  
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar de qué manera la implementación de precios unitarios 

frente a la evaluación del contrato por administración indirecta influye 

en las márgenes de utilidad de la Contratista Minera Amantina Perú 

S.A.C. – U.P.A. Santa Rosa – Minera Sotrami S.A. - 2018. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Demostrar cómo influye la implementación de precios unitarios 

mediante un análisis de costos y rendimientos por tipo de trabajo en 

las valorizaciones mensuales de la Contratista Minera Amantina Perú 

S.A.C. – U.P.A. Santa Rosa – Minera Sotrami S.A. – 2018. 

 Comprobar y definir en qué medida favorece la aplicación de precios 

unitarios para mejorar la situación económica de la Contratista Minera 
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Amantina Perú S.A.C. – U.P.A. Santa Rosa – Minera Sotrami S.A. – 

2018. 

 Comprobar en qué medida el uso de precios unitarios mediante un 

análisis comparativo con el contrato por administración indirecta 

influye para incrementar las márgenes de utilidades netas mensuales 

de la Contratista Minera Amantina Perú S.A.C. – U.P.A. Santa Rosa 

– Minera Sotrami S.A. - 2018.  

 

 JUSTIFICACIÓN 
 

En los últimos años la búsqueda de la excelencia y de la ventaja competitiva 

asociada a la rentabilidad económica y financiera, ha modificado 

sustancialmente la naturaleza de la economía, originando que muchas 

empresas, grandes y medianas cambien radicalmente la forma en que llevan a 

cabo su actividad económica plasmado en sus contratos, conforme cambia y 

evoluciona el ambiente externo e interno en las empresas, probablemente el 

sistema tradicional de contabilidad ya no provea información tan relevante para 

el proceso administrativo de planeación y control; las tendencias más recientes 

e importantes derivadas de estos cambios en el entorno están orientadas al 

cliente, proyectos de inversión, calidad total, reingeniería de procesos y 

Tecnología de información. Así, las empresas vienen concentrando sus 

esfuerzos en proporcionar, a través de sus productos o servicios, un valor 

agregado y diferencial para sus clientes; para tal fin, sus actividades las 

engranan dentro de una efectiva y eficiente cadena de valor, basando la 

administración de sus contratos y costos en una cuidadosa evaluación de las 

mismas. 

Con la dinámica actual del mercado y el entorno competitivo, las empresas 

necesitan innovar y planear un adecuado manejo de los recursos en conjunto 

con el análisis económico y tratamiento eficaz de la información son la clave 

para la gerencia en el proceso de cambio y lograr el desempeño deseado.  

Desde los inicios de la Minera Sotrami S.A., trabaja en sus operaciones con 

personal perteneciente a la compañía y por consiguiente la Contrata Minera 
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Amantina Perú S.A.C. perteneciente a dicho proyecto han venido realizando 

sus labores de trabajo desde febrero del 2018 hasta la actualidad por 

requerimiento de la Minera Sotrami S.A. para sus labores de avance en la 

actividad de preparación, este inicia bajo un contrato por Administración 

indirecta que obliga a la contrata obtener sus valorizaciones y liquidaciones por 

un  contrato por administración indirecta, modalidad que se ha venido 

manejando por un periodo de 6 meses y en las cuales demuestran que generan 

pérdidas económicas significativas reflejados en las márgenes de utilidad de 

dicha empresa. Este contrato inicial por administración indirecta en su análisis 

y evaluación inicial contrae obstáculos como el de generar pérdidas 

económicas, dificultades para realizar las valorizaciones mensuales, conocer 

los costos reales por tipo de trabajo y tener márgenes económicos bajos del 

mercado tanto en valorizaciones y utilidades generando un punto en que la 

empresa llega a no generar utilidades después de las valorizaciones mensuales, 

por tanto las márgenes de utilidad que muestran pérdidas significativas en 

términos monetarios son causados por el uso del contrato por administración.  

Por la cual se justifica que la empresa necesita innovar, y planear rápidamente 

para mejorar su situación económica, por ello surge la necesidad de realizar 

una investigación para implementar los precios unitarios calculando las 

diferentes estructuras de costos por tipo de trabajo para las valorizaciones 

futuras y poder cambiar dicha realidad.  

 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN EN LA ACTUALIDAD 

El presente trabajo de investigación se justifica tomando como premisa 

que toda empresa de cualquier índole busca siempre mantener una 

utilidad económica cada vez mejor y rentable, por lo que surgió la 

necesidad de realizar un análisis para calcular las diferentes estructuras 

de costos en los precios unitarios, con los costos reales por tipo de trabajo 

con el fin de implementar los precios unitarios para cada tipo de trabajo 

en la contrata mediante una evaluación del  contrato por administración 

indirecta, esto para poder aplicar los precios unitarios calculados  y 

obtener márgenes  de utilidad mensuales rentables. 
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1.4.2. JUSTIFICACIÓN POR TRASCENDENCIA 

Ante ello surge como alternativa de gran utilidad en el medio empresarial 

minero, la implementación de precios unitarios y evaluar sus contratos 

tradicionales que permitan realizar proyecciones y conocer 

anticipadamente los ingresos, consumos e inversiones para periodos 

futuros, dando a la empresa minera la oportunidad de definir con mayor 

certeza las metas y directrices necesarias para el logro de sus objetivos 

que es tener una buena rentabilidad económica. Así mismo, el uso de 

precios unitarios, permite conocer las posibilidades de expansión, la 

viabilidad de un presupuesto o la posibilidad de nuevos proyectos, y la 

planificación para inversiones futuras.   

 

1.4.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Las buenas prácticas que ofrece la preparación y evaluación de un 

proyecto de inversión mediante un análisis comparativo del contrato 

tradicional y la implementación de precios unitarios para generar 

mayores márgenes de utilidad, que contribuye a la satisfacción mutua, 

empresa - Sociedad, brindando servicios de calidad hacia el cliente, 

empresa y sociedad basados en la política de la mejora continua.   

 

1.4.4. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Permite corroborar los beneficios en las márgenes de utilidad con la 

adecuada aplicación de precios unitarios para cada tipo de trabajo en las 

operaciones empresariales mineras.   

 

1.4.5. JUSTIFICACIÓN APLICATIVA O PRÁCTICA 

Permitirá realizar proyecciones que servirán como base de una toma de 

decisiones más certera ya que con la implementación de precios unitarios 

permitirán conocer las posibilidades de expansión, la viabilidad de un 

presupuesto, la posibilidad de nuevos proyectos y la planificación para 

inversiones futuras en función a las márgenes de utilidad. 
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1.4.6. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La presente investigación tendrá un impacto en las márgenes de utilidad 

económica para la empresa mediante un adecuado y uso eficaz de los 

precios unitarios. La implementación de cualquier estudio y política de 

desarrollo, en el marco de una economía abierta a la globalización, tiene 

que estar acompañada de una explícita política de mejora continua que 

permita la sostenibilidad en el país. 

 

1.4.7. JUSTIFICACIÓN EN SU UTILIDAD 

La implementación de precios unitarios mediante una evaluación del 

contrato por administración está ligada al incremento de la rentabilidad 

económica de una empresa, buscando el máximo rendimiento económico 

y financiero de la empresa dentro de las márgenes de utilidad. Así, su 

análisis de sensibilidad, riesgo e incertidumbre de la Inversión gestionado 

de forma consciente y estratégica que constituye una valiosa herramienta 

para que las empresas mineras se sitúen en el camino hacia la excelencia. 

 

1.4.8. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Servirá como un marco base para consulta de estudiantes, egresados y 

empresas similares que necesiten implementar modelos de precios 

unitarios; así mismo, permitirá la obtención del título profesional en 

ingeniería de minas. 

 

 LIMITACIONES 
 

Para la presente investigación se ha identificado las siguientes limitaciones:  

 Falta de investigaciones referente a los contratos mineros y márgenes de 

utilidad en empresas especializas. 

 Aplicación deficiente de los contratos de trabajo por parte de la compañía 

minera. 
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 Métodos de valorización ambiguos con carencia de costos reales por tipo de 

trabajo. 

 Información desorganizada en la empresa minera objeto de investigación.   

 Falta de compromiso para su aplicación de parte del personal involucrado, no 

obstante existir aprobación de parte de la gerencia. 

 Área de costos con deficiente dotación de información en base a contratos. 

 Por no existir planes de mejora aplicados con anterioridad, la gerencia 

muestra desconfianza en la aplicación de precios unitarios, por costumbre de 

uso de contratos tradicionales. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 
 

2.1.1. ANTECEDENTE LOCAL 

 

A nivel local se tiene las siguientes investigaciones: 

 Según Curipaco Jaime, Henry (2015), en su trabajo de investigación 

titulado " Programación de Un Sistema de Medición de Productividad 

para Movimiento de Tierra en Una Construcción de Carretera Por 

Precios Unitarios Bajo un Enfoque Pmbok: Impacto en el Alcance, 

Tiempo y Costo - Ayacucho" publicada por la Universidad Nacional 

San Cristóbal de Huamanga de la Facultad de Ingeniería de Minas, 

Geológica y Civil, con la finalidad de optar el título profesional en 

Ingeniería civil. La presente tesis busca automatizar un sistema de 

medición de productividad para movimiento de tierra en la 

construcción de una carretera de la cuidad de Ayacucho por precios 

unitarios. Este sistema de medición de productividad se crea con un 

lenguaje de programación Matlab y genera un informe de 

productividad, detallado con datos cuantitativos y verídicos de todas 

las actividades realizadas durante la jornada, y que muestran la 

situación actual del trabajo.  
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El informe de productividad del movimiento de tierra es el sustento 

de la evaluación que se realiza al medir el desempeño y avance del 

trabajo, esta evaluación se desarrolla utilizando la técnica de valor 

ganado que es una herramienta de la Guía del PMBOK la cual integra 

el alcance, tiempo y costo del trabajo, Por lo tanto, al aplicar la técnica 

de valor ganado y sustentar sus resultados con un informe de 

productividad estamos monitoreando y controlando el movimiento de 

tierra. 

 

2.1.2. ANTECEDENTE NACIONAL  

 

A nivel nacional se tiene las siguientes investigaciones: 

 Según Porras Hinostroza, José (2002), en su trabajo de investigación 

titulado "Análisis y Comparación de Precios Unitarios para 

Contratistas Mineros del Año 1 996 y 2 001 - caso: Mina Quiruvilca 

– La libertad - 2002" publicada por la Universidad Nacional de 

Ingeniería de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y 

Metalúrgica, con la finalidad de optar el grado académico de Bachiller 

en Ciencias con Mención en Ingeniería de Minas. Para el desarrollo 

de este trabajo, se ha considerado como base la negociación de los 

precios unitarios para el año 1 996 y para el año 2 001 entre los 

representantes de los Contratistas Mineros y de Pan American Silver 

S.A.C - Mina Quiruvilca, provincia de Huamachuco departamento de 

la libertad, ya que los precios unitarios implementados para estos años 

presentan problemas de rentabilidad financiera de las contratistas 

mineras en el momento de sus valorizaciones.  

Por lo descrito, el objetivo de este estudio de ingeniería es, realizar los 

cálculos para cada tipo de estructura de costos en los precios unitarios 

y las variaciones que existen desde el año de 1 996 y el año de 2 001, 

de esta forma satisfacer las necesidades de ambas empresas, y no caer 

en conflictos por perdidas económicas en las contratistas ni en la 

compañía minera. Él trabajo de ingeniería comprende el tema de los 
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precios unitarios, precios que sirven de base para el pago de las 

valorizaciones mensuales de los contratistas mineros, los cuales 

realizan trabajos en la explotación, exploración, desarrollo, 

preparación y otras labores parte de la operación. Esta investigación 

por surge por tener condiciones de contratos diferentes que creaba 

dificultades para realizar las valorizaciones mensuales, en conocer los 

costos reales por tipo de trabajo y hacer un análisis mensual de la 

valorización en la compañía minera Pan American Silver S.A. la 

Unidad Minera de Quiruvilca por contar con empresa de servicios de 

terceros para estandarizar los precios unitarios y las condiciones del 

contrato. 

 Según Llerena Díaz, Joel Luciano (2013), en su trabajo de 

investigación titulado " Análisis Comparativo de Contratos por 

Precios Unitarios y por Administración en el Proyecto minero 

excavaciones Poracota – Cía. de Minas Buenaventura S.A.A. - 

Arequipa - 2013”, publicada por la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa de la Facultad de Geología, Geofísica y Minas, 

con la finalidad de optar el título profesional de mención en Ingeniería 

de Minas. El presente trabajo de tesis tiene como objetivo explicar las 

diferencias de márgenes económicos existentes entre Contratos por 

Precios Unitarios y por Administración en el proyecto minero 

Excavaciones Poracota – Cía. de Minas Buenaventura S.A.A.  

El procedimiento seguido fue el siguiente: Se justificó el presente 

trabajo de investigación tomando como premisa que toda empresa de 

cualquier índole busca siempre mantener una utilidad económica cada 

vez mejor, por lo que surgió la necesidad de realizar un estudio 

comparativo contractual para comparar los Contrato por Precios 

Unitarios, en vez del Contrato establecido por Administración. En los 

resultados se realizó la evaluación comparativa entre las 

valorizaciones de los Contratos por Precios Unitarios y por 

Administración, encontrándose utilidades de valorizaciones ambos, 

durante el mes de febrero del 2013, las cuales fueron: Utilidad del 
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Contrato por Precios Unitarios:    US$ 113 367,17  ó   17,26 % y 

Utilidad del Contrato por Administración: US$ 64 482,15    ó   10,61 

%, Por lo que se concluye en el proyecto de investigación que es más 

rentable un Contrato por Precios Unitarios. 

 Según Larota Catunta, David (2016), en su trabajo de investigación 

titulado: “Análisis de los Costos por Ordenes de Producción, en 

Empresas Contratistas de Servicios Conexos de la Actividad Minera, 

Para Determinar los Indices de Rentabilidad, caso: Empresa TM 

Opermin S.A. de la Comunidad Tintaya – Marquiri Espinar – Cusco 

2016”, publicada por la Universidad Nacional de San Agustin de 

Arequipa de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras con el 

fin de  optar el título profesional de Contador Público. 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito abordar un 

tema de mucho interés, como es el análisis de los costos por órdenes 

de producción para estimar la rentabilidad financiera de la empresa 

TM Opermin S.A. de la comunidad Tintaya – Marquiri – Espinar – 

Cusco 2015. En cuanto al resultado del análisis de la rentabilidad, se 

detectó una deficiente y poca información del análisis de costos, 

debido a que no se estaban cumpliendo con los objetivos trazados por 

la empresa como son las metas y estrategias de la empresa de servicios 

TM Opermin S.A. 

 

2.1.3. ANTECEDENTE INTERNACIONAL 

 

A nivel nacional se tiene las siguientes investigaciones: 

No hay investigaciones directamente relacionadas con la 

implementación de precios unitarios, pero si en área de costos. 

 Según Cataldo Gómez, Pedro Hugo (2008), desarrolló una 

investigación sobre: “Modelamiento de un Sistema de Costeo Basado 

en Actividades Para el Proceso de Flotacion de la Compañía Minera 

Doña Inés de Collahuasi – Año 2008”, sustentado el año 2008, para 
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optar el grado de Magister en Gestión y Dirección de Empresas en la 

Universidad de Chile -Chile. 

La tesis afirma que el modelamiento de costos basado en actividades 

(ABC, Activity based Costing) es un complemento fundamental a los 

sistemas de costeo tradicional, ya que permite tener una visión de los 

costos desde la perspectiva de la operación. El trabajo se enfocó en 

desarrollar un ejemplo de la aplicación del costeo ABC, centrándose 

en un subproceso representativo del proceso minero que permite 

obtener el concentrado de cobre. El autor concluye que los costos 

indirectos en la estructura de costos, tienen un peso específico 

importante del costo total de producción.   

 Según López Álvarez, Manuel Alejandro (2008), desarrolló una 

investigación sobre: “Análisis y Gestión de Costos en Explotación 

Minera a Cielo Abierto - Año 2008”, sustentado el año 2008, para 

optar el título profesional de Ingeniero de Minas en la Universidad de 

Chile. 

La tesis comprende en desarrollar un modelo de análisis y estimación 

de costos en la Mina Los Bronces, de Anglo American Chile mediante 

el uso de conceptos de costeo basado en actividades (Activity Based 

Costing). Utiliza un análisis cuantitativo, con el propósito de analizar 

costos de operaciones y estimar costos para nuevos escenarios. 

 Según Carlos Enrique San Miguel (2011), en su trabajo de 

investigación titulado " Diseño e Implementación de un Sistema de 

Costos Para la Clínica Guane - 2011” publicada por la Universidad 

Industrial de Santander Facultad de Ingenierías Físico – Mecánicas 

Escuela de Estudios Industriales Bucaramanga – Colombia. La 

presente tesis propone al área contable realizar un seguimiento mes a 

mes sobre el incremento de los costos y gastos con el fin de informar 

a la alta gerencia sobre los cambios y posteriormente realizar las 

actualizaciones correspondientes al sistema de costos ABC para el 

momento de la toma de decisiones. 
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2.2. BASES TEÓRICAS SOBRE EL TEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

2.2.1. CONTRATO POR ADMINISTRACIÓN 

Según el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado (2008:21). En el D. S. Nº 184-2008-EF y Artículo 40. Como 

contrato se denomina, en Derecho, al convenio, pacto o acuerdo 

celebrado, de manera oral o escrita, entre dos partes, y que comprende 

para ambas una serie de derechos y obligaciones, relacionados con la 

materia o cosa de los diferentes tipos de contratos. 

Este contrato especifica el pago de trabajos realizados mediante el uso 

de unas tarifas únicas de jornal, tarifas únicas diarias o tarifas únicas 

mensuales para los conceptos a ser valorizados por un trabajo 

determinado. Estos están sujetos al artículo 59 de la ley general del 

sistema nacional de presupuesto, ley N° 28411, al texto único ordenado 

de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado aprobado por D.S 

N° 083-2004-PCM - D.S N° 084-2004-PCM, las cuales establecen que 

la ejecución de las actividades y proyectos de sus respectivos 

componentes están sujetos a esta ley junto a la aplicación de los dos 

tipos de ejecución presupuestaria ya sea directa e indirecta. así mismo 

en proyectos mineros está regulada por el TUO de la ley general de 

minería aprobado por el D.S N° 014-92-EM, con la ley 29783 ley de 

seguridad y salud en el trabajo. 

2.2.1.1. VALORIZACIÓN POR UN CONTRATO POR 

ADMINISTRACIÓN  

Son procedimientos utilizados para la determinación del costo 

de ventas de trabajos realizados por un contrato por 

Administración, es el tipo de pago en las valorizaciones está 

regido por tarifas únicas de jornal, tarifas únicas diarias y/o 

tarifas únicas mensuales de rubros específicos celebrados entre 

El Cliente y la Empresa Contratista para la ejecución de un 

proyecto con un determinado fin.  
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2.2.1.2. CARACTERÍSTICAS  

a) La responsabilidad de El Cliente es la supervisión directa de 

la obra y pagar el valor parcial y/o global convenido, previa 

entrega a satisfacción.   

b) La forma de pago se pacta y generalmente incluye un anticipo 

o un primer pago anticipado, y abonos parciales que no están 

ligados directamente al avance de la obra; con pago final al 

recibo y liquidación del contrato.  

c) La remuneración de la Empresa Contratista constituye por la 

diferencia entre el valor recibido por el pago del contrato y la 

suma de los costos y de los gastos en que incurra en el momento 

de su ejecución.  

d) La dirección, tanto administrativa como técnica, es de 

exclusiva responsabilidad de El Cliente y/o la Empresa 

Contratista según sea el tipo de contrato.  

e)  El riesgo principal y más significativo para El Cliente es que 

los pagos parciales o totales no se encuentran ligados a la 

producción de obra.  

f) Es indispensable suscribir una póliza de responsabilidad civil 

y otros.  

g) Eventualmente, en cuanto al plazo, se puede modificar si se 

solicita por parte de la Empresa Contratista y es aceptado por el 

contratante.  

 

2.2.1.3. TIPOS DE CONTRATO POR ADMINISTRACIÓN  

Existen dos tipos de Contratos por Administración de ejecución 

presupuestaria directa e indirecta o simplemente conocida como 

contrato por administración directa o indirecta, estos están 

sujetos al artículo 59 de la ley general del sistema nacional de 

presupuesto, ley N° 28411,al texto único ordenado de la ley de 

contrataciones y adquisiciones del estado aprobado por D.S N° 

083-2004-PCM - D.S N° 084-2004-PCM, las cuales establecen 
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que la ejecución de las actividades y proyectos de sus 

respectivos componentes están sujetos a esta ley y a los dos tipos 

de ejecución presupuestaria ya sea directa e indirecta. 

 

2.2.1.4. CONTRATO POR ADMINISTRACIÓN DE 

          EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA  

Es el tipo de contrato donde El Cliente es el ejecutor 

presupuestario y financiero de los trabajos a realizarse en una 

obra. No es necesaria la contratación de un tercero para tal fin. 

Este tipo de contrato está sujeto al artículo 59 de la ley general 

del sistema nacional de presupuesto, ley N° 28411, al texto 

único ordenado de la ley de contrataciones y adquisiciones del 

estado aprobado por D.S N° 083-2004-PCM - D.S N° 084-2004-

PCM, también a ley del procedimiento administrativo general – 

ley N°27444 con la ley orgánica del sistema nacional de control 

y de la contraloría general de la republica ley N° 27785 con sus 

normas conexas complementarias. 

 Este contrato está regido por tarifas únicas formuladas y 

aprobadas por El Cliente en los rubros de Costos Directos y 

Gastos no Operativos. 

A. COSTOS DIRECTOS  

Los Costos Directos en un contrato por Administración de 

Ejecución Presupuestaria Directa son aquellos que 

intervienen directamente en el desarrollo de las operaciones 

y/o actividades de un proyecto. Inmersos en estos costos se 

encuentran los siguientes partes:    

a) Mano de obra: Es el principal recurso de trabajo en la 

mayoría de proyectos presupuestados y emprendidos, siendo 

su participación crucial para el cumplimiento de las metas 

mensuales y de todo el proyecto. La tarifa única 
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presupuestada y aprobada generalmente es por jornal diario 

de trabajo.  

b) Materiales: Son los suministros necesarios primordiales y 

complementarios que serán utilizados por la Mano de Obra y 

Equipos para el desarrollo de los trabajos en un proyecto. 

Para el control de costos generalmente se considera el costo 

unitario del material utilizado.  

c) Equipos: En el desarrollo de un presupuesto de trabajo el 

rubro de Equipos resulta ser en la mayoría de proyectos 

mineros la inversión con mayor porcentaje de participación. 

Este requerimiento está ligado a los objetivos iniciales, 

trascendentes y finales del proyecto. Para el control de costos 

se considera generalmente tarifas horarias, de costos diarios 

y/o costos mensuales.  

B. GASTOS NO OPERATIVOS  

Son todos los costos incurridos por parte de El Cliente en la 

iniciación y desarrollo del proyecto que no afectan 

directamente a la operación del proyecto, siendo su 

participación en el presupuesto económico la mayoría de los 

casos baja.  

C. APLICACIONES  

Este tipo de contratos son empleados generalmente por 

empresas mineras autosuficientes y con un buen sistema de 

control de gestión, planeamiento y costos.  

D. VENTAJAS  

a) Al ser El Cliente el responsable presupuestario y 

financiero del proyecto, es quien administra todo costo 

incurrido en el mismo, evitando de esta manera cobros de 

montos por conceptos de utilidades, cobrados por las 

Empresas Contratistas.  

b) Al ser El Cliente el responsable del planeamiento de 

trabajo no se verá afectado por las limitaciones que pueda 
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presentar una Empresa Contratista en el desenvolvimiento de 

las actividades y cumplimientos de compromisos.  

E. DESVENTAJAS  

a) El Cliente al ser el responsable de la administración de 

costos y ejecución de los trabajos en un proyecto requiere de 

un alto sistema de control y una alta gestión de planeamiento. 

Cualidades que muchas empresas no poseen optando 

entonces por la contratación de Empresas Contratistas.  

 

2.2.1.5. CONTRATO POR ADMINISTRACIÓN DE 

          EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INDIRECTA  

Este tipo de contrato es aquel donde El Cliente ve por 

conveniente solicitar los servicios de una Empresa Contratista 

para ser el ejecutor presupuestario y financiero de los trabajos a 

realizarse en una obra.  Este tipo de contrato está sujeto al 

artículo 59 de la ley general del sistema nacional de presupuesto, 

ley N° 28411, al texto único ordenado de la ley de 

contrataciones y adquisiciones del estado aprobado por D.S N° 

083-2004-PCM - D.S N° 084-2004-PCM, también a ley del 

procedimiento administrativo general – ley N°27444 con la ley 

orgánica del sistema nacional de control y de la contraloría 

general de la republica ley N° 27785 con sus normas conexas 

complementarias. Y por último a la resolución de la contraloría 

general N° 369-2007-CG, con sus normas conexas y 

complementarias con resolución N° 369 – 2007 – CG, con 

aprobación directiva N° 01-2007-CG/OEA que autoriza previa 

a la ejecución y al pago de presupuestos adicionales de obra. 

De esta manera todo costo negociado y aprobado incurrido en el 

desarrollo de la obra son reembolsados por El Cliente a favor de 

la Empresa Contratista.  
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Este contrato está regido por tarifas únicas formuladas y 

aprobadas por El Cliente en los rubros de Costos Directos y 

Gastos Generales.  

A. COSTOS DIRECTOS  

Los costos directos dentro de un contrato por administración 

son aquellos que intervienen directamente en el desarrollo de 

la operación, tales como Mano de Obra, Materiales y 

Equipos, los cuales van a estar regidos por tarifas únicas de 

jornal, diarias y/o mensuales.  

a) Mano de obra: Es el principal recurso de trabajo en la 

mayoría de proyectos presupuestados y emprendidos, siendo 

su participación crucial para el cumplimiento de las metas 

mensuales y de todo el proyecto. La tarifa única 

presupuestada, negociada y aprobada generalmente es por 

jornal diario de trabajo.  

b) Materiales: Son los suministros necesarios primordiales y 

complementarios que serán utilizados por la Mano de Obra y 

Equipos para el desarrollo de los trabajos en un proyecto. La 

tarifa única presupuestada, negociada y aprobada 

generalmente es por ítem consumido.  

c) Equipos: En el desarrollo de un presupuesto de trabajo el 

rubro de Equipos resulta ser en la mayoría de proyectos la 

inversión con mayor porcentaje de participación. Este 

requerimiento está ligado a los objetivos iniciales, 

trascendentes y finales del proyecto. Las tarifas 

presupuestadas, negociadas y aprobadas son generalmente 

tarifas horarias, diarias y mensuales.  

B. GASTOS GENERALES  

Son aquellos gastos indirectos que la contratista debe realizar 

para la ejecución de la obra, derivados de su propia actividad 

empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las 

partidas de la obra o de los costos directos aprobados.  
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C. TARIFAS DE MANO DE OBRA  

En un contrato por administración se manejan tarifas de 

Mano de obra por jornal diario de trabajo, conteniendo los 

siguientes Ítems dentro de un régimen de construcción civil:   

 Jornales y leyes sociales vigentes al 2018  

 Implementos de Seguridad  

 Alimentación, alojamiento y pasajes en tanto y cuanto 

correspondan.  

 Seguro complementario por trabajo de riesgo como 

construcción civil.  

 Bonificaciones (Por contacto con agua, trabajo nocturno, 

trabajo socavón, trabajo en altura, especialidad).  

D. TARIFAS DE EQUIPOS  

En un contrato por administración las tarifas de equipos que 

se manejan son generalmente tarifas horarias, diarias y/o 

mensuales. Se divide en dos centros de costos por tipo de 

valorización de equipos:  

D.1. EQUIPO MAYOR  

Es un centro de costos donde se encuentran inmersos los 

equipos de gran envergadura (Locomotoras, Jumbo 

Electrohidraúlico, Scooptram, Minicargador Bobcat, 

etc.) que tienen un alto porcentaje de participación en la 

implementación y desarrollo de un proyecto minero.   

Esta clase de equipos son manejados generalmente por 

tarifas horarias las cuales están atadas a unas horas 

mínimas y horas trabajadas, las cuales se subdividen en: 

Tarifa de posesión y Tarifa de mantenimiento   

 TARIFA DE POSESIÓN  

La tarifa de posesión es aquella tarifa que está 

compuesta por los siguientes costos:   

Depreciación  

Gastos generales  
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Seguros  

Tasas pagos a entidades financieras (en caso de 

préstamos para financiamiento de un equipo) Esta 

tarifa está relacionada con las horas mínimas 

contractuales.  

 HORAS MÍNIMAS CONTRACTUALES  

Las horas mínimas contractuales son las horas mínimas 

de trabajo negociadas y acordadas entre El Cliente y la 

Empresa Contratista, las cuales guardan relación 

directa con la tarifa de posesión.   

Siendo este monto resultante lo mínimo a ser cancelado 

a la Empresa Contratista para cubrir costos mínimos 

del equipo descritos anteriormente.  

 TARIFA DE MANTENIMIENTO  

La tarifa de mantenimiento está compuesta por los 

siguientes costos:   

Repuestos  

Filtros y lubricantes  

Elementos de desgaste  

Neumáticos/Tren de rodamiento  

Materiales de taller  

Mano de obra/mecánicos  

Esta tarifa se encuentra relacionada con las horas 

trabajadas del equipo.   

 HORAS TRABAJADAS   

Las horas trabajadas son llamadas también las horas 

horómetro; y en un periodo de valorización son iguales 

al horómetro final menos el horómetro inicial 

contabilizados del equipo a valorizar.  
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D.2. EQUIPO MENOR  

Es un centro de costos que lo componen equipos de 

menor costo y participación en un proyecto minero 

(perforadoras, martillos rompe pavimentos, 

electrobombas, gatas hidráulicas, etc.).  

Esta clase de equipos son manejados y controlados por 

tarifas diarias, tarifas donde encuentran incluidos los 

costos de posesión y mantenimiento según sea el 

contrato.  

E. TARIFA DE MATERIALES  

Los materiales son los insumos que son utilizados por la 

mano de obra y los equipos para el cumplimiento de las metas 

del proyecto. Generalmente la tarifa de los materiales a ser 

cobrados por la Empresa Contratista son tarifas de costos 

reales del mercado, siendo el costo de fletes y transportes 

cobrados como parte de un gasto general; o en algunos casos 

los costos de materiales cobrados en las valorizaciones 

contienen un costo por flete o transporte; esta modalidad 

depende de las especificaciones o acuerdos en el contrato.  

F. APLICACIONES  

Este tipo de contratos son utilizados por la mayoría de 

Empresas Constructoras y Titulares Mineros para el 

desarrollo de proyectos con cortos periodos de duración. 

Asimismo, son aplicados en la parte inicial del desarrollo de 

proyectos por cortos periodos, periodo en que se negociará 

generalmente otra modalidad contractual.    

G. VENTAJAS  

a) Al ser la Empresa Contratista el responsable 

presupuestario y financiero del proyecto, El Cliente asume 

simplemente la responsabilidad de supervisión general de la 

obra.  
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H. DESVENTAJAS  

a) El Cliente se verá limitado por las capacidades técnicas de 

la Empresa Contratista para el cumplimiento de las metas del 

proyecto.  

b) Debido a que el Contrato por Administración es manejado 

por tarifas únicas por rubros de mano de obra, materiales, 

equipos y Gastos Generales; la productividad no se encuentra 

ligada a estos costos, los mismos que son reembolsables a la 

Empresa Contratista en cada valorización.  

 

2.2.2. CONTRATO POR PRECIOS UNITARIOS 

Según el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado (2008:21). En el D. S. Nº 184-2008-EF y Artículo 40. Es el 

contrato, convenio, pacto o acuerdo celebrado, de manera oral o escrita, 

entre dos partes; donde especifica la modalidad de pago de trabajos 

realizados mediante el uso de precios unitarios para los conceptos a ser 

valorizados por un trabajo determinado. Este tipo de contrato está sujeto 

al artículo 23 y 24 dentro de las modalidades de ejecución oferta precios 

unitarios del reglamento de contratación especial aprobado por el D.S. 

N° 071 – 2018 - PCM, con sus normas conexas complementarias; así 

mismo está regulada por el TUO de la ley general de minería aprobado 

por el D.S N° 014-92-EM, con la ley 29783 ley de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

2.2.2.1. VALORIZACIÓN POR PRECIOS UNITARIOS  

Son procedimientos utilizados para la determinación del costo 

de ventas de trabajos realizados con el uso de Precios unitarios 

pactados según contrato, este contrato es un sistema mediante el 

cual la Empresa Contratista, por cuenta y riesgos propios, 

ejecuta una obra para El Cliente de acuerdo con las 
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especificaciones técnicas y los precios pactados para cada uno 

de los ítems de la misma.  

El contratista se compromete a ejecutar la construcción por su 

cuenta y riesgo, que se encuentra definida en planos y 

especificaciones por un precio fijo. Este precio fijo o Precio 

Unitario es la estructura resumen de los conceptos a ser 

valorizados por un trabajo realizado según contrato firmado. 

Está compuesta por el estudio de rendimientos, cantidades de 

mano de obra por categorías, cantidad de materiales por rubro y 

por cantidad, cantidad de equipos en horas de trabajo; todos 

estos rubros llevados a un costo unitario.  

 

2.2.2.2. PRECIOS UNITARIOS   

Los Precios Unitarios son la síntesis de los rendimientos y 

proporciones de recursos a utilizarse en la realización de una 

tarea específica, las cuales son expresadas en una unidad de 

costo por unidad de medida.  

Los Precios Unitarios quedan establecidos en forma general 

para cada Empresa Especializada, así mismo antes de iniciar sus 

operaciones con esta modalidad en una empresa minera. En 

estas se establecen los consumos de recurso a utilizar para un 

determinado disparo, avance, instalación, tonelaje, cantidad, 

metraje o volumen, que tiene como fin obtener un precio para 

un determinado trabajo como puede ser dólares por metro de 

avance, dólares por instalación de un material, dólares por metro 

cubico de material, dólares por metros cuadrados, dólares por 

paños etc., también se deberá indicar los materiales, personal, 

equipos, herramientas y todos los costos para lograr realizar la 

actividad y poder obtener un Precio Unitario adecuado por 

actividad, lo cual es algo que no se realiza muchas veces.   

Los Precios Unitarios se clasifican por actividades como son: 

Excavación, Sostenimiento, Relleno detrítico, Relleno 
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Hidráulico, Relleno Hidroneumático, ventilación, servicios, 

recuperación de materiales, y otros, que se confeccionan de 

igual forma con todos los costos mencionados. 

A. PRECIOS UNITARIOS EN EXCAVACIÓN (ROTURA) 

Los Precios Unitarios de excavaciones son la síntesis de los 

rendimientos y proporciones de recursos a utilizarse en la 

realización de labores de avance o rotura, las cuales son 

expresadas en una unidad de costo por metro de avance, se 

tiene, por ejemplo: 

 P.U. frente simple tipo trackless 4.00 x 3.50 IIIB - jumbo 

 P.U. frente simple tipo trackless labores 4,00 x 3,50 IIIB - 

jumbo  

 P.U. frente simple tipo trackless labores 4,00 x 3,50 IVA - 

jumbo 

 P.U. frente simple tipo trackless labores 4,00 x 3,50 IVB – 

jumbo 

 P.U. galería 3,00 x 3,00 m roca tipo IIIB perforadora 

jackleg 

 P.U. galeria 7'x 8' en roca dura perforadora jackleg 

 P.U. chimenea 5'x 5' - chimenea simple perforadora jackleg 

 P.U. chimenea 4'x 8' doble compartimiento perforadora 

jackleg 

 P.U. subnivel 4'x 6' en roca dura perforadora jackleg 

 P.U. desquinche convencional perforadora jackleg 

 P.U. rotura y recuperacion de mineral perforadora jackleg. 

B. PRECIOS UNITARIOS DE SOSTENIMIENTO 

Los Precios Unitarios de sostenimiento son la síntesis de los 

rendimientos y proporciones de recursos a utilizarse en la 

realización de labores de sostenimiento, las cuales son 

expresadas en una unidad de costo por unidad de material 

instalado, se tiene los ejemplos: 
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 P.U. instalación de cimbras de acero 6WF20 

 P.U. colocación de spilling bar 

 P.U. instalación de splitset de 1-5’ con malla 

 P.U. instalación de splitset de 6-7’ con malla 

 P.U. instalación de perno helicoidal de 5-7’ con malla 

 P.U. preparación de shotcrete (210 kg/cm2) 

 P.U. aplicación de shotcrete de 2’’ con fibra 

 P.U. aplicación de shotcrete de 3’’ con fibra 

 P.U. cuadro completo en galeria 7'x 8'   

 P.U. cuadro cojo en galeria 7'x 8'   

 P.U. sobrecuadro en chimenea 

 P.U. puntal de seguridad con plantilla  

C. PRECIOS UNITARIOS DE COSTOS FIJOS 

Los Modelos de Precios Unitarios de costos fijos son la 

síntesis de los costos por mes pactados con la compañía por 

prestar un servicio adicional, las cuales son expresadas en 

una unidad de costo por mes, de esta manera debido a que su 

medición mensualmente mediante un costo unitario no sería 

conveniente para la Empresa Contratista es por ello que se 

calcula el precio unitario por mes. 

 P.U. costo fijo: bombeo de agua 30 L. 

 P.U. costo fijo: evacuación de desmonte 

 P.U. costo fijo: carga de baterías y compresora 

 P.U. costo fijo: limpieza de comedor NV 4600 

 P.U. costo fijo: limpieza de baños, etc. 

D. PRECIOS UNITARIOS DE COSTOS DIVERSOS 

Los Precios Unitarios de costos diversos son la síntesis de los 

rendimientos y proporciones de recursos a utilizarse en la 

realización de trabajos que no están dentro del sostenimiento 

ni excavación, las cuales son expresadas en una unidad de 

costo por unidad de material instalado. La integran aquellos 
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costos unitarios que no se encuentran incluidos en la 

excavación ni en el sostenimiento. Tenemos los siguientes 

ejemplos: 

 P.U. tolva camino en galeria 7'x 8'   

 P.U. tolva americana en galeria 7'x 8'   

 P.U. instalacion de linea cauville 30 lb/yd (collera de riel) 

 P.U. instalacion de cambio de riel (cambio + durmientes) 

 conformacion de cunetas para galerias de 0.30 x 0.40 

 P.U. limpieza y acarreo a pulso 

 P.U. instalacion de tuberias 

 P.U. mantenimiento de vías trackless 

 P.U. ribeteo de cuenta en labores 

 P.U. mantenimiento de vías cauville 

 P.U. alquiler de camión elevador. 

 P.U. alquiler de ventiladores, etc. 

 

2.2.2.3. CARACTERÍSTICAS  

a) La responsabilidad de El Cliente se limita a la recepción de la 

obra y a pagar el valor global convenido, previa entrega a 

satisfacción.  

b) La forma de pago se pacta y generalmente incluye un anticipo 

o un primer pago anticipado, y abonos parciales de acuerdo con 

el avance de la obra; con pago final al recibo y liquidación del 

contrato.  

c) La remuneración de la Empresa Contratista constituye por la 

diferencia entre el valor recibido por el pago del contrato y la 

suma de los costos y de los gastos en que incurra en el momento 

de su ejecución.  

d) La dirección, tanto administrativa como técnica, es de 

exclusiva responsabilidad de la Empresa Contratista. El riesgo 

principal y más significativo es el de sostener un precio global 
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fijo en medio de las condiciones tan cambiantes de los precios 

de los insumos. Sólo se presentan reajustes si estos han sido 

pactados previamente.  

e) Es indispensable suscribir una póliza de responsabilidad civil, 

entre otras.  

f) No pueden existir modificaciones en las cantidades ni en las 

especificaciones, pues esto alteraría los precios.  

g) Eventualmente, en cuanto al plazo, se puede modificar si se 

solicita por la Contratista y es aceptado por el contratante.  

  

2.2.2.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS  

A. VENTAJAS  

A.1. VENTAJAS PARA EL CLIENTE  

 Iniciación de las obras no requiere tener el proyecto 

completo y flexibilidad en el aumento de labores.  

 Se centra en el control físico de la obra.  

 Traspasa el riesgo a la Empresa Contratista por 

aumento de los costos unitarios.  

A.2. VENTAJAS PARA LA EMPRESA CONTRATISTA:  

 No asume riesgos por aumento de volúmenes de obra.  

 El manejo de recursos le permite lograr mayores 

utilidades a mayor eficiencia.  

B. DESVENTAJAS   

B.1. DESVENTAJAS PARA EL CLIENTE  

 Discusión por el ajuste de precios unitarios.  

 Requiere definir con exactitud las especificaciones de 

los trabajos sujetos a cada precio unitario.  

 El Cliente está sujeto a efectuar controles de calidad. 
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B.2. DESVENTAJAS PARA LA EMPRESA 

       CONTRATISTA  

 La Empresa Contratista asume los riesgos por la 

estructura de los precios unitarios.  

 Debe conocer a fondo el alcance de cada uno de los 

trabajos a realizar.  

 Puede perjudicarse por atrasos en la entrega de 

especificaciones del proyecto.  

 

2.2.2.5. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

Es el proceso en el que se realiza la estructuración de los Precios 

Unitarios en base a: Costos directos, Costos fijos, Gastos 

generales, más un adicional por utilidad y pago de impuestos.   

A. COSTOS DIRECTOS  

Los costos directos dentro de un contrato por Precios 

Unitarios son donde intervienen directamente en el desarrollo 

de la operación, tales como Mano de Obra, Materiales y 

Equipos, los cuales están regidos por tarifas de costo unitario. 

a) Mano de obra: Es el principal recurso de trabajo en la 

mayoría de proyectos presupuestados y emprendidos, siendo 

su participación crucial para el cumplimiento de las metas 

mensuales y de todo el proyecto. La tarifa presupuestada, 

negociada y aprobada en las partidas de Precios Unitarios 

generalmente es por jornal de trabajo llevado a costo unitario.   

b) Materiales: Son los suministros necesarios primordiales y 

complementarios que serán utilizados por la Mano de Obra y 

Equipos para el desarrollo de los trabajos en un proyecto. La 

tarifa única presupuestada, negociada y aprobada 

generalmente es por costo de ítem llevado a un costo de 

partida de precio unitario.  
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c) Equipos: En el desarrollo de un presupuesto de trabajo el 

rubro de Equipos resulta ser en la mayoría de proyectos la 

inversión con mayor porcentaje de participación. Este 

requerimiento está ligado a los objetivos iniciales, 

trascendentes y finales del proyecto. Las tarifas negociadas y 

aprobadas son generalmente tarifas diarias y mensuales 

llevadas a costo unitario de las partidas de precios unitarios.  

B. COSTOS FIJOS  

Son aquellos costos que no tienen una relación directamente 

proporcional con la producción. Son llamados también 

precios Unitarios Fijos. Son estructuras de costos que son 

elaboradas, negociadas y aprobadas para ser abonados de 

manera mensual mediante un monto fijo, debido a que su 

medición resulta dificultosa para El Cliente y la Contratista.   

C. GASTOS GENERALES  

Son aquellos gastos indirectos que la contratista debe realizar 

para la ejecución de la obra, derivados de su propia actividad 

empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las 

partidas de Precios Unitarios. 

 

2.2.2.6. APLICACIONES  

Este tipo de contratos es manejado en proyectos de alta 

envergadura que aseguren un margen de utilidad neta aceptable 

y rentable a la Empresa Contratista tanto en los rubros de 

Construcción Civil y Minería (Es la modalidad más aplicada). 

 

2.2.3. UTILIDAD 

2.2.3.1. DEFINICIÓN DE UTILIDAD 

Según Eslava J. (2015:41). La utilidad es el retorno positivo de 

la inversión originada por la empresa. En otras palabras, es la 

diferencia entre el precio de venta y todos los costos fijos y 
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variables involucrados en la comercialización y en el 

mantenimiento de la empresa. 

El término también permite nombrar a la cualidad de útil (que 

puede servir o ser aprovechado en algún sentido). La utilidad es 

también la medida de satisfacción por la cual los individuos 

valoran la elección de determinados bienes o servicios en 

términos económicos. Los bienes y servicios tienen ciertas 

propiedades que satisfacen necesidades humanas y que 

repercuten de forma positiva en sus compradores o 

consumidores. Es especialmente importante en microeconomía, 

En su concepto más amplio, nos referimos a la utilidad como el 

interés o provecho que es obtenido del disfrute o uso de un bien 

o servicio en particular. Es decir, un individuo puede conseguir 

una cierta satisfacción o beneficio al emplear un bien. Como 

resultado, cuanto mayor es la utilidad del mismo, el deseo de 

consumirlo será mayor. Por ello, se tratará de obtener mayores 

cantidades de ese bien a medida que se estime una utilidad. 

De este modo, se configuran a nivel individual y colectivo una 

serie de conductas de consumo y preferencias atendiendo a la 

utilidad y que, finalmente, da origen al importante concepto 

económico de demanda. 

Suele considerarse que la utilidad de un bien o servicio tiene un 

alto nivel de subjetividad, debido a que diferentes personas 

considerarán de manera distinta un mismo objeto y la 

satisfacción que le da su uso, atendiendo a sus gustos, sus 

recursos e incluso modas y tendencias. Por este motivo la 

medición exacta de utilidades es altamente complicada en 

términos económicos. 

En el amplio ámbito de la economía esta especie de satisfacción 

suele identificarse como beneficio o ganancia. Esto suele 

aplicarse en ejemplos sencillos de inversiones o compra y venta 

de bienes. En ese sentido, las personas moldean y adaptan sus 
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elecciones en el mercado dirigiéndose hacia aquellos productos 

que les repercute en mayores utilidades, teniendo siempre en 

cuenta los recursos de los que dispone. 

 

2.2.3.2. MARGEN DE UTILIDAD  

El significado de margen de utilidad es la diferencia que hay 

entre el precio de venta y todos los costos fijos y variables que 

participan en el proceso de comercialización y en el 

mantenimiento de la compañía. El conocimiento del margen de 

utilidad resultará importante en la planificación del negocio. 

Los cálculos de margen de utilidad son operaciones 

relativamente simples que muestran la proporción de varios 

números o % de ganancias sobre ventas. Los márgenes de 

utilidad incluyen tres proporciones financieras comunes del 

reporte de resultados de tu empresa. Éstos incluyen margen de 

utilidad bruta, margen de utilidad de operación y margen de 

utilidad neta, también conocido como margen de ingresos neto. 

Mantener firmes márgenes de utilidad es especialmente 

importante para negocios pequeños que necesitan generar 

ingresos adecuados sobre ventas. 

 

2.2.3.3. TIPOS DE MÁRGENES DE UTILIDAD 

A. MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  

Calcular el margen de utilidad bruta se logra dividiendo las 

ganancias brutas entre las ventas. El cálculo de ganancias 

brutas es el primer rubro importante en el estado financiero 

de tu empresa. La utilidad bruta es la diferencia entre las 

ventas y el costo de los bienes vendidos. El costo de bienes 

vendidos incluye todos los costos variables como mano de 

obra directa y costos de materiales directos. Una vez que 
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calculas la utilidad bruta tomas este resultado y lo divides 

entre el total de las ventas del período. 

La margen de utilidad bruta también es el precio de un 

artículo una vez descontados los costos directos e indirectos 

de fabricación. Cuando se trate de un servicio sería lo que 

resta de la cantidad pagada por la tarea después de deducir 

los distintos costos y precios para su ejecución. 

La fórmula para el cálculo del margen de utilidad bruta es: 

Margen = ingresos totales – costo de los productos o servicios 

comercializados. 

Para calcular el margen porcentual, se debe hacer el siguiente 

cálculo:   

 

Margen bruto % = utilidad bruta / ingresos totales x 100. 

Generalmente una utilidad bruta mayor no siempre resulta 

rentable ya que no están reflejados los gastos de impuestos 

es por ello recomendable trabajar con el margen neto de 

utilidad que será mejor para la empresa. 

B. MARGEN DE UTILIDAD NETA  

Calcular la margen de utilidad neta resulta al dividir el 

ingreso neto después de descontar impuestos entre las ventas. 

El margen de utilidad neto es una proporción de utilidades 

importante que muestra qué tan eficientemente la compañía 

puede convertir ventas en ganancias netas. El ingreso neto es 

el cálculo final en el estado de ingresos y mantener un 

margen de utilidad neto alto, muestra que la empresa está en 

una buena posición para ganar utilidades en el mercado. 

Es también la cifra conseguida por una compañía después de 

abonar los distintos gastos e impuestos. Además de los costos 

de producción que afectan de forma directa sobre el valor del 

artículo, también debe tenerse en cuenta el dinero que se paga 

por el alquiler, electricidad, agua e ingresos fiscales.  
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La fórmula para el cálculo del margen de utilidad neta es: 

margen = ingresos totales – costo de los productos 

incluyendo gastos e impuestos para obtener el Producto. 

Para calcular el porcentaje de margen de utilidad neta es:  

 

Margen neta % = utilidad bruta menos los gastos e impuestos 

/ ingresos totales x 100. 

En términos mineros se llama así al porcentaje que expresa 

la ganancia de una Empresa Contratista en una valorización 

parcial o global en un proyecto minero. Este porcentaje 

resulta de la relación entre la ganancia de la valorización 

(Venta – Costo) / la venta realizada. Generalmente una 

utilidad estimada al 10 % resulta rentable y Cuanto más 

grande sea el margen neto de utilidad de la empresa mejor.  

C. MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACIÓN 

El margen de utilidad de operación es la proporción derivada 

de la sección de ingresos operativos de un reporte de 

resultados comparado con las ventas. La sección de ingresos 

operativos se conoce también como EBIT. Obtienes el 

margen de utilidad en operación al dividir el ingreso 

operativo entre las ventas. Esto muestra qué tan 

eficientemente tu empresa puede generar ganancias de sus 

operaciones corporativas. Esta medida es especialmente útil 

para los inversionistas que desean ver qué tan rentable y 

estable son las operaciones de tu negocio. 

 

2.2.4. COSTOS  

Según Horngren (1990). Los costos o costo se definen como el “valor” 

sacrificado para obtener bienes o servicios. El sacrificio hecho se mide 

en términos monetarios en el momento que se obtienen los beneficios. 

Cuando son obtenidos los beneficios los costos se convierten a gastos. 
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Un gasto se define como un costo que ha producido un beneficio y que 

ha expirado. Los gastos se enfrentan a los ingresos para determinar la 

utilidad o pérdida de un período. 

 

2.2.4.1. CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS   

Los costos pueden ser clasificados de acuerdo con varios 

enfoques:  

A. DE ACUERDO A SU FUNCIÓN  

a. Costos de producción: Son la materia prima directa, mano 

de obra directa y los costos indirectos de fabricación  

b. Gastos de venta: Todos aquellos desembolsos que la 

empresa hace en el proceso de venta de los productos 

terminados y llevados a los puntos de venta.  

c. Gastos de administración: Son los desembolsos que realiza 

la empresa para llevar a cabo la gestión administrativa interna 

de la empresa. 

B. DE ACUERDO A SU COMPORTAMIENTO  

a. Costos fijos: desembolsos incurridos en área productiva 

que se realizan en forma permanente sin tener en cuenta la 

actividad productiva, como por ejemplo el costo de 

mantenimiento de la fábrica, alquiler de la fábrica, salarios 

permanentes, etc.  

b. Costos Variables: Son los desembolsos incurridos en la 

fábrica que están relacionados estrictamente con el proceso 

de la producción como por ejemplo el consumo de la materia 

prima, el consumo enérgico, la depreciación de la maquinaria 

que está en funcionamiento.  

C. DE ACUERDO CON LA IDENTIFICACIÓN DE LAS 

     LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

a. Costos directos: Son los desembolsos identificados con la 

línea de producción o productos que se están elaborando, por 
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ejemplo, el consumo de tela en la confección de una prenda 

de vestir.  

b. Costos Indirectos: Son aquellos recursos invertidos por la 

empresa en la fabricación de bienes los cuales tienen que ser 

asignados a cada una de las líneas de producción.   

D. DE ACUERDO AL TIEMPO  

a. Costos históricos: Son los que incurrieron en un 

determinado período, por ejemplo, los costos de productos 

vendidos o los costos de los que se encuentran en proceso; 

estos costos son de gran ayuda para presidir el 

comportamiento de los costos predeterminados.   

b. Costos predeterminados: Son los que se estiman con bases 

estadísticas y se utilizan para elaborar presupuestos.   

Todos aquellos que se calculan antes de la fabricación o la 

prestación del servicio estos costos pueden ser costos 

estimados y los costos estándar. Estos costos se utilizan para 

fines de planificación gerencial.  

 Costos Estimados: Son los costos que se predeterminan 

antes de que ocurran, para predeterminarlos se toma como 

base los costos históricos, según la empresa lo que puede 

costar un producto.  

 Costos Estándar: Son costos predeterminados 

cuidadosamente que según la empresa debe costar un 

producto o la operación de un proceso durante un periodo 

de costos, toma como base cierta condicione de eficiencia, 

condiciones económicas y otros factores propios. 

E. DE ACUERDO CON LA ESTRUCTURA   

a. Costos del período: Son los que se identifican con los 

intervalos de tiempo y no con los productos o servicios, por 

ejemplo: alquiler de la oficina de la compañía, cuyo costo se 

lleva en el período en que se utilizan las oficinas, sin importar 

cuando se vendan los productos.   



58 

b. Costos del producto: Son los que se lleven contra los 

ingresos únicamente cuando han contribuido a generarlos en 

forma directa; es decir, son los costos de los productos que 

se han vendido, sin importar el tipo de venta, Son los que se 

llevan contra los ingresos únicamente cuando han 

contribuido a generarlos en forma directa; es decir, son los 

costos de los productos que se han vendido, sin importar el 

tipo de venta, ya sea a crédito o al contado, de tal suerte que 

los costos que no contribuyeron a generar ingresos en un 

período determinado, quedarán como inventariados.   

F. DE ACUERDO PARA LA TOMA DE DECISIONES  

a. Costos relevantes: Se modifican o cambian de acuerdo con 

la opción que se adopte, también se les conoce como 

diferenciales; por ejemplo, cuando se produce la demanda de 

un pedido especial existiendo capacidad ociosa; en este caso, 

lis únicos costos que cambian se acepta el pedido son los de 

materia prima, energéticos, fletes, etc. La depreciación del 

edificio permanece constante, por lo que los primeros son 

relevantes, y el segundo irrelevante para la toma de decisión.  

b. Costos irrelevantes: Son aquellos que permanecen 

inmutables sin importar el curso de acción elegido.  

G. DE ACUERDO CON EL TIPO DE COSTO 

     INCURRIDO  

a. Costos desembolsables: Son aquellos que implican una 

salida de efectivo, por lo cual pueden registrarse en la 

información generada por la contabilidad. Dichos costos se 

convertirán más tarde en costos históricos. Los costos 

desembolsables pueden llegar o no a ser relevantes al tomar 

decisiones administrativas. Un ejemplo es la nómina de la 

mano de obra actual.  

b. Costo de oportunidad: Es aquel que se origina al tomar una 

determinada decisión, la cual provoca la renuncia a otro tipo 
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de opción que pudiera ser considerada al llevar a cabo la 

decisión. El costo de oportunidad representa utilidades que 

se derivan de opciones que fueron rechazadas al tomar una 

decisión, por lo cual nunca aparecerán registradas en los 

libros de contabilidad; sin embargo, este hecho no exime al 

administrador de tomar en consideración dichos costos. 

 

2.2.5. VENTAS  

Según Toro F. (2016:15). Venta es una acción que se genera de vender 

un bien o servicio a cambio de dinero. Las ventas pueden ser por vía 

personal, por correo, por teléfono, entre otros medios. 

El término venta es de origen latín “vendita”, participio pasado de 

“venderé”. Entre los sinónimos que se pueden emplear en relación a 

esta palabra están negocio, transacción o reventa. Como antónimos se 

pueden mencionar las palabras compra o lucro. 

La palabra venta posee diferentes acepciones según el contexto en el 

que se aplique. Venta puede referirse a un objeto o servicio que se 

encuentra a disposición del público, lo cual quiere decir que aún no está 

vendido, por tanto, se encuentra en venta. 

También puede indicar una operación concretizada, es decir, el 

comprador cumplió con su obligación de pagar por el precio pactado y, 

el vendedor ya transfirió lo vendido. 

En efectos legales, la venta se origina a través de un contrato conocido 

como compraventa, en virtud del cual se transfiere a dominio ajeno un 

bien o servicio por un precio pactado con anterioridad. 

Es importante que en un negocio o empresa se tenga en cuenta el total 

de las ventas netas, que son la suma total de todas las ventas, en efectivo 

o a crédito, menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y 

rebajas, de esta manera se puede obtener el rendimiento económico de 

un periodo determinado. 
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2.2.6. RENTABILIDAD  

 

2.2.6.1. CONCEPTO  

Según Sánchez (2011). La Rentabilidad es el beneficio renta 

expresado en términos relativos o porcentuales respecto a 

alguna otra magnitud económica como el capital total invertido 

o los fondos propios Frente a los conceptos renta o beneficio que 

se expresan en términos absolutos, esto es, en unidades 

monetarias, el de rentabilidad se expresa en términos 

porcentuales, se puede diferenciar entre rentabilidad económica 

y financiera. 

 

2.2.6.2. NIVELES DE ANÁLISIS DE RENTABILIDAD  

Aunque cualquier forma de entender los conceptos de resultado 

e inversión determinaría un indicador de rentabilidad, el estudio 

de la rentabilidad de la empresa o se realiza en dos niveles:  

A. RENTABILIDAD ECONÓMICA  

Es el beneficio que obtiene la empresa antes de descontar los 

gastos financieros, intereses e impuestos que tiene que pagar 

por desarrollar su actividad económica.  

A.1. CALCULO DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA  

La fórmula para calcular la rentabilidad económica de 

una empresa es la siguiente:  

 

 

BAII: Beneficio antes de Intereses e Impuestos o 

Beneficio Bruto; es el beneficio que obtiene la empresa 

antes de descontar los gastos financieros, intereses e 

impuestos que tiene que pagar por desarrollar su 

actividad. 
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Activo Total: Se refiere a todos los activos con los que 

cuenta la empresa, siempre y cuando sean capaces de 

generar una renta. 

A.2. DESCOMPONÍAN DE LA RENTABILIDAD 

       ECONÓMICA  

Atendiendo a esta perspectiva de desagregación, la 

rentabilidad económica de una empresa se puede 

descomponer en dos ratios, tal como se muestra en el 

cuadro que encabeza esta entrada: Margen y Rotación.  

 El margen: es una medida de la rentabilidad que se 

obtiene por las ventas:  

Margen = Beneficio antes de Impuestos e Impuestos / 

Ventas, (Indica el BAII obtenido por cada unidad 

vendida). 

 La rotación: el índice de rotación del activo  

Rotación del activo = Ventas /Activo total  

Esta ratio indica la eficiencia relativa con que una 

empresa utilizada sus recursos del activo para generar 

ingresos. Su valor depende en gran medida del sector 

de la actividad de la empresa. 

B. RENTABILIDAD FINANCIERA 

Está relacionada a los beneficios que se obtienen mediante 

ciertos recursos en un periodo temporal determinado. El 

concepto, también conocido como ROE por la expresión 

inglesa return on equity, suele referirse a las utilidades que 

reciben los inversionistas. Lo que hace la rentabilidad 

financiera, en definitiva, es reflejar el rendimiento de las 

inversiones. 

B.1. CALCULO DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA  

Para calcularla, suelen dividirse los resultados obtenidos 

por los recursos o fondos propios que se emplearon:  

Resultado neto / Fondos propios a su estado neto.   
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Pero esta ecuación puede tener otros numeradores como: 

 Resultado antes de impuestos: con el objetivo de 

efectuar medición del rendimiento de los fondos 

propios de manera independiente del impuesto de 

sociedades;  

 Resultado de las actividades ordinarias: de forma 

que sea prescindir del efecto que causan los resultados 

extraordinarios y el impuesto sobre sociedades; 

Resultado previo a la deducción de provisiones y 

amortizaciones: ya que no resulta fácil estimar dichos 

costes y pueden llegar a distorsionar el resultado real;  

 

 Beneficio Neto: Resultados obtenidos a lo largo de un 

ejercicio económico. El Beneficio Neto es lo que han 

ganado los propietarios de la empresa, una vez 

deducidos los intereses e impuestos correspondientes.  

 Fondos propios: Se componen del capital y las 

reservas de la empresa, que emplean en la obtención de 

beneficios.  

La rentabilidad financiera ROE mide la capacidad que 

tiene una empresa a la hora de remunerar a sus 

propietarios o accionistas.  

Las empresas que asumen más riesgos suelen tener una 

rentabilidad financiera más elevada, que sirve para 

compensar el riesgo de inversión que asumen sus 

propietarios. 

 

2.2.6.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD   

Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la 

empresa. Tienen por objetivo apreciar el resultado neto obtenido 

a partir de ciertas decisiones y políticas en la administración de 
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los fondos de la empresa. Evalúan los resultados económicos de 

la actividad empresarial. Expresan el rendimiento de la empresa 

en relación con sus ventas, activos o capital. Es importante 

conocer estas cifras, ya que la empresa necesita producir utilidad 

para poder existir.   

Relacionan directamente la capacidad de generar fondos en 

operaciones de corto plazo, los indicadores negativos expresan 

la etapa de des acumulación que la empresa está atravesando y 

que afectará toda su estructura al exigir mayores costos 

financieros o un mayor esfuerzo de los dueños, para mantener 

el negocio. 

A. RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO  

Esta razón lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre el 

patrimonio neto de la empresa. Mide la rentabilidad de los 

fondos aportados por el inversionista.  

FÓRMULA:  

 

 

B. RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN  

Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los activos 

totales de la empresa, para establecer la efectividad total de 

la administración y producir utilidades sobre los activos 

totales disponibles. Es una medida de la rentabilidad del 

negocio como proyecto independiente de los accionistas.  

FÓRMULA:  

 

 

C. UTILIDAD ACTIVO  

Esta ratio indica a la eficiencia en el uso de los activos de una 

empresa, la calculamos dividiendo las utilidades antes de 

intereses e impuestos por el monto de activos.  

FÓRMULA:  
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D. UTILIDAD VENTAS  

Esta ratio expresa la utilidad obtenida por la empresa, por 

cada unidad minera de ventas. Lo obtenemos dividiendo la 

utilidad antes de intereses e impuestos por el valor de activos.  

FÓRMULA:  

  

 

E. UTILIDAD POR ACCIÓN  

Ratio utilizada para determinar las utilidades netas por acción 

común.  

FÓRMULA:  

  

 

2.2.7. PRODUCCIÓN 

Según Horngren (1990). El verbo producir, por su parte, se asocia con 

las ideas de engendrar, procrear, criar, procurar, originar, ocasionar y 

fabricar. Cuando se refiere a un terreno, en cambio, producir es una 

noción que describe la situación de rendir fruto. Por otra parte, cuando 

esta palabra se aplica a un elemento, adquiere el sentido de rentar o 

redituar interés. 

En el campo de la economía, la producción está definida como la 

creación y el procesamiento de bienes y mercancías. El proceso abarca 

la concepción, el procesamiento y la financiación, entre otras etapas. La 

producción constituye uno de los procesos económicos más importantes 

y es el medio a través del cual el trabajo humano genera riqueza. 

Existen diversas formas de llevar a cabo una determinada producción 

en el marco de una sociedad, determinadas por los vínculos de 

producción que los individuos establecen en el contexto laboral. Por 

medio de las relaciones de producción, el trabajo individual se convierte 

en una parte del trabajo social. 
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2.2.8. CAPITAL DE TRABAJO O INVERSIÓN 

Según Sánchez (2011). Se define como capital de trabajo a la capacidad 

de una compañía para llevar a cabo sus actividades con normalidad en 

el corto plazo. Éste puede ser calculado como los activos que sobran 

en relación a los pasivos de corto plazo. El capital de trabajo resulta 

útil para establecer el equilibrio patrimonial de cada organización 

empresarial. Se trata de una herramienta fundamental a la hora de 

realizar un análisis interno de la firma, ya que evidencia un vínculo 

muy estrecho con las operaciones diarias que se concretan en ella. 

En concreto, podemos establecer que todo capital de trabajo se sustenta 

o conforma a partir de la unión de varios elementos fundamentales. 

Entre los mismos, los que le otorgan sentido y forma, se encuentran los 

valores negociables, el inventario, el efectivo y finalmente lo que se da 

en llamar cuentas por cobrar. 

Asimismo, es importante resaltar el hecho de que la principal fuente 

del capital del trabajo son las ventas que se realizan a los clientes. 

Mientras, podemos determinar que el uso fundamental que se le da a 

ese mencionado capital es el de acometer los desembolsos de lo que es 

el costo de las mercancías que se han vendido y también el hacer frente 

a los distintos gastos que trae consigo las operaciones que se hayan 

acometido. 

No obstante, entre otros usos están también la reducción de deuda, la 

compra de activos no corrientes o la recompra de acciones de capital 

en circulación. 

Cuando el activo corriente supera al pasivo corriente, se está frente a 

un capital de trabajo positivo. Esto quiere decir que la empresa posee 

más activos líquidos que deudas con vencimiento en el tiempo 

inmediato. 

En el otro sentido, el capital de trabajo negativo refleja un desequilibrio 

patrimonial, lo que no representa necesariamente que la empresa esté 

en quiebra o que haya suspendido sus pagos. 
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El capital de trabajo negativo implica una necesidad de aumentar el 

activo corriente. Esto puede realizarse a través de la venta de parte del 

activo inmovilizado o no corriente, para obtener el activo disponible. 

Otras posibilidades son realizar ampliaciones de capital o contraer 

deuda a largo plazo. 

Además de todo lo expuesto es importante recalcar también que existen 

otros dos tipos de capital de trabajo que se delimitan en base al tiempo. 

Así, en primer lugar, tendríamos que hacer referencia al conocido como 

capital de trabajo permanente.  

 

2.2.9. GESTION 

Según Sánchez (2011). El concepto de gestión hace referencia a la 

acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, 

hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen 

posible la realización de una operación comercial o de un anhelo 

cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, 

disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación. 

La noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el conjunto de 

trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un 

proyecto. La gestión es también la dirección o administración de una 

compañía o de un negocio. 

Partiendo de dichas acepciones podríamos utilizar como frase que 

dejara patente las mismas, la siguiente: Pedro ha sido ascendido dentro 

de su empresa como reconocimiento a la magnífica gestión que ha 

realizado al frente del área en el que se encontraba trabajando. 

Importante es subrayar que la gestión, que tiene como objetivo 

primordial el conseguir aumentar los resultados óptimos de una 

industria o compañía, depende fundamentalmente de cuatro pilares 

básicos gracias a los cuales puede conseguir que se cumplan las metas 

marcadas. 
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En este sentido, el primero de los citados puntales es lo que se reconoce 

como estrategia. Es decir, el conjunto de líneas y de trazados de los 

pasos que se deben llevar a cabo, teniendo en cuenta factores como el 

mercado o el consumidor, para consolidar las acciones y hacerlas 

efectivas. 

El segundo pilar básico es la cultura o lo que es lo mismo el grupo de 

acciones para promover los valores de la empresa en cuestión, para 

fortalecer la misma, para recompensar los logros alcanzados y para 

poder realizar las decisiones adecuadas. A todo ello, se une el tercer eje 

de la gestión: la estructura. Bajo este concepto lo que se esconde son 

las actuaciones para promover la cooperación, para diseñar las formas 

para compartir el conocimiento y para situar al frente de las iniciativas 

a las personas mejores cualificadas. 

 

2.2.9.1. GESTION DE PROYECTOS 

La gestión de proyectos, por su parte, es la disciplina que se 

encarga de organizar y de administrar los recursos de manera 

tal que se pueda concretar todo el trabajo requerido por un 

proyecto dentro del tiempo y del presupuesto disponible. 

 

2.2.10. RAZONES FINANCIERAS 

Según Eslava J. (2015). Las razones financieras son pequeños 

indicadores, los cuales se utilizan en el mundo de las finanzas para 

poder cuantificar o medir la realidad económica y financiera que tiene 

una empresa o una unidad evaluada, así como su capacidad para asumir 

ciertas obligaciones de las que deben hacerse cargo para conseguir 

desarrollarse en la sociedad. 

Las cifras que se obtienen en dicha transacción tienen como objetivo 

principal dar la mayor cantidad de información, dan por resultado que 

sea más sencilla la tarea de tomar las decisiones futuras de la empresa, 

con un éxito asegurado. 
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Por otro lado, resultan muy útiles para las personas o entidades que 

quieran tener relaciones comerciales con la firma en cuestión, como es 

el caso de los inversionistas, proveedores e incluso las entidades 

encargadas de otorgar los créditos.  

 

2.2.10.1. CLASIFICACIÓN DE RAZONES DE FINANCIERAS 

Estas se clasifican de distintos grupos y cada uno de ellos 

evalúa un elemento diferente de la estructura financiera dentro 

de la empresa. 

A. RAZONES DE LIQUIDEZ 

Como indica su nombre es el que permite identificar el 

grado de liquidez con el que cuenta la empresa y para ello 

se deben usar los siguientes indicadores: 

 Capital neto de trabajo 

Se puede determinar restando los diferentes activos 

corrientes a un pasivo corriente, esto suponiendo que en 

la medida en que los pasivos sean siempre menores que 

los activos, a conveniencia de la empresa. 

 Índice de solvencia 

Se determina a partir del cociente resultante que da al 

dividir el activo entre el pasivo, entre más elevado sea 

este resultado más solvencia tendrá la empresa, teniendo 

así mayor capacidad para hacerle frente a sus 

obligaciones y dejando oportunidad de mejorar su 

capacidad operativa. 

 Prueba acida 

Es lo que indica la solvencia más exigente en la medida 

que se van excluyendo los inventarios de los activos y 

pasivos. 
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 Rotación de inventario 

Es el indicador encargado de medir cuando tiempo le está 

llevando a la empresa rotar sus inventarios, los cuales son 

recursos que esta mantiene inmovilizados y que además 

representan el costo de oportunidad. 

 Rotación de cartera 

Se trata del mismo indicador conocido como rotación de 

cuentas por cobrar, en estas se busca identificar el tiempo 

que le lleva a la empresa lograr convertir en efectivo todas 

las cuentas por cobrar que forman parte del activo. 

 Rotación de cuentas por pagar 

Se encarga de identificar el número de veces que, en la 

empresa, durante un periodo determinado, debe disponer 

de su efectivo para pagar a los pasivos. 

B. RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

Les permiten a los administradores de la empresa 

identificar el grado en que se encuentran sus deudas, así 

como la capacidad para asumirlas de sus pasivos y va 

midiendo cual es la proporción de los activos que se 

encuentran financiados por terceros o por los socios, y se 

puede determinar dividiendo el pasivo total de la empresa 

por el activo total. 

C. RAZÓN PASIVO CAPITAL 

Mide la proporción o relación que existe entre los activos 

que están financiados por los socios y aquellos de terceros, 

y se determina simplemente dividiendo el pasivo a largo 

plazo, entre el capital contable. 

D. RAZONES DE RENTABILIDAD 

Con ayuda de estas razones se pretende medir el grado de 

rentabilidad que puede obtener la empresa, sea con 

respecto al monto de los activos, sus ventas o al capital. 
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 Margen bruto de utilidad 

Se encarga de medir el porcentaje útil que ha logrado la 

empresa luego de haber cancelado sus mercancías. 

 Margen de utilidades operacionales 

Puede medir el porcentaje de utilidad que obtiene la 

empresa en cada venta, para ello se debe restar el costo de 

las misas con los distintos gastos financieros incurridos. 

 Margen neto de utilidades 

Al valor que tienen las ventas se le restan todos los gastos 

aplicables de las operaciones, incluyendo en estas los 

impuestos que tengan lugar en la empresa. 

 Rotación de activos 

Es la eficacia de la empresa en donde se usan los activos, 

estos se utilizan para generar ventas e ingresos, mientras 

más elevados sean, más eficiente estará siendo la gestión. 

 Rendimiento de inversión 

Determina cual es la rentabilidad que se obtiene por los 

activos, y en lugar de tener como referencia a las ventas 

totales, lo hace con la utilidad neta. 

 Rendimiento del capital común 

Determina si es beneficioso o no los números obtenidos 

por el capital contable, viendo como referencia lo útil que 

son los impuestos restados por los dividendos preferentes. 

E. RAZONES DE COBERTURA 

Ayudan a descubrir las capacidades de la empresa para 

cubrir sus obligaciones, especialmente aquellos que 

pueden comprometer la salud financiera de esta. 

 Cobertura total del pasivo 

Establece si la empresa es capaz o no de cubrir los costos 

financieros de todos sus intereses, al mismo tiempo que 

el abono del capital de sus deudas. 
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2.3. BASES CONCEPTUALES 

2.3.1. CONTRATÓ  

Según Raffino María (2018:44). Se denomina contrato a un documento 

legal que expresa un acuerdo común entre dos o más personajes 

capacitadas para ello (conocidas como las partes del contrato), que se 

obligan en virtud de este documento hacia una determinada finalidad o 

cosa, cuyo cumplimiento debe darse de manera siempre bilateral, o de 

otro modo el contrato se dará por roto e inválido. 

En otras palabras, un contrato es un pacto de obligaciones y derechos 

entre dos personas (jurídicas y/o naturales) que se comprometen a 

respetar los términos acordados por escrito, y se someten a las leyes del 

país para resolver cualquier disputa surgida en torno a los términos. 

Según el Código Civil Peruano (1984:38). En el artículo 1351 estipula 

que el contrato es un acuerdo de voluntades de dos o más personas, es 

una convención por el cual una o más personas se obligan con respecto 

a otras a dar, hacer, o no hacer alguna cosa. Es la fuente del derecho por 

excelencia porque se encuentra relacionado con un objeto de interés 

jurídico.  

Según Mazeaud Henry (1960:65). El contrato es un acuerdo de dos o 

más voluntades sobre un objeto de interés jurídico, es decir un acuerdo 

que tenga por objeto modificar una situación jurídica, crear, extinguir o 

modificar un derecho. 

 

2.3.2. CONTRATO POR ADMINISTRACIÓN   

Según el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado (2008:21). En el D. S. Nº 184-2008-EF y Artículo 40. La 

definición del contrato por administración es un pacto de obligaciones 

y derechos entre dos personas jurídicas y/o naturales donde especifica 

el pago de trabajos realizados mediante el uso de unas tarifas únicas de 

jornal, tarifas únicas diarias o tarifas únicas mensuales para los 

conceptos a ser valorizados por un trabajo determinado. Es aplicable 
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cuando la naturaleza de la prestación no permita conocer con exactitud 

o precisión las cantidades o magnitudes requeridas para el proyecto. 

Estos están sujetos al artículo 59 de la ley general del sistema nacional 

de presupuesto, ley N° 28411, al texto único ordenado de la ley de 

contrataciones y adquisiciones del estado aprobado por D.S N° 083-

2004-PCM - D.S N° 084-2004-PCM. 

 

2.3.3. CONTRATO POR PRECIOS UNITARIOS  

Según el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado (2008:21). En el D. S. Nº 184-2008-EF y Artículo 40. Es el 

contrato, convenio, pacto o acuerdo celebrado, de manera oral o escrita, 

entre dos partes; donde especifica la modalidad de pago de trabajos 

realizados mediante el uso de precios unitarios para los conceptos a ser 

valorizados por un trabajo determinado. En este contrato, el postor 

formulará su propuesta ofertando precios unitarios en función de las 

partidas o cantidades referenciales contenidas en las Bases y que se 

valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de 

ejecución, las condiciones previstas en los planos, especificaciones 

técnicas, y las cantidades referenciales. 

 Este tipo de contrato está sujeto al artículo 23 y 24 dentro de las 

modalidades de ejecución oferta precios unitarios del reglamento de 

contratación especial aprobado por el D.S. N° 071 – 2018 - PCM, con 

sus normas conexas complementarias; así mismo está regulada por el 

TUO de la ley general de minería aprobado por el D.S N° 014-92-EM, 

con la ley 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo. 

 

2.3.4. CONTRATO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Según el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado (2008:21). En el D. S. Nº 184-2008-EF y Artículo 40. Es una 

modalidad de Ejecución que se produce cuando la entidad desarrolla 

con su personal, sus recursos y equipos, todo el proceso constructivo de 

la obra, incluyendo los aspectos técnicos y financieros necesarios.  
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Es el tipo de contrato también es donde El Cliente es el ejecutor 

presupuestario y financiero de los trabajos a realizarse en una obra. No 

es necesaria la contratación de un tercero o contratista para tal fin La 

norma que regula y establece los procedimientos de ejecución de obras 

públicas por Administración Directa es la Resolución de Contraloría 

N°195-88CG. 

 

2.3.5. CONTRATO POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA 

Según el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado (2008:21). En el D. S. Nº 184-2008-EF y Artículo 40. Es una 

modalidad de Ejecución Indirecta que se produce cuando el proceso 

constructivo de la obra y sus componentes, a nivel físico y financiero, 

es realizado por alguna entidad pública o privada distinta al pliego, sea 

a título oneroso o gratuito. En este caso se presentan dos modalidades: 

Por Contrata: cuando el proyecto se ejecuta por efecto de un contrato 

suscrito con entidad privada o de régimen privado Este tipo de contrato 

es aquel donde El Cliente ve por conveniente solicitar los servicios de 

una Empresa Contratista para ser el ejecutor presupuestario y financiero 

de los trabajos a realizarse en una obra y Por Convenio: cuando la obra 

se ejecuta producto de compromisos formalizados a través de convenios 

y que normalmente suceden entre entidades públicas. Se produce 

normalmente cuando una entidad no cuenta con las capacidades 

técnicas para ejecutar una determinada obra y encarga a otra distinta 

para que lo realice.  

 

2.3.6. PRECIOS UNITARIOS 

Según INCISPP (2017:14). Es el Precio de la Unidad que conforma el 

bien, servicio u obra que se va a ejecutar, otra interpretación de los 

Precios Unitarios son la síntesis de los rendimientos y proporciones de 

recursos a utilizarse en la realización de una tarea específica, las cuales 

son expresadas en una unidad de costo por unidad de medida,  
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Según el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado (2008:42). En el D. S. Nº 184-2008-EF y Artículo 14. Es el 

precio que se da para realizar un determinado trabajo bajo una 

determinada unidad de medición, por ejemplo: Podemos conocer el 

precio unitario para construir un metro cuadrado de muro, en este caso 

el trabajo incluye la mano de obra, el material, etc y la unidad de 

medición es el metro cuadrado. 

 

2.3.7. UTILIDAD 

Según Eslava J. (2015:41) en su libro nos indica que el término utilidad 

también permite nombrar a la cualidad de útil (que puede servir o ser 

aprovechado en algún sentido). La utilidad es también la medida de 

satisfacción por la cual los individuos valoran la elección de 

determinados bienes o servicios en términos económicos. Los bienes y 

servicios tienen ciertas propiedades que satisfacen necesidades 

humanas y que repercuten de forma positiva en sus compradores o 

consumidores. Es especialmente importante en microeconomía. En su 

concepto más amplio, nos referimos a la utilidad como el interés o 

provecho que es obtenido del disfrute o uso de un bien o servicio en 

particular. Es decir, un individuo puede conseguir una cierta 

satisfacción o beneficio al emplear un bien. Como resultado, cuanto 

mayor es la utilidad del mismo, el deseo de consumirlo será mayor. Por 

ello, se tratará de obtener mayores cantidades de ese bien a medida que 

se estime una utilidad mayor. 

 

2.3.8. MARGEN DE UTILIDAD 

Según Toro F. (2016:15) señala que el significado de margen de utilidad 

es la diferencia que hay entre el precio de venta y todos los costos fijos 

y variables que participan en el proceso de comercialización y en el 

mantenimiento de la compañía. 

Los cálculos de margen de utilidad son operaciones relativamente 

simples que muestran la proporción de varios números de ganancias 
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sobre ventas. Los márgenes de utilidad incluyen tres proporciones 

financieras comunes del reporte de resultados de tu empresa. Éstos 

incluyen margen de utilidad bruta, margen de utilidad de operación y 

margen de utilidad neta, también conocido como margen de ingresos 

neto. Mantener firmes márgenes de utilidad es especialmente 

importante para negocios pequeños que necesitan generar ingresos 

adecuados sobre ventas. 

 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

2.4.1. COSTOS 

El Costo es el gasto económico que representa la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio. Dicho en otras palabras, el costo 

es el esfuerzo económico (el pago de salarios, la compra de materiales, 

la fabricación de un producto, la obtención de fondos para la 

financiación, la administración de la empresa, etc.) que se debe realizar 

para lograr un objetivo operativo. 

2.4.2. CONTROL 

Es el proceso de revisión, evaluación y elaboración de informes a fin de 

asegurarse que se cumplan con los objetivos de la empresa y los planes 

diseñados para alcanzarlos. 

2.4.3. RENDIMIENTO 

En un contexto empresarial, el concepto de rendimiento hace referencia 

al resultado deseado efectivamente obtenido por cada unidad que realiza 

la actividad, donde el término unidad puede referirse a un individuo, un 

equipo, un departamento o una sección de una organización. 

2.4.4. SISTEMA 

Conjunto de cosas partes coordinadas según procedimiento, norma o ley, 

ordenadamente y relacionadas entre sí, contribuyen a determinado objeto 

o función.  
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2.4.5. ESTÁNDAR 

Es el modelo, patrón o referencia a seguir. En minería se aplica este 

término a los estándares de gestión de los procesos productivos en las 

empresas mineras aplicándose por ejemplo en la automatización de los 

procesos de perforación y voladura, planes mineros y control de flotas de 

carguío y acarreo. 

2.4.6. RECURSO 

Fuente o suministro del cual se produce un beneficio.  

2.4.7. SISTEMA DE COSTOS 

Sistema de cuentas, frecuentemente auxiliares del Mayor General, por 

medio del cual se determina el costo de los productos, procesos o 

servicios.  

2.4.8. ANALISIS DE COSTOS 

Proceso de identificación de la cantidad y calidad de los recursos 

necesarios en términos de dinero para llevar a cabo una orden de trabajo. 

2.4.9. PRECIOS UNITARIOS 

Los Precios Unitarios son la síntesis de los rendimientos y proporciones 

de recursos a utilizarse en la realización de una tarea específica, las cuales 

son expresadas en una unidad de costo por unidad de medida. 

2.4.10. CONTRATO POR ADMINISTRACIÓN 

Es el contrato, convenio, pacto o acuerdo celebrado, de manera oral o 

escrita, entre dos partes, y que comprende el pago de trabajos realizados 

por un contrato por Administración, la cual es el tipo de contrato regido 

por tarifas únicas de jornal, tarifas únicas diarias y/o tarifas únicas 

mensuales de rubros específicos celebrados entre El Cliente y la 

Contratista para la ejecución de un proyecto con un determinado fin. 

2.4.11. CONTRATO POR PRECIOS UNITARIOS 

Es el convenio, pacto o acuerdo celebrado, de manera oral o escrita, 

entre dos partes, y que comprende el pago por Precios unitarios de un 

trabajo realizado; es un sistema de contratación mediante el cual la 
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Empresa Contratista, por cuenta y riesgos propios, ejecuta una obra para 

El Cliente de acuerdo con las especificaciones técnicas y los precios 

pactados para cada uno de los ítems de la misma. 

2.4.12. MANO DE OBRA 

Es el principal recurso de trabajo en la mayoría de proyectos 

presupuestados y emprendidos, siendo su participación crucial para el 

cumplimiento de las metas mensuales y de todo el proyecto 

2.4.13. MATERIALES 

Son los suministros necesarios primordiales y complementarios que 

serán utilizados por la Mano de Obra y Equipos para el desarrollo de 

los trabajos en un proyecto 

2.4.14. OPTIMIZAR 

Optimizar es lograr que algo llegue a un punto óptimo optimizar los 

resultados. Planificar una actividad para obtener los mejores resultados.  

2.4.15. MARGEN DE UTILIDAD 

Llámese así al porcentaje o termino monetario que expresa la ganancia 

de una Empresa en una valorización parcial o global en un proyecto. 

Este porcentaje resulta de la relación entre la ganancia de la 

valorización (Venta – Costo) y la venta realizada. Generalmente una 

utilidad mayor al 10 % resulta rentable. 

2.4.16. VALORIZACIÓN 

Es una serie de procedimientos utilizados para la determinación del 

costo de ventas, el costo de los productos fabricados, el costo de los 

inventarios de materias primas, productos en proceso, productos 

terminados, mercancías en almacén y suministros. La técnica contable 

ha utilizado los métodos de valoración de inventarios para presentar de 

manera razonable el valor de los inventarios y las utilidades en los 

estados financieros. 

2.4.17. RENTABILIDAD 

Es el beneficio renta expresado en términos relativos o porcentuales 

respecto a alguna otra magnitud económica como el capital total 
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invertido o los fondos propios Frente a los conceptos renta o beneficio 

que se expresan en términos absolutos, esto es, en unidades monetarias, 

el de rentabilidad se expresa en términos porcentuales. 

2.4.18. RENTABILIDAD ECONÓMICA 

Es el beneficio que obtiene la empresa antes de descontar los gastos 

financieros, intereses e impuestos que tiene que pagar por desarrollar su 

actividad económica. 

2.4.19. RENTABILIDAD FINANCIERA 

Está relacionada a los beneficios que se obtienen mediante ciertos 

recursos en un periodo temporal determinado. 

2.4.20. MARGEN ECONÓMICO 

Fue desarrollado para evaluar el desempeño de la empresa desde la 

perspectiva del flujo de fondos económicos, también el margen 

económico se puede utilizar para calcular el desempeño de la 

competitividad ajustada de la empresa. 

2.4.21. SITUACIÓN ECONÓMICA 

Capacidad de la empresa para generar un resultado positivo o negativo. 

Para evaluar si la situación económica de la empresa está en ganancia 

pérdida utilizaremos el estado de situación.   

2.4.22. SITUACIÓN FINANCIERA 

La situación económica en la empresa, nos informara el resultado 

obtenido en un periodo ya sea pérdida o ganancia y se refleja en el 

Estado de Resultado. La situación Financiera es la capacidad de la 

empresa para hacer frente a las deudas que posee y se refleja en el 

Estado de Situación Financiera. 

2.4.23. VENTAS 

Venta es una acción que se genera de vender un bien o servicio a cambio 

de dinero. Las ventas pueden ser por vía personal, por correo, por 

teléfono, entre otros medios. 
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2.4.24. PRODUCCION 

En este sentido, una oración que podría servir de perfecto ejemplo de lo 

que hemos señalado podría ser la siguiente: La empresa del padre de 

Jesús llevaba muchos años funcionando y se dedicaba a la producción 

de pienso para el ganado de la zona. 

2.4.25. CAPITAL DE TRABAJO O INVERSIÓN 

Se define como capital de trabajo a la capacidad de una compañía para 

llevar a cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo. Éste 

puede ser calculado como los activos que sobran en relación a los 

pasivos de corto plazo. 

2.4.26. GESTION 

El concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia 

de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar 

es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 

operación comercial o de un anhelo cualquiera. 

2.4.27. RAZONES FINANCIERAS 

Las razones financieras son pequeños indicadores, los cuales se utilizan 

en el mundo de las finanzas para poder cuantificar o medir la realidad 

económica y financiera que tiene una empresa o una unidad evaluada, 

así como su capacidad para asumir ciertas obligaciones de las que deben 

hacerse cargo para conseguir desarrollarse en la sociedad. 

 

2.5. HIPÓTESIS 
 

2.5.1. HIPÓTESIS GENERAL  

 La implementación de precios unitarios frente a la evaluación del 

contrato por administración indirecta influye de manera significativa en 

las márgenes de utilidad de la Contratista Minera Amantina Perú S.A.C. 

– U.P.A. Santa Rosa – Minera Sotrami S.A. – 2018. 
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2.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

 

 La implementación de precios unitarios mediante un análisis de costos 

y rendimientos por tipo de trabajo influye significativamente en las 

valorizaciones mensuales de la Contratista Minera Amantina Perú 

S.A.C. – U.P.A. Santa Rosa – Minera Sotrami S.A. – 2018. 

 La aplicación de precios unitarios favorece para mejorar la situación 

económica de la Contratista Minera Amantina Perú S.A.C. – U.P.A. 

Santa Rosa – Minera Sotrami S.A. – 2018. 

 El uso de precios unitarios mediante un análisis comparativo con el 

contrato por administración indirecta influye significativamente para 

incrementar las márgenes de utilidades netas mensuales de la 

Contratista Minera Amantina Perú S.A.C. – U.P.A. Santa Rosa – 

Minera Sotrami S.A. – 2018. 

 

2.6. VARIABLES  
 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE   

 

Precios unitarios frente a la evaluación del contrato por administración 

indirecta. 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Márgenes de utilidad de la Contratista Minera Amantina Perú S.A.C. 

 

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
 

En la siguiente tabla tenemos la definición operativa, definición conceptual, 

indicadores, dimensiones y unidad de medida de las variables que intervienen en 

la investigación. 
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                           Tabla N° 01: Definición operativa de variables e indicadores de la investigación. 
 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.I 

 

 

 

 

Precios unitarios frente 

a la evaluación del 

contrato por 

administración 

indirecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Precios Unitarios son 

la síntesis de los 

rendimientos y 

proporciones de recursos a 

utilizarse en la realización 

de una tarea específica, las 

cuales son expresadas en 

una unidad de costo por 

unidad de medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Precio Unitario es la 

estructura de costos en 

resumen de los conceptos a 

ser valorizados por un trabajo 

determinado.  

 

 

 

Prestación de 

servicios 

(Ventas)  

 

 

 

 

 

 

Costos 

 

 

 

 

 

Producción 

 

 

 

Capital de Trabajo o 

inversión. 

 

 

-Precios unitarios por tipo 

de trabajo 

 

-Valorizaciones por tipo 

de trabajo 

 

 

 

 

 

-Análisis de costos por 

tipo de trabajo 

-Impuestos 

-Consumos 

 

 

-Producción mediante 

mediciones 

-Rendimientos 

 

 

-Inversión de proyecto 

minero 

-Inversión de mano de 

obra 

-Inversión de materiales 

-Inversión de equipos 

-Unidad monetaria/unidad 

medida 

-Dólares/ metro de avance 

-Dólares/material 

instalado 

-Dólares/ tonelada  

-Dólares/m2 

-Dólares/m3 

 

-programación mensual. 

-metros avance/mes 

-Material instalado/mes 

-Tn o m3 material/mes 

-horas hombre trabajadas 

/mes 

 

-dólares/mes 

-dólares/equipo 

-dólares/material 

Dólares/mano de obra 

 

-dólares/mes 

-dólares/proyecto 

-dólares/mano de obra 

-dólares/equipo 

-dólares/material 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.D 

 

 

Márgenes de utilidad 

de la Contratista 

Minera Amantina Perú 

S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos son índices que 

permiten conocer la 

rentabilidad de las ventas 

frente al costo de ventas y 

la capacidad de la empresa 

para cubrir los gastos 

operativos y generar 

utilidades antes y después 

de deducciones de 

impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mide la relación entre la 

utilidad o la ganancia 

obtenida, y las ventas 

(valorizaciones obtenidas 

mensualmente) de la 

Contratista Minera Amantina 

Perú S.A.C. 

 

 

Gestión 

 

 

Razones 

Financieras 

 

 

 

 

Rentabilidad 

 

 

 

 

 

Ventas 

 

 

 

 

 

 

Costos 

 

 

 

-Viabilidad del proyecto 

 

-Solvencia 

-Márgenes de utilidad 

-Liquidez mensual 

 

 

 

-Margen de utilidad Bruta     

-Margen de utilidad Neta 

-Margen Operacional 

 

 

 

-Valorizaciones 

integrales mensuales 

 

 

 

 

-gastos integrales 

mensuales 

-Análisis de costos por 

tipo de trabajo 

-Impuestos 

-Consumos 

 

 

 

-Costo/beneficio 

 

-unidad monetaria/mes 

-margen/mes 

-porcentajes/mes 

 

 

 

 

-Costo/beneficio 

-unidad monetaria/mes 

-porcentajes/mes 

 

 

 

-unidad monetaria/mes 

 

 

 

 

 

 

-unidad monetaria/mes 

 

 



83 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ÁMBITO TEMPORAL Y ESPACIAL 

3.1.1. GEOGRAFÍA  

3.1.1.1. UBICACIÓN Y ACCESO 

La unidad MINERA SOTRAMI S.A se ubica en la franja 

aurífera Nazca - Ocoña, políticamente pertenece: 

 Centro poblado: Santa Filomena  

 Distrito: Sancos  

 Provincia: Lucanas  

 Departamento: Ayacucho  

 Altura: 2400 m.s.n.m. 

La propiedad minera se encuentra flanqueada por:  

 Por el Norte: La mina San Luis y La Quebrada Aguada de San 

Luis  

 Por el Este: La Quebrada de Chulbe   

 Por el Sur: La Quebrada Santa Rosa  

 Por el Oeste: El Cerro Santa Rita 

Las coordenadas UTM de la zona central del Proyecto (Datum 

WGS 84, zona 18-S), son las siguientes: Ver Fig. 01. 

E 578,500 y N 8’302,500 
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La mina Santa Filomena, es accesible desde la ciudad de Lima 

a través de la carretera Panamericana hasta la localidad de 

Yauca, luego se sigue hasta la localidad de Jaquí y finalmente 

se llega al poblado de Santa Filomena. (Ver Fig N° 01). El 

itinerario, distancia se indica en la tabla N° 02. 

Tabla N° 02: Itinerario de acceso a MINERA SOTRAMI S.A - Santa Filomena 

ITINERARIO KM TIPO DE CARRETERA HORAS 

Lima-Yauca 574 Asfaltada  8.0 

Yauca-Jaqui 24 Asfaltada 0.3 

Jaqui-Santa Filomena 28 Carretera afirmada 1.0 

    

Total 626  9.3 

Fuente: Área de evaluación geología de MINERA SOTRAMI S.A. 

 

Figura N°. 01: Ubicación del Proyecto de MINERA SOTRAMI S.A de Santa Filomena. 

 

Fuente: Plano del área de planeamiento de MINERA SOTRAMI S.A. 
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3.1.1.2. PROPIEDAD MINERA 

El Proyecto Santa Filomena incluye una (01) concesión minera 

(1000 ha) propiedad de Sociedad de Trabajadores Mineros - 

SOTRAMI S.A. En el área también existen otras concesiones 

mineras propiedad de terceros. 

 

Tabla N° 03: Concesión de MINERA SOTRAMI S.A - Santa Filomena 

CÓDIGO CONCESIÓN 
NOMBRE DEL 

TITULAR 

ÁREA 

(Hs.) 
ESTADO 

02001431 Santa Filomena 
MINERA SOTRAMI 

S.A. 
1000 vigente 

     

Fuente: Área de evaluación geología de MINERA SOTRAMI S.A. 

 

Figura N°. 02: Ubicación de la concesión del Proyecto de MINERA SOTRAMI S.A de Santa 

Filomena. 

 

Fuente: Plano del área de planeamiento de MINERA SOTRAMI S.A. 
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3.1.2. RECURSOS 

 

3.1.2.1. RECURSOS NATURALES   

A. VEGETACIÓN  

La vegetación en la zona es muy escasa, conteniendo 

vegetación incipiente, pastos naturales y plantas silvestres, 

razón por la cual la fauna es restringida, se observa la cría de 

los animales domésticos.  

La vegetación en las partes bajas de la quebrada de Santa Rosa 

es de olivos, perales, paltos, en especial la fruticultura que se 

desarrolla mayormente en la parte baja de la quebrada. 

B. CLIMA 

El clima es predominantemente cálido y seco, esto se debe en 

especial a la diferencia de cota, la cual se relaciona también 

con la distancia al océano, presentando una temperatura 

máxima de 32 °C y una mínima de 8 °C. Estas condiciones 

permiten tener dos estaciones:    

Diciembre –  Marzo:  Caracterizado por precipitaciones 

líquidas en un clima cálido.  

Abril – Noviembre: Relativamente seca, por el día cálido con 

vientos fuertes.  

En la mayor parte del año el clima es cálido con temperaturas 

de hasta 32 ºC en verano con algunas precipitaciones que caen 

como lluvia entre los meses de noviembre a marzo. En 

invierno la temperatura suele llegar a bajar hasta 8 ºC.  

C. RELIEVE  

La topografía es relativamente accidentada, surcada por las 

quebradas Aguada de San Luis, Chulbe, Santa Rosa, y el cerro 

Santa Rita.  

Por la zona se tienen elevaciones hasta de 2400 m. (Cerro 

Santa Rita) con desniveles que llegan a 1200 m. a 1400 m. 

(Quebrada de Santa Rosa).  
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3.1.2.2. RECURSOS HUMANOS  

La mano de obra en su mayoría proviene de la zona central como 

es Huancayo y Huancavelica, en un mínimo porcentaje personas 

del norte como Arequipa, Nazca, Trujillo, Cajamarca, Chiclayo. 

 

3.1.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

 En el área superficial del Proyecto Santa Filomena, se observan varios 

cateos, trincheras, medias barretas y pequeñas labores mineras 

subterráneas desarrolladas en las vetas que afloran en el proyecto y se 

remontan a época de la colonia. 

 La Compañía San Luis Gold Mines Company, realiza trabajos de 

exploración y explotación en pequeña escala. 

 Los mineros artesanales de la zona se asocian a partir de relaciones de 

confianza y parentesco, en grupos de 5, 10 o 15 personas, juntos 

trabajan en campañas, formando pequeñas asociaciones temporales que 

delimitan al mismo tiempo el área de explotación. 

 Hacia finales de los ochenta, se fundó un Comité de Defensa para lograr 

la permanencia de los mineros en la zona, constituyendo la empresa 

SOTRAMI (Sociedad de Trabajadores Mineros de Santa Filomena), 

con la finalidad de obtener una concesión, logrando que se les 

reconozca la propiedad de mil hectáreas. 

 El 26 de junio de 2004 se inaugurará una mini-planta de procesamiento 

de oro a pequeña escala en Santa Filomena, la Ministra de la Mujer 

declaró a este asentamiento “la primera comunidad minera 

completamente libre de trabajo infantil en el Perú.” 

 En la actualidad son 166 socios, los que gracias a la empresa han 

logrado contar con licencias para la utilización de explosivos y cumplir 

con los procedimientos de evaluación ambiental. 
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3.1.4. MARCO GEOLOGICO 

3.1.4.1. GEOLOGÍA REGIONAL  

El batolito de la costa está constituido por cientos de plutones 

individuales, agrupados en un número limitado de súper-

unidades (pitcher, 1974). geográficamente está dividido a lo 

largo del eje del batolito en 5 grandes segmentos, caracterizado 

cada súper-unidad por un ensamble litológico particular 

(Cobbing et al.,1977b); el segmento de mayor longitud es el de 

Arequipa con 900 km. de largo, el orden de emplazamiento de 

los plutones en el segmento de Arequipa está dada de la 

siguiente manera: (1) gabros tempranos y dioritas, (2) súper-

unidad Linga (Stewart, 1968), (3) súper-unidad Pampahuasi el 

nombre corresponde a una localidad al este de Ica, (4) súper-

unidad Incahuasi, localidad al norte de pisco, (5) súper-unidad 

Tiabaya. Estas súper unidades son descritas a continuación. 

A. COMPLEJO BELLA UNIÓN 

La litología es muy variada dentro del complejo Bella Unión, 

se caracterizada por ser una brecha de intrusión de naturaleza 

andesítica o dacítica, en bloques angulosos y subangulosos, 

también se observan otros cuerpos de composición básica, 

como diabasa porfirítica gris verdosas, este complejo está 

cortado por diques de andesita porfirítica. Se extiende a lo 

largo de faja de dirección E-O a NO-SE, limitado por grandes 

lineamientos estructurales que controlen su emplazamiento. 

B. DACITA MOLLES 

Se conoce con este nombre a una dacita hipabisales que 

aflora en el sector norte del cuadrángulo de Jaqui, a lo largo 

de una falla longitudinal.Estos afloramientos presentan una 

textura porfirítica, con fenocristales de plagioclasas y granos 

grandes de cuarzo en una matriz afanítica grisácea, la edad 

de emplazamiento entre 102 MA, hasta 80 MA.  
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C. GABROS 

Los gabros pertenecen a la Súper-unidad Patap y tienen una 

edad de emplazamiento de 107 Ma (Cobbing E. et al., 1977). 

Los segmentos de Arequipa y Lima son litológicamente 

bastante similares, caracterizados por gabros horbléndicos 

melanócratas con variaciones a otras 9 rocas de carácter 

básico como leucogabros y dioritas horbléndicas. Este tipo 

de rocas son observadas en afloramiento en áreas muy 

limitadas. Los contactos entre rocas similares se dan 

gradaciones, por zonas de brecha miento por dioritas tardías, 

parches irregulares de pegmatitas horbléndicas en zonas de 

contacto. Otra característica son las zonas de deformación 

(bandea miento), ocurrida en fases sin-plutónicas. 

Figura N°. 03: Mapa mostrando la segmentación de las súper unidades del Batolito de la Costa, 

distribución de los plutones y dataciones radiométricas de MINERA SOTRAMI S.A  

 

Fuente: Plano de INGEMMET de MINERA SOTRAMI S.A. 

D. SÚPER UNIDAD LINGA 

Esta súper unidad se caracteriza por mostrar litología 

bastante distinguible como son gabros y dioritas con 

contenidos relativamente altos de feldespato potásico. Las 
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rocas monzoníticas agrupadas como la Súper-unidad Linga, 

registran una edad de 97 M.a. y se asume responsable de la 

mineralización de Cu, Fe, Mo (Cobbing, E. et al., 1977). 

La súper unidad Linga es descrita en en la quebrada Linga - 

Arequipa por Stewart (1968, García). Los mayores 

afloramientos están restringidos al flanco oeste del batolito. 

E. SÚPER UNIDAD PAMPAHUASI 

El principal afloramiento de esta súper – unidad se ubica en 

la localidad de Ica – Pisco, está restringida al flanco oeste del 

batolito, con una extensión de 100 km. de largo con rumbo 

andino y un ancho aproximado de 10 km, es cortado 

principalmente por la súper – unidad Tiabaya (N.D. Moore, 

R.A. Agar). Las rocas plutónicas dioríticas y tonalíticas, 

forman parte de la Súper unidad Pampahuasi y reportan una 

edad de 94 Ma (Cobbing E. et al., 1977). 

La litología predominante en esta súper – unidad está dada 

por las tonalitas y cuarzo dioritas. Los contactos entre estas 

diferentes facies son bastante irregulares sin poderse 

establecer una cronología relativa confiable. 

F. SÚPER UNIDAD INCAHUASI 

Esta súper – unidad está dividida en 5 unidades menores cuyo 

orden de emplazamiento es el siguiente: cuarzo-diorita, 

cuarzo-monzodiorita, granodiorita, pórfidos monzoníticos y 

monzograníticos. Siendo la cuarzomonzodiorita y la 

granodiorita las de mayor ocurrencia en volumen. La súper 

unidad Incahuasi tiene una edad de emplazamiento de 83 Ma 

(Moore et al., 1985). La súper – unidad Incahuasi presenta 

yacimientos de mineral siguiendo el trend andino, sin 

embargo, existe yacimientos de mineral asociados a fallas 

normales regionales de rumbo andino, esto indica que dichas 

fallas estaban activas durante el emplazamiento del Plutón. 
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Se observan 2 sistemas de diques que cortan al Incahuasi, una 

está relacionada a la súper – unidad Tiabaya, el segundo 

grupo al emplazamiento de magmas del Incahuasi, estos 

diques son oscuros y de grano fino probablemente de 

composición andesítica. La orientación de estas fracturas es 

de rumbo andino y normal al rumbo andino, indicando que 

fueron controladas por los mismos esfuerzos regionales que 

rigieron el emplazamiento de los plutones del Incahuasi. 

G. SÚPER UNIDAD TIABAYA 

Esta súper – unidad es la más tardía y la de mayor ocurrencia 

en el segmento de Arequipa, dividiendo las súper – unidades 

Incahuasi al este y Linga en el flanco oeste del batolito. La 

súper unidad Tiabaya tiene una edad de emplazamiento 81 

M.a. (Moore et al., 1985). 

La composición de la súper – unidad Tiabaya varia del rango 

de tonalita a monzogranito, además se han observado algunos 

afloramientos de granodioritas. 

H. COMPLEJO SANTA RITA 

Es un complejo de rocas producto del metamorfismo de 

contacto, desarrollado por la intrusión del Linga y Tiabaya 

afectando a rocas sedimentarías, volcánicas, micro gabros y 

dioritas precursoras, ubicada en sector occidental del 

cuadrángulo de Jaquí, entre los cerros Cauchete y el Morro. 

En general las rocas metamórficas son de color gris oscuro, 

los contactos intrusivos son verticales, encontrándose 

esquistos sillimaníticos, intrusivos gneisoides, hornfels 

volcánicos y sedimentarios, metasomatitas, dioritas 

piroxénicas y microgabros hornfélsicos. Los meta volcánicos 

y meta intrusivos tienen un aspecto lustroso, predominando 

dioritas piroxénicas, dioritas cuarcíferas y andesitas, cortados 

por pequeños plutones y diques andesíticos. 
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I. INTRUSIVOS CENOZOICOS 

En el cuadrángulo de Coracora y Chaparra, a lo largo de la 

zona plegada se extiende una alineación de stocks plutónicos, 

que por las características petrográficas no corresponden al 

batolito de la costa, siendo más jóvenes perteneciendo 

probablemente a un plutonismo Cenozoico. Dichos stocks 

están compuestos por cuerpos de gabro-diorita de color gris 

oscuro y tonalita-granodiorita. Estos cuerpos deben haberse 

emplazado entre fines del cretáceo y el meso-cenozoico. 

Figura N°. 04: Mapa Geológico Regional mostrando las súper unidades del Batolito de la Costa y la 

distribución de los plutones de MINERA SOTRAMI S.A  

Fuente: Plano del área de Geología de MINERA SOTRAMI S.A. 

3.1.4.2. GEOLOGÍA LOCAL 
  

A. GEOLOGÍA DE UNIDAD MINERA SOTRAMI S.A 

En el área del Proyecto y alrededores afloran diferentes tipos 

de roca intrusiva las cuales son parte del Batolito de la Costa, 

en las proximidades de Jaquí aflora la Súper Unidad Linga 
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del Cretáceo Inferior, constituida de monzonita variando a 

monzodiorita, tonalita, granodiorita; esta litología contiene 

escasa biotita y feldespato; está Súper Unidad no presenta 

actividad hidrotermal entonces no se observa mineralización.      

Siguiendo  la secuencia con dirección  a Sta. Filomena, aflora  

el “Complejo Santa Rita”, con distribución más o menos NO-

SE y constituido de rocas  metamórficas de contacto  

desarrollado por la intrusión  del  batolito; son de coloración 

gris oscuro, algo esquistosa, de aspecto lustroso; están  

constituidas principalmente de dioritas piroxénicas - 

cuarcíferas y andesitas; estas rocas sí muestran 

mineralización sobre todo cerca al contacto con la diorita; la 

mina Santa Rita se encuentra en estas rocas. 

En el área de Santa Filomena se expone la diorita y se 

presenta como una franja angosta de 4 a 7 Km., es parte del 

Batolito de la Costa, presenta una textura de grano mediano 

a fino y como componentes se distinguen: feldespatos, biotita 

de gran tamaño y hornblenda. Por el contenido de biotita se 

puede decir que es una diorita biotítica. En esta litología se 

emplaza el mayor número de estructuras mineralizadas 

(vetas, vetillas); realmente se puede considerar como la roca 

principal en la zona desde el aspecto económico y de 

mineralización. Contiene vetas con cuarzo y oro; en general 

junto con la tonalita-granodiorita forman las rocas huéspedes 

o rocas de caja más importantes. En general las rocas son 

masivas, algo granulares, aunque se puede distinguir algunas 

bandas de plagioclasa – cuarzo por diferenciación 

magmática. En superficie presenta una coloración marrón a 

rojiza por intemperismo. 

En esta zona y hasta la repartición a la mina “San Luis” se 

observa una zona con suave relieve, libre de bloques 

dioríticos pero si con fuerte alteración de caolinización y 
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presenta un cierto bandeamiento de estructuras cruzadas, 

dando la impresión de un Stockwork. Dentro de la diorita y 

la granodiorita se encuentra una serie de diques de pegmatita  

y aplita - andesitas así como esquistos algunos son 

porfiríticos, de gran longitud (6 Km. y de 4 a 8 metros de 

espesor) y que guardan algún paralelismo con  las vetas; estos 

diques tienen un rumbo entre Norte 55° a 75° Oeste y 

buzamiento de 60° - 65° al Norte. Son más frecuentes en la 

mina Santa Rosa y Filomena (zona 23), en su mayoría son 

anteriores al emplazamiento de las vetas. Cubriendo las 

depresiones y laderas se encuentra material aluvial y coluvial 

del Pleistoceno; también existen materiales morrénicos y 

fluvioglaciares del Plioceno. La granulometría de estos 

depósitos, varía desde cantos y bloques, de composición 

análoga a las rocas que afloran en los alrededores, hasta 

arenas. 

Figura N°. 05: Mapa Geológico de la unidad MINERA SOTRAMI S.A mostrando la litología, 

estructuras mineralizadas (vetas, vetillas), fallas. 

 

Fuente: Plano del l área de geología de MINERA SOTRAMI S.A. 
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3.1.4.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL  

A. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES  

La cordillera de los Andes presenta cambios locales en su 

dirección general NO-SE, y parecen estar controlados por 

fallas de rumbo. Estos fallamientos y/o lineamientos 

estructurales dan origen a dos grandes sistemas: Uno de 

dirección NO-SE que se ajusta al batolito de la costa, los 

sobre escurrimientos que corresponden a las zonas 

noroccidental y suroriental, la dirección de los conos 

volcánicos del sur y la mineralización de pórfidos de Cu. 

El segundo sistema tiene dirección NE-SO y es transversal a 

la dirección andina a la que están relacionados ciertas 

chimeneas de brechas y centros volcánicos en el sur del Perú. 

B. TECTONISMO  

El ciclo andino corresponde a una serie de eventos que se 

inician en los andes en el Triásico Superior (180 millones de 

años) y se desarrollan hasta la actualidad. 

La Cordillera de los Andes se formó por efecto de fuerzas de 

compresión de la Placa de América y la Placa de Nazca. La 

Placa de Nazca migra de Oeste a Este y se sumerge 

paulatinamente debajo de la Placa de América. La corteza de 

la Placa de América migra de Este a Oeste, por la resistencia 

que ofrece a esta migración la Placa de Nazca se formó la 

Cordillera de los Andes (Sutulov, A. 1978). 

El tectonismo por efecto de la convergencia de las Placas 

referidas en la orogenia del Cretáceo Superior - Terciario 

Inferior dio lugar a la emersión de la Cordillera Occidental 

de los Andes con un magmatismo intenso en su borde Oeste 

de la Cordillera Occidental que dio lugar al emplazamiento 
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del Batolito de la Costa principalmente, cuyas soluciones 

residuales fueron ricos en Cu, Au-Cu que dio lugar a la 

Provincia Metalogenética de Cu del Batolito de la Costa y 

Planicie Costera y de la Subprovincia Metalogenética de Au-

Cu del Batolito de la Costa entre Nazca-Ocoña. El Batolito 

de la Costa es mayormente de composición intermedia a 

ácida. 

C. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

En el Proyecto Santa Filomena, el control estructural es bien 

marcado con dos sistemas de fallas definido, el sistema 

principal y más importante es el que tiene orientación N-S 

con ligera variación a rumbo andino (NO), pertenecen a este 

sistema la falla Gliden de tipo sinestral, es la falla más 

relevante que desplaza todo el sistema de vetas por ±150m, 

luego se tiene la falla Enriqueta de tipo sinestral y por último 

la falla 7. 

El segundo sistema es el de rumbo anti andino (NE), guardan 

paralelismo entre ellas y han desplazado a las vetas ±20m, 

este sistema de fallas se truncan en la Falla Gliden, no tienen 

continuidad hacia el este, pertenecen a sistema las fallas 1,2, 

3, 9 del tipo destral y las fallas 4, 9 del tipo sinestral. 

 

3.1.4.4. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 

En el yacimiento de MINERA SOTRAMI S.A la 

mineralización se presenta en forma general como vetas y 

vetillas emplazadas en el Batolito de la costa, la disposición 

ocurre en forma paralela o transversal a éste. Los clavos de 

mineralización aurífera se encuentran en vetas angostas de 

mediana a poca longitud con mineralización de cuarzo gris y 

hialino, pirita, esporádicamente calcopirita. 
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Al oeste del batolito de la costa, en Ica, se encuentran los 

yacimientos de exhalación volcánica marina polimetálicos 

como Río Seco y Los Incas; al este del batolito de la costa, 

también en Ica, se encuentra el yacimiento de exhalación 

volcánica marina Cerro Lindo. En la franja hierrífera destaca el 

yacimiento Marcona y Pampa del Pongo donde se presentan 

mantos de estratos discontinuos y skar, interrumpidos por fallas. 

Figura N°. 06: Ubicación de minas y ocurrencias de mineralización aurífera y cuprífera entre la franja 

Palpa - Ocoña. 

 

Fuente: Plano de INGEMMET de MINERA SOTRAMI S.A. 

 

3.1.4.5.  AFLORAMIENTOS 

Las vetas se representan en estructuras bien definidas, de 

mediana a pequeña longitud y anchos moderados a pequeños; 

los afloramientos en superficie en algunos casos no son 

continuos y se encuentran estrangulados y/o cubiertos por 

material cuaternario. Las vetas mineralizadas están controladas 

por dos (2) sistemas estructurales principales: 
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 Sistema E-W Vetas Filomena - zona 23, Santa Rosa 

 Sistema NW (Andino) Vetas Raúl, española, Lady, Bolívar, 

Torres, Lucas 

Hacia oeste las vetas Santa Filomena y Santa Rosa son de rumbo 

E-W y hacia el este cambian de rumbo al NW (andino) debido 

a las Fallas 2 y 5. 

Los afloramientos están marcados por una fuerte a moderada 

solidificación, débil limonitización con vetillas y venillas de 

cuarzo hialino, en contactos con diques, depresiones del terreno, 

pequeños farallones con cuarzo blanco, muchos de los 

afloramientos (30%) son imperceptibles, debido al 

estrangulamiento y tipo arrosariadas. 

 

3.1.4.6. MINERALIZACIÓN 

A. CARACTERÍSTICAS DE LA MINERALIZACIÓN 

Las vetas auríferas ubicadas en la zona están clasificadas 

genéticamente como vetas hidrotermales de cuarzo-oro, 

siendo el cuarzo el mineral principal, seguido por pirita, 

arsenopirita y oro nativo. Las vetas muestran comúnmente 

zonas bandeadas crustificadas, puntualmente brechamiento 

con limitadas aureolas de alteración argílica, silicificación y 

propilitación en la roca- caja. 

B. MINERALIZACIÓN EN VETAS 

En el proyecto Santa Filomena, se han cartografiado 21 vetas 

principales con afloramientos en algunos casos proyectados 

de 0.4 a 3.0 km de longitud. La mineralización se desarrolla 

generalmente en estructuras bien definidas en algunos casos 

en estructuras arrosariadas como también en las 

intercepciones de dos o más vetas, los anchos varían entre 

0.07 y 2.00m. Es muy común la presencia de ramales en las 

vetas principales que en algunos casos forman lazos 
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sigmoides los cuales generan en sus intersecciones zonas 

favorables para la ocurrencia de mineralización económica 

en rumbo y profundidad.  

Las vetas contienen principalmente relleno de cuarzo hialino 

y en algunos casos poroso, es notoria la presencia de sílice 

tipo vuggy con óxidos de hierro (box Word). Hay presencia 

de sulfuros en superficie que mayormente se encuentran 

lixiviados; los principales minerales observados son: pirita, 

calcopirita de forma puntual, bornita, covelita, cuarzo en tres 

generaciones (blanco, hialino y gris). 

C. MINERALIZACIÓN EN VETILLAS 

En las estructuras principales se ha observado numerosas 

vetillas (< a 0.10m) con relleno de cuarzo de diferentes 

generaciones, así mismo se ha observado vetillas que se 

desprenden de la veta principal tanto al techo como al piso y 

se desarrollan principalmente, paralelas a la estructura 

principal (Vetas Lucas, Torres, San José). 

En algunos sectores existen áreas con fuerte fracturamiento 

multidireccional y relleno de sílice, pirita y limonitas 

generando cuerpos tipo stock Word (stock Word Santa 

Deda). 

D. MINERALIZACIÓN EN CUERPOS TIPO STOCK  

     WORD 

Se ha localizado un cuerpo de tipo stock Word con vetillas 

con relleno de limonitas principalmente hematita y goethita 

esporádicamente Jarosita, así mismo, fracturamiento 

multidireccional con relleno de cuarzo en algunos casos, en 

otros con relleno de caolín lo que indica que la zona ha sido 

sometida a diferentes etapas de deformación, este cuerpo se 

ha generado en la intercepción de la veta Torres y la falla 

Gliden y posiblemente con la veta Lucas. Tiene un ancho de 

60m y una longitud de 250m con rumbo N30° a 50°W, el 
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cuerpo se emplaza en el intrusivo diorítico y se encuentra 

descubierto del material cuaternario. 

E. ALTERACIÓN HIDROTERMAL  

En la zona de Santa Filomena se han definido estilos de 

alteración restringida que presentan intensidad moderada a 

débil. 

a) Silicificación.- constituida por la asociación cuarzo-pirita 

con intensidad moderada a débil y se desarrolla 

preferentemente en la veta en algunos casos en los hastiales 

alcanzando anchos de 0.10 a 1.0 m, en superficie la oxidación 

de la pirita origina textura típica de sílice vuggy, esta 

alteración es generalmente estéril y presenta limonitas 

(hematita, goetita). 

En el caso particular del Cuerpo tipo stock Word la 

silicificación se da en forma débil. 

b) Argilización.- Este tipo de alteración se da de las cajas 

hacia la periferia alcanzando anchos hasta de 1.0m, está 

constituida por el ensamble caolinita-sílice-pirita lixiviada y 

afectó de forma débil a moderada a la roca caja.   

c) Propilitización.- Se evidencia en forma débil, se 

manifiestan por una epidotización y cloritización de los 

feldespatos especialmente en la periferie de las vetas; está 

constituida por el ensamble clorita-epidota-pirita puntual 

(diseminada). 

d) Alteración supérgena.- La mayoría de las asociaciones de 

minerales sulfurados son inestables y se descomponen 

(meteorizan) para originar una nueva mineralogía estable en 

condiciones de meteorización, la denudación (erosión) es un 

proceso geológico continuo en las áreas terrestres y los 

depósitos minerales de origen hidrotermal eventualmente 

serán sometidos a las condiciones oxidantes cercanas a la 

superficie terrestre. 
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3.1.4.7. PROSPECCIÓN GEOLÓGICA 

MINERA SOTRAMI S.A es una mina de oro antigua, en el área 

afloran numerosas vetas, con afloramiento definido y labores de 

explotación desde tiempo atrás con longitudes que varían entre 

0.10 a 3.00 km y potencias entre 0.07 a 2.00m. 

A. VETA SANTA FILOMENA (UNIDAD DE  

     PRODUCCIÓN AURÍFERA ZONA 23) 

Es la veta principal de exploración y explotación, se ubica en 

las coordenadas punto medio E 578,000 y N 8 302 120 (UTM 

WGS 84) ha sido reconocida en una longitud de 2.5km en 

superficie; el rumbo varía de E - W a N 75°-85° W, el 

buzamiento varía de 50° a 70° N y NE; las potencias varían 

entre 0.20 y 0.60 m, estructuralmente hacia el NW la veta 

cambia de rumbo y es desplazada por la falla 1, en el extremo 

SE tiende a interceptarse con la veta Santa Rosa. La 

mineralización en la veta está constituida por tres (3) 

generaciones de cuarzo: cuarzo gris, hialino y poroso con 

relleno de hematita (2%), está emplazada en rocas dioríticas-

granodioríticas, las cajas presentan alteración silícea de 

moderada a débil y propilítica débil. 

Las mejores anomalías reportadas en muestreo de superficie 

son: para el Au 16.30 ppm (16.30g/t), para el Cu 2950 ppm 

(0.29%).  

B. VETA SANTA ROSA (UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

     AURÍFERA SANTA ROSA) 

La veta Santa Rosa se encuentra ubicada en las coordenadas 

punto medio E 577 500  y N 8 301 220 (UTM WGS 84), 

presenta un afloramiento continuo de 3.0 km, con  rumbo E-

O y cambia a N65°O,  buzamiento de 65° a 70° al N, el ancho 

varía entre 0.10 a 1.10m, la mineralización está constituida 

por vetillas de Qz, P y diseminada (2%), limonitas (Go 3%, 

Ja 2%) , diseminación fina de Galena; la estructura se 
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encuentra moderadamente silicificada y hacia las cajas techo 

y piso con débil argilización, las mejores anomalías 

reportadas en superficie son: para el Au 9.00 ppm  (9.00g/t), 

para el Cu 932 ppm (0.09%), las anomalías para la plata y 

plomo son muy débiles y para el zinc débiles; los resultados 

analíticos se acompañan en la tabla 4. 

Estructuralmente la veta Santa Rosa hacia el NO se bifurca 

en los ramales Santa Rosa Norte, Perseguida, Santa Rosa 1 y 

otros ramales sin nombre, hacia el SE tiende a juntarse con la 

veta Santa Filomena. 

C. VETA PERSEGUIDA 

La veta Perseguida se la considera como un ramal de la veta 

Santa Rosa y se ubica al NO de la veta principal su 

afloramiento es proyectado en una longitud de 1.3 km con 

rumbo N 65° O, buzamiento de 54° al norte, el ancho de la 

estructura es de 0.26m, la mineralización está representada 

por cuarzo lechoso con venillas de cuarzo hialino, 

esporádicamente óxidos de hierro en parches, la geoquímica 

reporta anomalías débiles para el oro, plata, cobre, y zinc, sin 

embargo para el plomo reporta anomalía moderada 2470 

ppm (0.24%), las anomalías débiles reportadas son como 

consecuencia de que la zona mineralizada es fría, en 

profundidad debe mejorar el contenido mineralógico y por 

ende aurífero. 

D. OTROS: 

Se tiene las siguientes vetas en prospección geológica: 

 Veta Rene 

 Veta Perdida 

 Veta Nazareno 

 Veta San Jorge 

 Veta San Juan  1 y 2 
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 Veta Lucas 

 Veta Torres 

 Veta San José 

 Veta Bolívar 

 Veta Aurora 

 Veta Lady 

 Veta Española 

3.1.4.8. ESTIMACIÓN DE RESERVAS Y RECURSOS 

 

A. LEY MÍNIMA (CUT-OFF) 

El valor de corte equivalente (cut-off) utilizado en el cálculo 

ha sido proporcionado por SOTRAMI y es de 0.26 onz/tc  = 

9 g/tc. 

B. RESUMEN DE RESERVAS Y RECURSOS MINA- 

    SUPERFICIE 

 

Tabla N° 04: Resumen de reservas y recursos mina de MINERA SOTRAMI S.A - Santa Filomena 

RESUMEN RESERVAS MINA  

RESERVA  TM   ANCHO  Oz/Tc Au Oz/Tc  Ag %Pb %Z

n 

%Cu 

PROBADO 60418 0.84 0.55 0.28 0.00 0.01 0.07 

PROBABLE 23357 0.78 0.45 0.13 0.00 0.00 0.07 

TOTAL 83775 0.81 0.50 0.21 0.00 0.00 0.07  

RESUMEN RECURSOS MINA  

RECURSO  TM   ANCHO  Oz/Tc Au Oz/Tc  Ag %Pb %Z

n 

%Cu 

MEDIDO 14611 0.82 0.14 0.05 0.00 0.00 0.06 

INDICADO 94425 0.83 0.42 0.18 0.00 0.00 0.06 

TOTAL 109036 0.82 0.28 0.12 0.00 0.00 0.06         

R. INFERIDO   141,081  0.82 0.40 0.25 0 0 0         

POTENCIAL     67,190  0.7 0 0 0 0 0  

RESUMEN RECURSOS SUPERFICIE 

VETA ANCHO TMS Au Ag Cu Pb Zn 

VETA gr/tc gr/tc pmm ppm ppm 
R. INDICADOS 0.30 574711 3.30 1.72 206 176 33 
R. INFERIDOS 0.30 572754 3.30 1.72 206 176 33 

Fuente: Área de geología de MINERA SOTRAMI S.A. 



104 

3.1.5. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE TRABAJO 

Para la investigación de la presente tesis se desarrolla en operaciones de 

la MINERA SOTRAMI S.A. con sus unidades de explotación santa roa 

y zona 23, la unidad de santa rosa será el área de trabajo para realizar los 

rendimientos, análisis y comparación de datos a estudiar. 

 

3.1.5.1. UNIDAD DE PRODUCCIÓN AURIFERA - ZONA 23   

La unidad de zona 23 cuenta con la veta principal de exploración 

y explotación, se ubica en las coordenadas punto medio E 

578,000 y N 8 302 120 (UTM WGS 84) ha sido reconocida en 

una longitud de 2.5km en superficie; el rumbo varía de E - W a 

N 75°-85° W, el buzamiento varía de 50° a 70° N y NE; las 

potencias varían entre 0.20 y 0.60 m, estructuralmente hacia el 

NW la veta cambia de rumbo y es desplazada por la falla 1, en el 

extremo SE tiende a interceptarse con la veta Santa Rosa. La 

mineralización en la veta está constituida por tres (3) 

generaciones de cuarzo: cuarzo gris, hialino y poroso con relleno 

de hematita (2%), está emplazada en rocas dioríticas-

granodioríticas, las cajas presentan alteración silícea de moderada 

a débil y propi lítica débil. Las mejores anomalías reportadas en 

muestreo de superficie son: para el Au 16.30 ppm (16.30g/t), para 

el Cu 2950 ppm (0.29%). 

 

3.1.5.2. UNIDAD DE PRODUCCIÓN AURIFERA - SANTA ROSA 

A. CARACTERÍSTICA GEOLÓGICA DE LA 

     ESTRUCTURA 

La unidad de santa rosa cuenta con la veta Santa Rosa se 

encuentra ubicada en las coordenadas punto medio E 577 500  

y N 8 301 220 (UTM WGS 84), presenta un afloramiento 

continuo de 3.0 km, con  rumbo E-O y cambia a N65°O,  

buzamiento de 65° a 70° al N, el ancho varía entre 0.10 a 

1.10m, la mineralización está constituida por vetillas de Qz, Py 
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diseminada (2%), limonitas (Go 3%, Ja 2%) , diseminación 

fina de Galena; la estructura se encuentra moderadamente 

silicificada y hacia las cajas techo y piso con débil argilización, 

las mejores anomalías reportadas en superficie son: para el Au 

6.00 ppm  (6.00g/t), para el Cu 932 ppm (0.09%). 

 

B. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN CORTE Y RELLENO  

     ASCENDENTE 

Por método de explotación se entiende el sistema o modo en 

que se arranca y se extrae el mineral, esto es, tipo de 

perforación y voladura, el relleno y/o sostenimiento de los 

espacios vacíos, ventilación, carguío, extracción, izaje, 

transporte, etc. Los principales elementos de la estrategia de 

explotación son el método y plan de minado, la escala de 

operación y la ley de corte. Estos resultan de vital importancia 

y su determinación se basa en una buena ingeniería y en 

sólidos principios económicos. 

La elección de un método de explotación, obedece a ciertas 

exigencias básicas: seguridad, economía y varía en función de 

la forma y extensión, buzamiento, potencia, calidad del 

mineral, características de las rocas encajonantes, de la 

disponibilidad de recursos como relleno y otras circunstancias 

locales. 

En particular, debe considerarse la inclinación de la estructura 

y la marginalidad del mineral aurífero de cada zona, cuya 

extracción debe lograrse con alta recuperación y rentabilidad, 

con bajos costos y alto nivel operativo. Por lo que se optó el 

método de explotación siguiente: Corte y Relleno 

Convencional: Ascendente con Cincado. 

Las labores de exploración y desarrollo, consisten en 

reconocer en longitud y profundidad mediante la ejecución de 
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cortadas y galerías con secciones que van desde los 2,10 m x 

2,40 m, 1 ,80 m x 2,1 O m; hasta 1 ,20 m x 1 ,80 m, según sea 

la naturaleza del trabajo. 

Enseguida, se procede a la preparación del mineral 

desarrollado mediante la ejecución de chimeneas principales 

(doble compartimiento), subniveles, chimeneas de preparación 

y "chutes”. Después, se procede a la preparación del mineral 

desarrollado mediante la ejecución de chimeneas principales 

(doble compartimiento), subniveles, chimeneas de preparación 

y "chutes". 

 

Figura N°. 07: Método de explotación de corte y relleno ascendente con circado. 

 

Fuente: Departamento de planeamiento de MINERA SOTRAMI S.A. 

 

C. CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DE LA MASA  

     ROCOSA  

Para clasificar geomecánicamente la masa rocosa se ha usado 

el Sistema de Valoración de la masa rocosa, Rock Mass Rating 
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– RMR (1989), de Z.T. Bieniawski. Los valores de resistencia 

compresiva fueron estimados mediante índices de campo (uso 

de la picota). Así mismo, los valores del RQD% fueron 

estimados con la relación de Priest y Hudson mediante la 

frecuencia de discontinuidades por metro lineal. 

Adicionalmente se determinó el GSI (Geological Strength 

Index) de Hoek & Marinos 2000, en base a la correlación: 

GSI=RMR89- 5, ello con el fin de estimar las propiedades del 

macizo rocoso.  

Tabla N° 05: Cuadro de clasificación de macizo rocozo por RMR. 

 

Fuente: Área de geomecanica de MINERA SOTRAMI S.A. 

Las fuentes de información para clasificar la masa rocosa en la 

mina han sido principalmente los registros de mapeo 

geomecánico.  

El registro y resultados están consignados de acuerdo a los 

diferentes dominios litológicos más representativos que alojan 

la mineralización: Diorita, Granito, Granodiorita, Microdiorita 

y Tonalita. 

Tabla N° 06: Cuadro de calidad de macizo rocozo. 

 

Fuente: Área de geomecanica de MINERA SOTRAMI S.A. 
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3.1.5.3. OPERACIONES MINA  

A. EXPLORACIÓN  

En esta etapa se realizarán labores horizontales y verticales 

(cortadas, estocadas, chimeneas) cuyos objetivos son: llegar 

a las proyecciones de las vetas para su posterior desarrollo, 

así mismo de ejecutar cámaras diamantinas de donde se 

realizarán taladros diamantinos que confirmarán o 

descartarán   la presencia de vetas en las proyecciones dadas 

las labores de exploración. 

B. DESARROLLO  

Luego que las cortadas llegan a su objetivo (vetas) se realizan 

labores horizontales o verticales (galerías, chimeneas, 

piques) siguiendo la estructura de la veta y que permiten su 

reconocimiento y la confirmación de leyes y potencias a lo 

largo de su recorrido, estas labores permiten la cubicación de 

reservas minerales. Las vetas se desarrollan en sentido 

horizontal con galerías, las cuales están separadas en 30 m y 

50m entre niveles, dependiendo de la zona.  

B.1. GALERÍA, CRUCERO Y BY PASS  

B.1.1. DISEÑO E INGENIERÍA  

En labores con sección de 2,10 m x 2,40 m. 

Gradiente igual a 5/1000.  

 La cuneta debe ser ribeteada con 30 cm de 

profundidad por 30 cm de ancho.  

Refugios cada 50 m con sección de 1,5 m   de 

ancho x 1,8 m de alto x 1,5 m de longitud.  

Hacer cambio de carros cada 100 m (Cola de 

carro), para limpieza con Pala Neumática.  

B.1.2. CICLO DE MINADO EN OPERACIÓN 

 VENTILAR 

El objetivo principal de esta actividad es 

proporcionar un flujo de aire en cantidad y 
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calidad     suficiente para diluir contaminantes, 

a límites seguros en toda el área de trabajo 

donde el personal realizara las siguientes 

actividades y el caudal del aire se mantiene en 

6m3/seg. Esto es suficiente para que pueda 

laborar una persona a más de 3200 m.s.n.m. 

Por ventilación natural. - se tiene una chimenea 

de ventilación por lo que es eficiente para un 

solo nivel y para el tramo que es de 200m. 

Por ventilación forzada. - se tiene una 

ventiladora de 10 000 CFM. Que se encuentra a 

20m. De la chimenea de ventilación.  

Después del chispeo se deja prendido la tubería 

de aire para que ventile al tope de la galería. 

Como también se prende la ventiladora en el 

momento de retiro del personal por un 

promedio de 1.5horas. 

Figura N°. 08: Ventiladora de 10 000 CFM de la galería 2180. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por CM AMANTINA de MINERA SOTRAMI S.A. 

 REGADO 

Esta actividad es muy importante para 

visibilizar las fracturas y para eliminar el polvo 

producido por la voladura. El regado se realiza 

con agua, la corona y hastiales. 
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Se riega con abundante agua la carga producto 

de la voladura de la guardia anterior con la 

finalidad de eliminar polvos, detectar tiros 

cortados, así como rocas sueltas o fallas que se 

presenten en las cajas y que no estén visibles 

debido al polvo impregnado en ellas. 

 DESATADO DE ROCAS 

 El desatado de rocas es una actividad muy 

importante puesto que de esto depende la 

operación a realizar, de los accidentes un 70% 

son por caída de rocas y lo más resaltante es por 

no realizar el desatado respectivo. Por ello 

según la tabla de geomecanica con los cálculos 

necesarios se determinan los tiempos 

frecuencias de desatado tales según tipo de roca 

como se mencionan: 

El proceso correcto de desatado es el 

siguiente: 

• Al ingresar a la labor, verificar la ventilación, 

con flujo de aire. 

• Inspeccionar la labor, utilizando una barretilla 

para identificar rocas sueltas u otros peligros 

y tomar medidas de control; llenar el IP Y el 

check list diario de operación mina. 

• Alejar del lugar equipos, herramientas u otros 

materiales que puedan ser dañados. 

• De ser necesario delimitar la zona a desatar y 

no permitir el acceso de personas ajenas al 

desatado 

• Elegir la longitud de barretilla apropiada. 

• El extremo inferior de la barretilla que se 

encuentra próximo a la persona no deberá 
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estar en posición frontal a ella, si no a un lado 

e forma inclinada hacia arriba y adelante.  

• Todo el personal que labora o visita la mina 

debe observar e identificar desde el ingreso a 

la labor las rocas sueltas para desatar y 

eliminar el peligro. 

• Si la roca chispea, ubicarse en un lugar seguro 

de inmediato, prosiguiendo luego al desatado. 

• En zonas donde no se pueda apreciar las 

fracturas se debe realizar una inspección con 

el oído, se golpea la roca y si detectamos un 

sonido bombo o hueco es indicativo de roca 

suelta. 

• La operación de desatado se debe iniciar desde 

una zona segura hacia una zona mala o 

insegura (desde la entrada de la labor hacia el 

frente). 

• Mientras una persona desata la otra debe estar 

atenta a cualquier manifestación de peligro. 

• La roca a desatar debe tener un lugar seguro 

donde caer, sino fuera así tomar las 

precauciones del caso ubicándose en lugar 

donde no corra riesgo 

• El desatador soltara la barretilla sino puede 

contenerla después de hacer caer la roca. 

• En caso de no ser posible desatar la roca con 

barretilla se procederá al plasteo o aplicar otro 

sostenimiento.  

 SOSTENIMIENTO 

Es todo lo que sirve para contener el 

desprendimiento de trozos de roca y proteger al 

personal, impidiendo el derrumbe de los techos 
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y de las paredes de las labores mineras. En los 

contratos propuestos se tiene que aplicar el 

sostenimiento con cuadro de madera o con 

malla y Split set / perno helicoidal, esto de 

acuerdo al tipo de roca. 

Sostenimiento Con Cuadro Completo (cojo, 

Cónico y recto). 

• Se armará cuadro de madera completo para 

terrenos muy fracturados; los enrejados se 

colocarán donde se requiera para todo el 

hastial. 

• 03 Maderas redondas entre 8” y 10” de Ø 

cuyos destajes se hacen a un extremo para 

postes y en ambos extremos para sombreros 

con 2” de profundidad en todos los casos, 01 

Madera redonda de 6” Ø para tirante. 

• Profundidad de patillas de 0.50 m mínimo 

para postes de cuneta. 

• Profundidad de patillas de 0.30 m mínimo 

para postes de camino. 

• Enrejado lateral del cuadro con rajados de 

1.50 m 

• Instalación de topes compartidos entre postes, 

sombrero y caja. 

• Encribado de techo con rajados de 1.50 m o 

redondos de 6” de ser necesario. 

• Al inicio y al término de la zona de 

sostenimiento con cuadros de madera deberá 

colocarse “llaves”. 
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Figura N°. 09: Estándar de armado de cuadro de madera para galería 2180. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de planeamiento de MINERA SOTRAMI S.A. 

Sostenimiento Con Malla y Split Set/ perno 

helicoidal 

Se colocará malla electrosoldada con Split Set 

en terrenos Tipo IIIB y Tipo IVA con uso de: 

• Máquina perforadora tipo Jack Leg. 

• Juego de Barrenos de 2’, 4’ y 6’. 

• Diámetro de taladro entre 36 mm y no menor 

a 34 mm. 

• Split Set. de 5’.  

• Malla Electrosoldada. 

• Espaciamiento de Split Set 1.5 x 1.5 m; 1x1. , 

etc 

• Utilizar adaptador para colocado de Split Set. 

• El sostenimiento con malla y split set no debe 

estar a más de 3m del tope. 
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Figura N°. 10: Estándar de colocado de pernos de anclaje para galería 2180. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Área de planeamiento de MINERA SOTRAMI S.A. 

 LIMPIEZA DE CARGA CON PALA 

NEUMÁTICA 

Se cuenta con pala neumática EIMCO, de las 

cuales las palas atlas son las más eficientes y 

fáciles de manipular, como también son frágiles 

las manillas de mando de cuchareo y marcha, 

también cuenta con un automático, la altura 

para la operación es de 2.4m. y el ancho es de 

2.1m y cap. de 10 pies3. 

• Nunca se operará sin estribo o fuera de este. 

• Presión mínima de aire: 70 Psi 

• Sección mínima de labor: 7’x8’ 

• Se debe usar manguera de 1” a 2” de Ø 

• El traslape de riel debe ser mayor en el lado 

del estribo según estándar de Instalación de 

Rieles. 
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Figura N°. 11: Pala Eimco 12B para limpieza de galería 2180. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de CM AMANTINA de MINERA SOTRAMI S.A. 

 PERFORACIÓN  

Se realiza mediante el empleo de una 

perforadora convencional; usando como 

energía el aire comprimido, para realizar 

huecos de diámetro pequeño con los barrenos 

cónicos que se encarga de triturar la roca al 

interior del taladro.  

Para la perforación, utilizar barras cónicas  de 

4' y 6' de  longitud  con brocas de  38 y 36  mm. 

Para  los  taladros  de alivio,  utilizar  barra  

piloto de 4' y 6'  con rimadora de 64  mm.  

En cada golpe que la perforadora da al barreno 

y mediante el giro automático hace que la roca 

sea rota en un círculo que corresponde a su 

diámetro; produciéndose así un taladro 

Perforadora Jack Leg con barra de avance que 

puede ser usada para realizar taladros 

horizontales e inclinados, se usa mayormente 

para la construcción de galerías, subniveles, 

Rampas; utiliza una barra de avance para 
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sostener la perforadora y proporcionar 

comodidad de manipulación al perforista. 

 VOLADURA 

La selección de explosivos es muy importante 

para realizar una buena voladura, La cantidad 

de cartuchos está  en  función  a la calidad  del  

macizo  rocoso,  longitud  y ubicación de los 

taladros.  

Utilizar explosivos como dinamita Semi-

Gelatina  (Semexa 45%, 65, 75%)  y Emulnor 

de  (1000, 3000 y 5000 de potencia) ambos de 

7/8" x 7".  

Para    la  voladura  controlada,  en  los  taladros 

de  corona  espaciar con cojines de agua. 

Cargado    los  taladros  con  explosivos  tapar    

la boca del taladro con tacos de detritus. La    

longitud    mínima    de  la    Mecha    Armada 

(Carmex)  será  30 cm  mayor a la  longitud  de 

perforación. 

B.1.3. SERVICIOS  

En   labores con sección   de 2,10   m x 2,40   rn, 

emplear durmientes de 8" x 5" x 4',   espaciadas 

0.80 m medido de eje a eje.  

Manga de ventilación     de  24ø  máximo  para 

labores  con sección 2,10  m x 2,40 m.  

Se instalarán mangas de ventilación a no más de 

quince metros (15 m) del frente de disparo.  

Colocar tarugos de madera   para   instalar   las 

mangas de ventilación.  

La distancia entre tarugos para las mangas  de 

ventilación  es de 3 m.  
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Colocar alcayatas para tubería de aire  y agua 

ubicadas en el lado   de   la   cuneta   a  0,9 m 

encima  de la línea de gradiente.  

Tuberías de aire de 2", 4" y 6" ø, de agua 2" y 1" ø 

y de relleno hidráulico 4" ø.  

La distancia entre alcayatas para las tuberías de 

aire  y agua será de 3 m.  

La distancia entre alcayatas para cable eléctrico 

será de  3  m  y  ubicado  al  lado  opuesto  de  la 

cuneta, 1,2 m encima de la línea de gradiente. 

Figura N°. 12: Estándar para galería 2180.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de planeamiento de MINERA SOTRAMI S.A. 
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C. PREPARACIÓN  

En esta etapa, realizada después o en forma paralela al 

desarrollo se realizan labores horizontales o verticales 

(chimeneas, subniveles) que permiten la preparación de 

blocks de mineral que conformarán las zonas de explotación. 

En sentido vertical se desarrollan chimeneas espaciadas a 

cada 50 m, quedando dividida la veta en bloques. Las 

chimeneas se proyectan hasta el nivel superior. 

Entre dos chimeneas extremas separadas en 50 m se 

construye inicialmente un subnivel hasta los 30m, luego se 

construye una chimenea a los 25 m hasta conectar al 

subnivel, logrado esto se continúa con la chimenea hasta 

comunicar al nivel superior y finalmente se retoma el 

subnivel hasta conectar a la otra chimenea lo que permite 

tener el tajea preparado. Se aplica el método de Corte y 

Relleno Ascendente Convencional con Relleno Detrítico 

denominado "Over Cut And Fill". Consiste en extraer el 

mineral mediante rebanadas horizontales o subverticales con 

1 ,20 m de longitud de taladro. 

C.1. CHIMENEAS  

C.1.1. DISEÑO E INGENIERÍA  

La sección de la chimenea es de  2,4  x 1,2 m.  

 La chimenea debe de  contar  con  un  camino de  

1,20 m y un  chut de  1   m.  

Instalar la  parrilla  al culminar el doble 

compartimento  que  se debe de encontrar a 9 m 

como máximo del tope de  la  chimenea.  

La distancia entre  los puntales de avance o 

cuadros debe ser  1 m de luz.  

La profundidad de patillas  para  colocar  el puntal 

de avance debe  ser 5 cm    en terreno duro hasta  

15  cm en terreno suave.  
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El   doble  compartimento  se  debe   de efectuar 

con   puntales en línea   de  8" de diámetro 

espaciadas a 1 m  de eje  a eje y tablas de  2" x 8" 

x  10'.  

 El  compartimento de camino se  debe  de 

encontrar  al ingreso de  la labor  en  la que inicia  

la  chimenea.  

Instalar descansos (entablado)  cada  2 m. Al final  

del  camino se  deberá de   colocar una   ranfla  

horizontal  a  manera   de guarda serrado 

herméticamente.  

Cada  20 m de avance  se sellará   una estocada de  

1,2 m x 1,8 m x 2 m para ubicar  las herramientas.  

La  chimenea   vertical   debe   comunicar  a un 

lado  del  nivel superior  (fuera   del eje).  

C1.2. CICLO DE MINADO EN CHIMENEA  

Una de las operaciones importantes es el trabajo en 

chimeneas, que estas tienen diferentes objetivos al 

ejecutar, nos sirve tales como ventilación, 

servicios. 

 VENTILACIÓN CON TERCERA LÍNEA 

Después de la voladura se activa la tercera línea, 

también durante el trabajo se mantiene activado 

la tercera línea, que consta en una tubería de 

diámetro de 1” por donde se deja fluir aire 

comprimido. 

  REGADO DE CORONA Y HASTIALES 

Después de la voladura y al ingresar a la labor se 

riega las cajas, los hastiales y la corona, para 

eliminar el polvo y para ver las fracturas de rocas 

para el desatado. 
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 DESATADO DE ROCAS  

Tener siempre al alcance del trabajador las 

barretillas suficientes y necesarias para asegurar 

un correcto desatado antes de iniciar las labores. 

  PARÁMETROS DE DESATADO DE 

ROCAS: 

• Todas la barretillas tendrán asa en un extremo y 

punta de cincel y/o palanca en el otro. 

• Las barretillas de 4’, 5’ y 6’ serán fabricadas de 

barrenos usados de 7/8” de sección hexagonal. 

• Las barretillas de 8’ serán fabricadas con tubo 

de 7/8” para disminuir su peso y en sus 

extremos punta o palanca de barreno de 7/8” 

hexagonal. 

• En cada labor existirá un juego de barretillas. 

• En bodega de herramientas interior mina 

existirán tantos juegos de barretillas como al 

50% del número de labores en la zona. 

• Las longitudes de las barretillas será como 

sigue: 

• Las barretillas gastadas serán reemplazadas por 

barretillas aguzadas de manera periódica en 

todas las labores sin excepción. 

• De no haber las barretillas indicadas, las labores 

de detendrán hasta que se complete el juego. 

 SOSTENIMIENTO CON SOBRECUADO 

El objetivo de armar sobre cuadro es el 

sostenimiento de las cajas y los laterales y al 

tener sostenido al tope de la corona, se le coloca 

el tapón con tablas para proteger de caída de 

rocas de la corona. 
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• Madera redonda de 6” de Ø para elementos de 

los sobrecuadros como mínimo. 

• Todos los sobrecuadros serán soportados en 

soleras con patillas de 4” como mínimo 

espaciadas a 1.5m en vertical y 1.2m en 

horizontal. 

• Cada poste será alojado en morteros de 

2”x4”x2” de profundidad, igual que los destajes 

de uno de los extremos del poste. 

• En caso de armarse un cuadro cojo, el sombrero 

tendrá una patilla de 4” como mínimo. 

• Cada piso contará con 3 soleras, 3 sobrecuadros 

y 2 tirantes como mínimo. 

• El sostenimiento deberá llevarse al tope de la 

chimenea a no más de 1.5 metros. 

• Se colocará enrejados horizontales si lo 

requiera. 

• Si la inclinación de la chimenea es inferior a 75º 

se colocarán ángulos con enrejados para 

sostener la corona de la labor. 

 LIMPIEZA DE CARGA DEL TAPÓN 

Después del armado del sobre cuadro se realiza 

del tapón sobre el mineral y/o desmonte para más 

detalle ver gráfico de avance de chimenea. 

 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO 

Normar los trabajos de construcción de caminos 

en labores verticales ascendentes de doble 

compartimiento (Tolva Camino de Sección 

5’x8’): 

• Escaleras de eucalipto de 2.5m de longitud. 

• La distancia entre el primer peldaño y el 

descanso debe ser de 26cm. 
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• La distancia entre peldaños será de 30cm 

• La escalera debe sobresalir 2 peldaños (70cm 

aprox) por encima de los descansos, Todas las 

escaleras deberán estar clavadas a los descansos 

superior e inferior. 

• Los descansos se fabricarán con listones de 

eucalipto de 3”x2” dejando una luz de 2”. 

• La inclinación de las escaleras no debe ser 

mayor de 70º. 

• Todo camino deberá contar con letrero con 

nombre de labor. 

 PERFORACIÓN Y VOLADURA 

Utilizar   barras   cónicas de 4'   y 6'   de 

longitud con brocas de 38 y  36  mm  para  la 

perforación según la calidad del macizo rocoso. 

Con máquina perforadora Jack leg que está 

constituido por un equipo perforador adosado a 

la barra de avance que hace una unidad sólida y 

compacta. 

C.1.3. SERVICIOS  

La línea auxiliar de ventilación debe ser 2 m del 

tope.  

Las válvulas principales de agua, aire y línea 

auxiliar, deben   estar ubicadas en el ingreso de la 

chimenea con su respectiva señalización.  

Las   instalaciones   de   tuberías   de   servicios 

deben estar sujetadas a los puntales de avance con 

atadores. Estará provisto de 02 sogas, una para el 

acceso de 1" ø y de 3/4" ø para servicios. 
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Figura N°. 13: Estándar para CHIMENEAS y tajos de producción en Nv 05. SOTRAMI S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Área de planeamiento de MINERA SOTRAMI S.A. 

C.2. SUB NIVEL  

C.2.1. DISEÑO E INGENIERÍA  

El subnivel debe tener gradiente cero.  

 La sección de los subniveles convencionales es de 

4' de ancho y 6' de altura.  

C.2.2. OPERACIÓN  

Para la perforación, utilizar barras cónicas de 4' y 

6' de  longitud  con brocas de  38 y 36 mm.  

Para los taladros  de alivio,  utilizar  barra  piloto 

de 4' y 6'  con rimadora de 64  mm.  

Pintar el perímetro y la malla de perforación.  

 La cantidad  de cartuchos  está  en  función  a la 

calidad  del  macizo  rocoso,  longitud  y ubicación 

de los taladros.  

Utilizar  explosivos como Semi-Gelatina  (Semexa 

65)  y Pulverulenta (Exadit  y/o  Exablock) ambos 

de 7/8" x 7".  
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Para    la  voladura  controlada,  en  los  taladros de  

corona  espaciar con cojines de agua.  

Cargado    los  taladros  con  explosivos  tapar    la 

boca del taladro con tacos de detritus.  

La    longitud    mínima    de  la    Mecha    Armada 

(Carmex)  será  30 cm  mayor a la  longitud de 

perforación. 

C.2.3. SERVICIOS  

Taladros  de 1' de longitud  en  ambos  hastiales  

para tarugos  de servicios  de agua,  aire  y cable  

eléctrico a una  altura  de  1,50 m del  piso 

distanciados  cada 3 m,  las  tuberías de agua y aire 

se instalan  al lado derecho  y el cable  eléctrico al  

lado izquierdo.  

En labores  donde    el    sostenimiento    sea    con 

cuadros  se     utilizará  alcayatas  diseñadas. 

Instalar  tubería  auxiliar  de  aire  comprimido  de 

1" ø para  ventilación a partir  de  5  m  de avance.  

La línea auxiliar de ventilación debe mantenerse a 

2 m del tope. 

Figura N°. 14: Estándar para SN 2230. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de planeamiento de MINERA SOTRAMI S.A. 
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D. EXPLOTACIÓN  

Es la etapa final en que se extrae en forma sistemática el 

recurso mineral preparado y cubicado en los “Tajos”. Una 

vez preparado el tajeo se inicia con el primer corte con 3m de 

puente en toda la longitud del tajeo, de inmediato sobre carga 

se hace el segundo corte de igual altura que la primera, se 

desarrolla por métodos de brea Sting y realce.  

De inmediato se levantan las tolvas camino y tolvas a 1 ,90 

m de altura con madera, seguidamente se rellena, dejando 

constantemente 1 ,80 m de altura de trabajo. 

D.1. DISEÑO E INGENIERÍA  

El    método    de    minado    estará    basado    en función  

al estudio  geomecánico  efectuado, que contemple el 

menor riesgo   que   permita   la seguridad de  los 

trabajadores y maquinarias,  así como:  una  alta  

recuperación,  la  estabilidad de las  excavaciones y la  

buena productividad.  

Los estudios de geomecánica deberán ser actualizados 

semanalmente, salvo requerimiento.  

Contar con galería   de acceso y vías para  el transporte 

del mineral.  

Echaderos de mineral de 2.40 m de    ancho    x  1.50  m 

de altura  (buzón-camino,  doble compartimiento).  

El puente entre la galería y el subnivel base, será de 

acuerdo a la recomendación geomecánica.  

Los Paneles  o  blocks    a  explotar    serán  de  50 m x 

40 m definidos por el subnivel base de preparación y    

por    las    chimeneas    de exploración.  

D.2. OPERACIONES  

El avance   será   ascendente   en dirección   del 

buzamiento de  la  veta, Se   realizará   sostenimiento   

con   puntales   con plantilla espaciados según 
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recomendación geo mecánica, de   ser   necesario   se   

colocara guarda cabeza sobre dichos puntales para 

mayor seguridad.  

El diseño de malla de  perforación  tipo  hilera  y zigzag, 

con burden y espaciamiento según la calidad del macizo 

rocoso y la potencia de la veta.  

Trazar la malla de perforación y voladura en el terreno 

de acuerdo al tipo de roca.  

Mantener el paralelismo de los taladros con el uso de 

guiadores.  

Para la perforación, utilizar  barras  cónicas  de 4' y 6' de  

longitud  con brocas de  38 y 36  mm.  

Para  los  taladros  de alivio,  utilizar  barra  piloto de 4' 

y 6'  con rimadora de 64  mm.  

Pintar el perímetro y la  malla de perforación.  

 La cantidad  de cartuchos  está  en  función  a la calidad   

del   macizo   rocoso y la longitud de los taladros.  

Utilizar      explosivo   Pulverulenta   (Exadit      y/o  

Exablock) ambos de 7/8" x 7".  

Cargado    los  taladros  con  explosivos  tapar    la boca 

del taladro con tacos de detritus.  

La    longitud    mínima    de la    Mecha    Armada 

(Carmex)  será  30 cm  mayor a la  longitud  de 

perforación.  

D.3. SERVICIOS  

Las válvulas principales de agua y  aire  deben estar   

ubicadas   en   el   ingreso   de   la   galería principal de 

acceso al block.  

Las tuberías   de servicios   irán   al lado opuesto de los 

cables eléctricos. 
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Figura N°. 15: Estándar para tajos de producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de planeamiento de MINERA SOTRAMI S.A. 

 

3.1.6. DESCRIPCIÓN DE LABORES DE TRABAJO DE LA  

          C.M. AMANTINA PERÚ S.A.C. 

Para el presente estudio se considerarán las labores principales de 

preparación y desarrollo que ejecutó la Empresa Especializada C.M 

Amantina Perú S.A.C. en la Unidad de producción aurífera santa rosa 

NV 05 – Galería 2180 con sus labores conexas. En los meses de febrero 

del 2018 hasta setiembre del 2018, teniendo en su programa mensual de 

avance 03 tipos de labores. 

 GAL-2180 E.-Es una labor horizontal de desarrollo, de sección 2.10 x 

2.40 m. se coloca sostenimiento con malla y Split set y también se aplica 

malla y perno helicoidal, en ocasiones cuadros de madera en terreno 

IIB. La limpieza de carga se realiza con una pala neumática EIMCO 

12B, se programa generalmente 50 m. 

 CH-560 – 561.- Labor vertical de preparación de doble compartimiento 

de 1.20 x 2.40 m. con sostenimiento con sobre cuadro de madera a 1 

metro de avance, se programa generalmente 20 m.  

 CH-PALOMA - 562. - Labor vertical de rehabilitación que parte de un 

pique piloto de 1.2m x 1.50 m para convertirlo en chimenea doble 
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compartimiento de 1.20 x 2.40 m. con sostenimiento con sobre cuadro 

de madera a 1 metro de avance y guarda cabezas según el avance, se 

programa generalmente 20m. 

 By pass-2180 E.-Es una labor horizontal de desarrollo, de sección 2.10 

x 2.40 m. se coloca sostenimiento con malla y Split set y también se 

aplica malla y perno helicoidal, en ocasiones cuadros de madera en 

terreno IIB. La limpieza de carga se realiza con una pala neumática 

EIMCO 12B, se programa 40m. 

 SN – 2230 E. - Labor horizontal de 1.2m x 1.80 m para conectada la 

CH 560 que es de doble compartimiento de 1.20 x 2.40 m. con 

sostenimiento con Split set y de acuerdo al macizo rocoso, se programa 

50m. 

 

3.1.6. ÁMBITO TEMPORAL 

El trabajo de investigación se inicia en febrero del 2018 cuando se 

observa los problemas de la CONTRATISTA MINERA AMANTINA 

PERU S.A.C. con el uso del contrato por administración indirecta 

generando pérdidas económicas reflejados en las márgenes de utilidad 

En mayo del 2018 se inicia con la elaboración del proyecto, donde la 

aprobación del proyecto de investigación resulto en octubre del 2018, 

En el mes de Agosto del 2018 la CONTRATA MINERA AMANITA 

PERU S.A.C, paso a un contrato por precios unitarios por decisión 

mutua del cliente y la contratista previa estudio y análisis de precios 

unitarios que se implementó en Agosto del 2018 , debido al sustento de 

los meses de febrero hasta julio del 2018 en que el uso de un contrato 

por administración genera pérdidas económicas a la contratista y a la 

disminución de la producción por falta de preparación de labores, lo que 

le conllevaba a un sobrecosto de operación. Debido a este suceso las 

operaciones dentro de la unidad de producción aurífera Santa Rosa 

aplica la implementación p.u. En julio del 2019 se presenta el informe 

final de tesis con los datos obtenidos de la investigación, estos periodos 
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de tiempo se detallan en el cuadro de cronograma de actividades del 

proyecto de investigación en el apéndice N°2 y 3.  

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

BÁSICA – APLICADA: empleada por Dulio Oseda (2008:117). El tipo de 

estudio de la presente investigación es aplicada porque persigue fines de 

aplicación directos e inmediatos. Busca la aplicación sobre una realidad 

circunstancial antes que el desarrollo de teorías. Esta investigación busca 

conocer para hacer y para actuar.  

Es básica porque contribuye a la ampliación del conocimiento científico, creando 

nuevas teorías o modificando las ya existentes.  

 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

EXPLICATIVA: Según Restituyó Sierra Bravo (2002:61). Las investigaciones 

explicativas buscan especificar las propiedades importantes de los hechos y 

fenómenos que son sometidos a una experimentación de laboratorio o de 

campo”. La investigación que se realiza es de Causa-Efecto, donde la causa es 

la Implementación de precios unitarios frente a una evaluación del contrato por 

administración indirecta y el Efecto es la influencia sobre las márgenes de 

utilidad de la CONTRATISTA MINERA AMANTINA PERU S.A.C.  

 

3.3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

DESCRIPTIVO: Según Sánchez Carlessi (1998:33). Es un método que 

se basa en la observación, por lo que son de gran importancia los cuatro 

factores psicológicos: atención, sensación, percepción y reflexión. El 

problema principal de dicho método reside en el control de las amenazas 

que contaminan la validez interna y externa de la investigación.  

Al describir los procedimientos correctos para realizar una correcta 

implementación, aplicación y elaboración de diferentes precios unitarios, 

análisis de costos, análisis que realizara el área de Costos para identificar 

relaciones entre las variables de aplicación de precios unitarios frente a 
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la evaluación del contrato por administración indirecta, con las márgenes 

de utilidad de la CONTRATISTA MINERA AMANTINA PERU S.A.C. 

 

EXPERIMENTAL: Según Carrasco Díaz (2006:272). Se fundamenta 

en el Método Científico y utiliza como procesos lógicos la inducción y la 

deducción. Consiste en realizar actividades con la finalidad de 

comprobar, demostrar o reproducir ciertos fenómenos hechos o 

principios en forma natural o artificial, de tal forma que permita 

establecer experiencias para formular hipótesis que permitan a través del 

proceso científico conducir a generalizaciones científicas, que puedan 

verificarse en hechos concretos en la vida diaria. En donde la 

demostraremos que la Implementación de precios unitarios frente a una 

evaluación del contrato por administración indirecta produce Efectos 

significativos en las márgenes de utilidad de la CONTRATISTA 

MINERA AMANTINA PERU S.A.C. 

 

3.3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Pre Experimental con pre y post test: Esta estrategia de Hernández 

(2006:168) tiene como esquema:  

Esquema: 

𝑮.𝑬. =     𝑶𝟏     →   𝑿   ←     𝑶𝟐 

Dónde:   

G.E. Grupo Experimental o estudio.  

O1: Medición de prueba previa al experimento donde se aprecia la 

aplicación de un contrato por administración indirecta dando márgenes 

de utilidad deficiente a la empresa minera – Medición Pre test.  

O2: Resultado de la medición que nos da un incremento en las márgenes 

de utilidad de la empresa minera con la implementación de precios 

unitarios – Medición Post test.  

X: Implementación de precios unitarios frente a la evaluación del 

contrato por administración – manipulación o aplicación de la variable 

independiente. 
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3.4. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO  

POBLACIÓN: Según Oseda, Dulio (2008:120). La población es el conjunto de 

individuos que comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía 

común, la calidad de ser miembros de una asociación voluntaria o de una raza, 

la matrícula en una misma universidad, o similares”.  

En este caso la población de la investigación estuvo constituida por todas las 

valorizaciones de trabajos realizados para la empresa Minera Sotrami S.A. con 

las diversas unidades de producción aurífera, que es donde laboran las distintas 

empresas especializadas. 

 

MUESTRA: Según Oseda, Dulio (2008:122) menciona que “la muestra es una 

parte pequeña de la población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee 

las principales características de aquella. Esta es la principal propiedad de la 

muestra (poseer las principales características de la población) la que hace 

posible que el investigador, que trabaja con la muestra, generalice sus resultados 

a la población”.  

La muestra está constituida por los datos de valorizaciones de la Contratista 

Minera Amantina Perú S.A.C. en la U.P.A. Santa Rosa dentro del Nivel 05 

(Galería 2180 y sus labores conexas), ya que los datos de las valorizaciones y 

márgenes de utilidad mensual están calculados en función de las labores 

mencionadas, cabe mencionar que las muestras son pequeñas por el periodo 

mensual en que se obtienen los datos. 

 

MUESTREO: Hernández (2002:273). En lo que se refiere al muestreo que se 

tomó en la investigación fue de muestreo no probabilístico por conveniencia de 

esta forma se obtuvo los resultados primordiales para la investigación; En este 

caso la muestra es No Probabilística de tipo Intencionado, sin recurrir al azar, ya 

que designamos intencionadamente el lugar y los periodos de tiempo donde se 

tomara las muestras, las cuales son las valorizaciones y márgenes de utilidad de 

acuerdo a los meses laborados de la contratista.  
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS  
 

En MINERA SOTRAMI S.A el avance de labores de desarrollo y preparación 

es muy importante porque nos permite llegar a cumplir con las cuotas de mineral 

programadas en el planeamiento. Actualmente MINERA SOTRAMI S.A. está 

convencida de que las implementaciones de contratas mineras ayudan a ser más 

productivos en las operaciones mina ya que son socios estratégicos para la 

compañía, mediante ello la Contratista Minera Amantina Perú S.A.C. propone 

implementación de precios unitarios frente a la evaluación del contrato por 

administración indirecta que tiende a generar pérdidas económicas significativas 

para la empresa dentro de las márgenes de utilidad.  

El análisis comparativo de contrato por administraciones y por la modalidad de 

precios unitarios es importante en la tesis ya que podremos ver su influencia 

dentro de las márgenes de utilidad de la contrata minera, por ello es 

indispensable que en primer lugar debemos conocer los comportamientos del 

modelo de precios unitarios a implementar.  

A. TÉCNICAS:   

Las técnicas usadas en la presente investigación son:  

 Observación directa: para poder ver la realidad en que se encuentra la 

situación económica de la contratista y datos del campo. 

 Análisis documental e internet: Esta técnica se aplicó para analizar los 

estados financieros además de información bibliográfica (libros, textos, 

tesis, trabajos de experiencia profesional, etc.); así como los diversos 

aspectos relacionados con la investigación. 

 Análisis de costos: Para identificación de la cantidad y calidad de los 

recursos necesarios en términos de dinero para llevar a cabo una orden de 

trabajo. 

 Análisis de financiero: Para analizar los márgenes de utilidad en porcentaje 

o termino monetario que expresa la ganancia de una Empresa Contratista en 

una valorización parcial o global en un proyecto minero. Evaluando la 
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situación económica en la empresa y nos informara el resultado obtenido en 

un periodo ya sea pérdida o ganancia y se refleja en la situación Financiera. 

 Entrevista: Esta técnica se aplicó al Gerente General, Contador y 

Administrador, a fin de obtener información sobre todos los aspectos 

relacionados con la investigación.  

 Medición y Pre medición: Es para medir todos los avances de los trabajos. 

 Análisis descriptivo y comparativo 

 Análisis estadístico 

 Estudio técnico de los rendimientos de trabajo. 

 Trabajo de gabinete y campo. 

B. LOS INSTRUMENTOS:   

Los instrumentos usados en la presente investigación son:  

Para la variable independiente (Precios unitarios frente a la evaluación del 

contrato por administración indirecta), se utilizará los siguientes 

instrumentos: 

 Reporte de operaciones mina y rendimientos. 

 Reporte de tareos por libro de actas. 

 Cartillas de medición y pre medición de trabajos realizados por mes. 

 Base de datos en Microsoft Excel para cálculo de costos por tipo de trabajo. 

 Base de datos en Microsoft Excel para cálculo de precios unitarios por tipo 

de trabajo. 

 Monografías y trabajos relacionados a precios unitarios de diferentes minas.   

 Publicaciones, Revistas, libros.  

Para la variable dependiente (Márgenes de utilidad de la Contratista Minera 

Amantina Perú S.A.C.), se utilizará los siguientes instrumentos: 

 Base de datos en Microsoft Excel para cálculo valorizaciones integrales 

mensuales. 

 Base de datos en Microsoft Excel para cálculo de costos(gastos) integrales 

mensuales. 

 Base de datos en Microsoft Excel para cálculo de márgenes de Utilidades 

brutas mensuales. 



134 

 Base de datos en Microsoft Excel para cálculo de márgenes de Utilidades 

netas mensuales. 

 La validez, para prueba de hipótesis usando la “prueba t de estudents”. 

 Monografías y trabajos relacionados a precios unitarios de diferentes minas. 

 

3.5.1. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El procedimiento usado en la presente investigación es de acuerdo al 

cronograma establecido por el proyecto de tesis, se resume en los 

siguientes aspectos.  

Recojo de datos de campo para ver los rendimientos y eficiencias de cada 

labor, con los consumos de materiales, herramientas, equipos, epps y otros. 

Realizar el análisis del cálculo de todos los costos obtenidos del recojo de 

datos de campo, para ver los costos generados de los avances mensuales. 

Recojo de datos en campo mediante mediciones, para obtener datos reales 

de los avances mensuales y los trabajos que se realizan en cada labor para 

el cálculo de valorizaciones mensuales.  

Realizar el análisis del contrato por administración y su influencia en las 

valorizaciones y márgenes de utilidad mensuales. 

Realizar el análisis de costos en la estructura de los modelos de precios 

unitarios por tipo de trabajo, según los rendimientos, materiales, equipos 

y materiales que participan para la obtención de los trabajos. 

Implementar los precios unitarios para poder aplicar y ver su influencia en 

las valorizaciones y márgenes de utilidad mensuales. 

Evaluar los contratos por administración y la modalidad implementando 

los modelos de precios unitarios para ver su influencia en la estimación de 

márgenes de utilidad de la empresa minera.  

A. REGISTRO DE DATOS  

Primero debemos realizar el análisis del cálculo de todos los costos 

obtenidos del recojo de datos de campo para ver los costos generados 

por mes para obtener nuestros avances y trabajos según la programación 

de labores. 
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Tabla N° 07: Formato para cálculo de costos mensuales de la C.M. Amantina Peru S.A.C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

T.C. Obreros

1.- mano de obra 3.20          107.26%

Personal Cantidad Mensual BS Total S/. Total $

perforista 9.00 1,800.00 1,930.71   3,730.71   10,492.61     

ayudante perforista 12.00 1,650.00 1,769.81   3,419.81   12,824.31     

sub total 3,450.00 3700.5218 7150.5218 23,317

viaticos 1vez/ mes 21 15 315.00      98.44            

Alimentacion 20 dias /mes 21 13.00 5,460.00   1,706.25       5460

Habitamiento 30 dias /mes 11 3.00 990.00      309.38          

sub total $ 2,114.063

TotaL de costos de mano de obra $ 25,430.981

Herramientas 

Epp

Maquina y Aceros

Gastos Generales T.C. Empleados Obreros

3.20          69.50% 107.26% Maquina      : Tipo  Jack  Leg mes 30 dias 

1.- Supervision y Administracion

Personal Cantidad Mensual BS Total S/. Total $ COSTO DE PIES PERFORADOS CON LA MÁQUINA PERFORADORA:

RESIDENTE 1.00 4,000.00 2,779.81   6,779.81       2,118.69   - COSTO DE LA MÁQUINA $ 3 500

Ing. Seguridad 0.00 3,000.00 2,084.86   -                -            - VIDA ÚTIL 90 000 pies

Ing. Jefe de Guardia 1.00 2,400.00 1,667.88   4,067.88       1,271.21   - TASA DE INTERÉS ANUAL 17%

Administrador 1.00 1,500.00 1,042.43   2,542.43       794.51      - REPARACIONES 80%

Capataz 0.00 1,800.00 1,250.91   -                -            

Bodegero 0.00 1,650.00 1,769.81   -                -            LA DEPRECIACIÓN = $ 3 500 / 90 000 pies

  = 0.0389 $ / pie

14350 10595.701 13390.11817 4,184 EL INTERÉS   = ($ 3 500 X 0.17) / 90 000 pies

  = 0.00661 $ / pie

2.- Alquileres y Servicios Cantidad Monto S/. Monto $ REPARACIONES  = ($ 3 500 X 0.80) / 90 000 pies

Camioneta chofer 1.00 2,400.00       750.00        = 0.0311 $ / pie

Combustible 1.00 1,050.00       328.13      

Formatos de seguridad, vales, papeletas, etc). 1.00 250.00          78.13        COSTO TOTAL = 0.07661 $ / pie 0.07661

Utiles de escritorio Mina 1.00 160.00          50.00        

Contratos de acuerdo a rotacion 3.00 105.02          32.82        Pies perforados  255 pies/disp 255

Carnet de sucamec de acuero a rotacion 16.00 74.98            374.90      

Examen medico 25.00 1,200.00       375.00      COSTO POR DISPARO  $19.53/ disp 19.53

Alimentacion 15.00 1,800.00       562.50      Cambio del dólar 3.20

EPP 6.00 2,335.21       729.75      COSTO POR DISPARO MAS ACEROS = S/. 65.4427 65.4427

Habitamiento 4.67 840.60          262.69      costo /dia 130.8854

COSTO POR MES DE 3 MAQUINAS RNP  S/ 11779.686

3681.15188

3,544

TotaL Gastos Generales $ 7,728

Monto $

25,430.981

1,443.115

3,681.141

7,728.321

0.000

TOTAL  $ 38,283.559

Equipos

Gasto general

Provisión de costo 

COSTOS DE CONTRATA MINERA AMANTINA PERU S.A.C - (GAL 2180 CH 560 CH-PALOMA) ( MES FEBRERO )  2018

C.M. AMANTINA  PERÚ  SAC

          RUC: 20520755722

COSTOS- FORMATO - FEBR - 001

Total $ 3681.14

COSTO TOTAL MES DE FEBRERO - 2018  

Descripción  

Mano de obra

 Materiales

3 130.885 30 11779.65

sub total 11779.65

sub total 4617.97

Total $ 1443.12

COSTO DE EQUIPOS

N° Maquinas Costo/Dia dias Costo/Total

21 1.96 359.38 704.38

21 10.89 359.38 3913.59

costos de mano de obra

COSTO DE MATERIALES

N° Personas Costo/Tarea tareas Costo/Total
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Para ver el comportamiento de las márgenes de utilidades mensuales 

tenemos que calcular las valorizaciones mensuales para cada uno de las 

modalidades de pago con contrato por administración indirecta y con el 

uso de modelos de precios unitarios, que parte de los diversos tipos de 

trabajos realizados mensualmente y por cada labor programada, esta 

recopilación para registrar datos se deberá realizar en el lugar insitu 

donde se desarrolla los trabajos reales , esta valorización mensual nace 

a partir del día de medición de labores y avances que será a los 26 días 

de cada mes y a su posterior valorización a cada 28 días de cada mes, 

de las cuales saldrán los datos para poder hacer el análisis  y comparar 

las valorizaciones y márgenes de utilidades por las dos modalidades ya 

sea por precios unitarios o administración. 

 

Tabla N° 08: Formato de registro de trabajos mensuales de la C.M. Amantina Peru S.A.C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

 

1 tarea       = 8 h

FECHA PERSONAL CARGO ACTIVIDAD H.H.T. TAREAS

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA

MADUEÑO REZA, Jul io César AYUD. PERFORISTA

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA

MADUEÑO REZA, Jul io César AYUD. PERFORISTA

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo PERFORISTA

TOTAL: 0.00 0.00

PERFORISTA -                    

AYUD. PERFORISTA -                    

TOTAL -                    

CTTA.   MINERA AMANTINA PERU SAC.

TRABAJOS REALIZADOS POR CUENTA ADMINISTRACION - FEBRERO 2018

             CH 560:    NV. 5     GL-2180        ZONA STA. ROSA

25/06/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se encosti l la  1 

paño lado buzon, P/V desquinche 

para  fina l  de guardia .

Ranfleo de carga, picado de 

pati l las ,se coloca  2 sobrecuadro, 

p/v para  desquinche para  fin de 

gdia .

24/06/2018 

T/DIA

 Ranfleo de carga, p/v para  

desquinche para  media  gdia , 

l impieza  de carga, picado de 

pati l la ..

24/06/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, se coloca  1 

sobrecuadro, se encosti l la  2 paños  

lado techo, P/V desquinche para  

fina l  de guardia .

25/06/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, se coloca  se 

coloca  una ranfla , se entabla  lado 

buzon 2 paños , se coloca  un 

descanzo y una esca lera

HORAS TRABAJADAS

23/06/2018 

T/NOCHE
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Tabla N° 09: Formato de registro de trabajos para medición de la C.M. Amantina Perú S.A.C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

 

B. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL CONTRATO POR 

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA COMPARANDO CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EN LAS 

VALORIZACIONES Y MÁRGENES DE UTILIDAD. 

Con las tablas de medición se calcula las valorizaciones mensuales con 

el uso de formatos para cálculo de valorizaciones de contrato por 

administración y el uso de precios unitarios. 

 

 

 

C.M. AMANTINA  PERÚ  SAC

            RUC: 20520755722

FECHA:    02/02/2018  AL  25/02/2018
MES :   FEBRERO      AÑO :  2018 26 DE FEBRERO DE 2018 DIA DE MEDICION

1.- AVANCES

ITEM LABOR UND CANTIDAD SECCION

1.00 GAL 2180 E m 54.50    7´* 8´

2.00 ROTURA - DESQUINCHE m3 -      7´* 8´

SUB TOTAL

2.- SOSTENIMIENTO

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION

1.00 CUADRO COMPLETO cuad. 14.00 -

2.00 SPLIT SET 5´ und 70.00 -

3.00 MALLA ELECTROSOLDADA 20 PAÑOS m2 115.20 6.40     

4.00 PERNO HELICOIDAL 5´ und 56.80 -

SUB TOTAL

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION

1.00 CUNETAS 0.30*0.40 m 40.50 0.30*0.40

2.00 COLLERAS DE RIEL COLL 7.00 -      

3.00 INSTALACION DE TUBERIAS m 50.00 -      

SUB TOTAL

VAL- P.U  - FEBR - 001

MES FEBRERO - 

VALORIZACION POR 

CONTRATO POR PRECIOS 

UNITARIOS

RESUMEN DE MEDICONES DE AVANCE MENSUAL DE PREPARACIÓN Y DESARROLLO 

CONTRATISTA MINERA AMANTINA PERU SAC.

RESUMEN DE MEDICIONES DE GAL 218, CH 560, CH PALOMA - NV 05 - ZONA SANTA ROSA

OBSERVACIONESGAL 2180 E
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Tabla N° 10: Formato de valorización por C. Adm. indirecta de la C.M. Amantina Peru S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

|

FECHA:    02/02/2018  AL  25/02/2018

MES :   FEBRERO      AÑO :  2018

VALORIZACION CONTRATA MINERA AMANTINA PERU S.A.C - (GAL 2180 CH 560 CH-PALOMA) ( 02 DE FEBRERO AL 25 DE FEBRERO )  2018

PERFORISTA 73.6

AYUD. PERFORISTA 27.6

TOTAL 101.2

PERSONAL SUELDO

PERFORISTA 588.8 60.00

AYUD. PERFORISTA 358.8 55.00

TOTAL 947.6

PERFORISTA 643.8

AYUD. PERFORISTA 345.2

TOTAL 989

OCUPACION

PERFORISTA

AYUDANTE PERFORISTA

Total Parcial

Costo/Total

Herramientas 

Epp

Costo/Total

Maquina y Aceros

Monto $

12,995.780

1,022.880

4,114.406

0.000

TOTAL  $ 18,133.066

GASTOS GENERALES  $ 47% 8,522.541

UTILIDAD  $ 15% 2,719.960

TOTAL  VALORIZACION  $ 29,375.567

IGV 18% 5287.60

34663.169

C.M. AMANTINA  PERÚ  SAC

MES FEBRERO - VALORIZACION POR CONTRATO POR 

CUENTA ADMINISTRACION

VAL- ADM - FEBR - 001

 RUC: 20520755722

Equipos

Total $ 4114.41

VALORIZACION  DE MANO DE OBRA EN  HORAS HOMBRE TRABAJADAS HHT

3.00 146.29 30.00 13166.10

sub total: 13166.10

12995.77984

VALORIZACION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES

Provisión de costo 

VALORIZACION DE GASTOS GENERALES

VALORIZACION TOTAL DEL MES DE FEBRERO

Descripción  

Mano de obra

 Materiales

VALORIZACION DE EQUIPOS

N° Equipos Costo/Dia N° tareas

sub total: 3273.21625

Total $ 1022.88

Total $

4 3.33 135.323

21.00 10.89 254.73 2773.96

N° Personas o materiales Costo/Tarea N° tareas

281.01 2.30

14 4

AYUDANTE PERF. 58.993 14

PERFORISTA

COSTO POR TAREA

21.00 1.96 254.73 499.26

BB.SS PENSION HOSPEDAJE VIATICOS TOTAL

3.33 145.69

14231.58

2037.80 254.73

64.356

731.60 91.45 135.32 1.15 155.62

145.69 1.15 167.54 27354.91

323.16 41586.50

TOTAL A COBRAR $

107.26%

107.26%

BB.SS

RESUMEN DE VALORIZACIONES DE GAL 218, CH 560, CH PALOMA - NV 05 - ZONA SANTA ROSA

HORAS TRABAJADAS CH - PALOMA

HORAS TRABAJADAS GL - 2180

HORAS TRABAJADAS CH - 560

1306.20

N° Horas Trabajadas N° tareas Costo/Tarea Tarea pagada Sub Total Total

163.28
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Implementación de precios unitarios para cada tipo de trabajo, según los 

datos de campo y costos recopilados para calcular valorización por 

precios unitarios. 

 

Tabla N° 11: Formato de Resumen de P.U a implementar a la C.M. Amantina Peru S.A.C. 

 

 

RESUMEN DE P.U. – MODELOS DE COSTOS DIVERSOS 

 

Item Tipo de trabajo Unidad  P.U 

1.00 P. U.   TOLVA CAMINO EN GALERIA 7'X 8'   $/tolva   

2.00 P. U.   TOLVA AMERICANA EN GALERIA 7'X 8'   $/Tolva  

3.00 

P. U.   INSTALACION DE LINEA CAUVILLE 30 lb/yd (Collera 

de riel + Durmientes) $/Collera  

4.00 

P. U.   INSTALACION DE CAMBIO DE RIEL (Cambio + 

Durmientes) $/Cambio  

5.00 

CONFORMACION DE CUNETAS PARA GALERIAS DE 0.30 

X 0.40 $/Metro  

6.00 P. U.   LIMPIEZA Y ACARREO A PULSO $/Carro  
7.00 P.U INSTALACION DE TUBERIAS $/metro  

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

 

 

RESUMEN DE P.U.  – EXCAVACION 

 

Item Tipo de trabajo Unidad  P.U 

1.00 P. U.   GALERIA 7'X 8' EN ROCA DURA $/m  
2.00 P. U.   CHIMENEA 5'X 5' - CHIMENEA SIMPLE $/m  
3.00 P. U.   CHIMENEA 4'X 8' DOBLE COMPARTIMIENTO $/m  
4.00 P. U.   SUBNIVEL 4'X 6' EN ROCA DURA $/m  
5.00 P. U.   DESQUINCHE CONVENCIONAL $/m3  
6.00 P. U.  ROTURA Y RECUPERACION DE MINERAL $/m3  

RESUMEN DE P.U.  - SOSTENIMIENTO 

Item TIPO DE TRABAJO Unidad  P.U 

1.00 P. U.   CUADRO COMPLETO EN GALERIA 7'X 8'   $/cuadro  
2.00 P. U.   CUADRO COJO EN GALERIA 7'X 8'   $/cuadro  
3.00 P. U.   SOBRECUADRO EN CHIMENEA $/cuadro  
4.00 P. U.   PUNTAL DE SEGURIDAD CON PLANTILLA  $/puntal  
5.00 P. U.   PUNTAL EN LINEA CON PATILLA $/puntal  
6.00 P. U.   PUNTAL DE AVANCE EN CHIMENEA  $/puntal  
7.00 P. U.   PERNO ELICIODAL  6´ $/Perno   
8.00 P. U.   MALLA ELECTROSOLDADA $/m2  
9.00 P. U.   SPLIT SET 6´ $/Split Set  
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Tabla N° 12: Formato de valorización Por precios unitarios de la C.M. Amantina Peru S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

Con este formato podemos ver las diferencias entre la aplicación de 

precios unitarios y el contrato por administración indirecta en sus 

valorizaciones con relación a los costos generados para la obtención de 

las valorizaciones y se realiza el análisis comparativo de contratos por 

C.M. AMANTINA  PERÚ  SAC

 RUC: 20520755722

FECHA:    02/02/2018  AL  25/02/2018
MES :   FEBRERO      AÑO :  2018 28 DE FEBRERO DE 2018 DIA DE VALORIZACION

1.- AVANCES

ITEM LABOR UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 GAL 2180 E m 54.50    7´* 8´ 246.00    13,407.00 

2.00 ROTURA - DESQUINCHE m3 -      7´* 8´ -       -       

SUB TOTAL 13,407.00 

2.- SOSTENIMIENTO

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 CUADRO COMPLETO cuad. 14.00 - 236.66    3,313.22  

2.00 SPLIT SET 5´ und 70.00 - 3.80      266.11    

3.00 MALLA ELECTROSOLDADA 18 PAÑOS m2 115.20 6.40     6.35      731.48    

4.00 PERNO HELICOIDAL 5´ und 56.80 - 9.84      558.75    

SUB TOTAL 4,869.56  

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 CUNETAS 0.30*0.40 m 40.50 0.30*0.40 1.48      59.94     

2.00 COLLERAS DE RIEL COLL 7.00 -      63.57     444.99    

3.00 INSTALACION DE TUBERIAS m 50.00 -      1.39      69.27     

SUB TOTAL 574.20    

TOTAL

SUB TOTAL AVANCES DE GALERIA 2180 13,407.00 

SUB TOTAL AVANCES DE CH - 560

SUB TOTAL AVANCE DE CH . PALOMA

VALORIZACION DE AVANCE GLOBAL DE LABORES  TOTAL $.

SUB TOTAL SOSTENIMIENTO DE GALERIA 2180

SUB TOTAL SOSTENIMIENTO DE CH - 560

SUB TOTAL SOSTENIMIENTO DE CH . PALOMA

VALORIZACION DE SOSTENIMIENTO GLOBAL DE LABORES  TOTAL $.

SUB TOTAL SERVICIOS E INSTALACIONES DE GALERIA 2180

SUB TOTAL SERVICIOS E INSTALACIONES DE CH - 560

SUB TOTAL SERVICIOS E INSTALACIONES DE CH . PALOMA

VALORIZACION DE SERVICIOS E INSTALACIONES GLOBAL DE LABORES  TOTAL $.

TOTAL $.

TOTAL $.

TOTAL $.

IGV 18% 0.00

0.0000TOTAL A COBRAR $

VALORIZACION GLOBAL DE LABORES

MES FEBRERO - 

VALORIZACION POR 

CONTRATO POR PRECIOS 

UNITARIOS

VAL- P.U  - FEBR - 001

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES

TOTAL $.

RESUMEN DE VALORIZACIONES DE GAL 218, CH 560, CH PALOMA - NV 05 - ZONA SANTA ROSA

1.- AVANCES

2.- SOSTENIMIENTO

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES

VALORIZACION TOTAL

1.- AVANCES

2.- SOSTENIMIENTO

VALORIZACION I CONTRATISTA MINERA AMANTINA PERU SAC.

GAL 2180 E

CHIMENEA 560 y otros
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administración indirecta y el uso de precios unitarios con influencia en 

las valorizaciones y utilidades generadas. 

 

Tabla N° 13: Formato de cálculo de márgenes de utilidades por C. Adm. indirecta. en la C.M. 

Amantina Peru S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

 

Tabla N° 14: Formato de cálculo de márgenes de utilidad por P.U en la C.M. Amantina Peru S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

 

C. PROCESAMIENTO DE DATOS PARA VALIDACIÓN DE 

HIPÓTESIS 

De acuerdo al registro de datos de valorizaciones y utilidades mensuales 

por las diferentes modalidades de pago podemos interpretar los 

resultados, es así que se determinara el origen del problema y se evaluara 

la implementación de un modelo los precios unitarios, a la vez realizando 

una serie de recomendaciones en base de la evaluación del contrato por 

administración. 

Monto $ Monto $ Monto $

18,324.926 25,430.981 38,283.559

1,443.115 1,443.115 38,689.565

4,114.406 3,681.141 TOTAL  $ 76,973.124

0.000 7,728.321 UTILIDAD MONTO  $ 406.007

TOTAL  $ 23,882.448 0.000

GASTOS GENERALES  $ 47% 11,224.750

UTILIDAD  $ 15% 3,582.367

TOTAL  VALORIZACION  $ 38,689.565

C.M. AMANTINA  PERÚ  SAC COSTOS- FORMATO DE ANALISIS - 001

          RUC: 20520755722

ANALISIS MENSUAL DE COSTOS  Y UTILIDADES POR CONTRATO POR ADMINISTRACION DE CONTRATA MINERA AMANTINA PERU S.A.C - 2018

TOTAL  $ 38,283.559
UTILIDAD   $ 1.049

Provisión de costo 

UTILIDAD NETA DEL MES DE FEBRERO POR ADMINISTRACION

Descripción  

COSTO FEBRERO

VENTA FEBRERO

Equipos

Provisión de costo 

VALORIZACION TOTAL DEL MES DE FEBRERO ADM

Descripción  

Mano de obra

 Materiales

COSTO TOTAL MES DE FEBRERO - 2018  

Descripción  

Mano de obra

 Materiales

Equipos

Gasto general

Monto $ Monto $

1.- AVANCES TOTAL $. 20,467.4 25,430.981 38,283.559

2.- SOSTENIMIENTO TOTAL $. 16,815.5 1,443.115 40,378.812

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES TOTAL $. 3,095.93 3,681.141 TOTAL  $ 78,662.371

7,728.321 UTILIDAD MONTO  $ 2,095.253

0.000

TOTAL  $ 38,283.559

COSTO FEBRERO

 Materiales VENTA FEBRERO

COSTO TOTAL MES DE FEBRERO - 2018  UTILIDAD NETA DEL MES DE FEBRERO POR ADMINISTRACION

Descripción  Descripción  
TOTAL $.

FEBRERO POR P.U

Equipos

Gasto general

Provisión de costo 

VALORIZACION TOTAL DE

Mano de obra

5.189TOTAL $. 40,378.81           

MONTO EN VALORIZACION

UTILIDAD   $ %

C.M. AMANTINA  PERÚ  SAC COSTOS- FORMATO DE ANALISIS - 001

          RUC: 20520755722

ANALISIS MENSUAL DE COSTOS  Y UTILIDADES POR P.U DE  LA CONTRATA MINERA AMANTINA PERU S.A.C - 2018
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Tabla N° 15: Cuadro de comparación de márgenes de utilidades netas y valorizaciones mensuales. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

Tabla N° 16: Cuadro para validación con las márgenes de utilidad en %. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

 

3.6. TÉCNICAS Y PROCESAMIENTO DE ANÁLISIS DE 

DATOS 
 

A fin de dar respuesta a los objetivos planteados en el presente trabajo de 

Investigación se obtendrán a través de las diferentes técnicas e instrumentos que 

han sido sometidos a diferentes procedimientos como: Recolección, revisión, 

reducción, categorización, transcripción, verificación, sintetización y 

comparación, Por la cuales se utilizará: 

 Microsoft office con una base de datos Excel. 

 Procesadores de datos con minitab V 18. 

 Bases de datos del área de costos. 

 Base de datos de Reporte de trabajos, rendimientos, tareos, consumos, etc. 

 Hojas de cálculo de reportes.  

 Estadígrafos de la estadística inferencial como la prueba “t” para contrastar la 

hipótesis de investigación.  

 Graficadores, AutoCAD, Phases 6.0.  

VALORIZACION MARGEN DE UTILIDAD NETA  %VALORIZACION MARGEN DE UTILIDAD NETA%

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

promedio

MES

C. ADMINISTRACION C. PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO POR ADMINISTRACION

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

promedio

MARGEN DE  UTILIDAD NETA  % 

CONTRATO POR PRECIO UNITARIO
MES

MARGEN DE  UTILIDAD NETA %



143 

CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Para poder realizar el análisis de la información se procede a obtener los datos 

del presente trabajo de investigación, en la cual se ha tenido en cuenta muchos 

aspectos entre ellos las diferencia entre contratos aplicados a la minería, la 

implementación y aplicación de precios unitarios para ver su influencia en los 

márgenes de utilidad de la CONTRATA MINERA AMANTINA PERU S.A.C, 

posteriormente se utilizó la herramienta del procesador de datos Excel, para 

tabular la información que se tiene de las diferentes valorizaciones y utilidades 

mensuales y luego se procesó los resultados.  

Después de obtener los datos de las valorizaciones y utilidades por 

administración y precio unitario se procedió a generar los gráficos para poder 

interpretar los resultados obtenidos, tomando en cuenta un análisis comparativo, 

para así lograr nuestros objetivos, generando las conclusiones respectivas por 

cada tabla enfocado a nuestros objetivos y hacer las recomendaciones 

respectivas.  

A continuación, se presentan los resultados definitivos en forma cuantitativa de 

cada dimensión para llegar a determinar la influencia de la implementación de 

precios unitarios en los márgenes de utilidad de la contrata minera. 
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4.1.1. RENDIMIENTOS DE TRABAJO EN LABORES DE 

AVANCE DE CM AMANTINA PERÚ S.A.C. AL INICIO 

DE OPERACIONES - Febrero del 2018. 

En base a los datos históricos de las labores de trabajo realizadas en la 

unidad de producción aurífera santa rosa y en base al ciclo de minado 

descrito previamente se pudo calcular los rendimientos de las labores de 

trabajo para realizar la estructura de los de Precios Unitarios, Con la 

finalidad de controlar y realizar una adecuada estructura de precios 

unitarios con los costos reales y rendimientos reales por cada tipo de 

trabajo. Dentro de los rendimientos de excavación se consideraron todas 

las labores típicas de excavación (En sección y tipo de roca). Sin 

embargo, a continuación, describiremos los rendimientos de las labores. 

A. RENDIMIENTOS EN GALERÍA, CRUCERO, BY PASS 

Labor Frente simple 2.10 x 2.40   roca tipo IIB, Se tiene parámetros: 

Tabla N° 17: Cuadro de rendimientos de galerías, cruzeros y by pass. 
Labor: Simple Numero Taladros 

Perforados:  

43 

Sección: 2.10 m x 2.4 m Número Taladros 

cargados:  

40 

Tipo de Roca: IIB dura Alivios  3 

Tipo de Avance: Convencional Arranque:  corte quemado 

Sección y area : 2.1 x  2.4 = 4.98 m2 Eficiencia voladura 

(%):  

85% 

Maq. Perf. : Jackleg Promedio dias/mes  26 

Marca : RNP Horas/Gdia:  12 

Long. Del barreno : 6.0 pies o 1.80 Horas efectivas/Gdia  10.3 

Diam de la broca : 38 mm y 41 mm PERSONAL 4.5 tareas 

Tipo de  broca : botones EQUIPOS  Pala Neumática 

Densidad del material 

: 

2.7 tn/m3 Rendimiento (m3/h) 

2.12 

Rendimiento (m 

perf/taladro): 

1.65m/Taladro Eficiencia de 

Perforación: 

90% 

Promedio perforado/ 

gdia:   

255pies/gdia Tonelaje roto :   27.29  tm 

Numero Taladros 

Perforados:  

43   
 

Fuente: Elaboración propia por Microsoft Excel. 
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Tabla N° 18: Cuadro de rendimientos de operación mina en galerías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia por Microsoft Excel. 

B. RENDIMIENTOS EN CHIMENEAS SIMPLES O DOBLE 

COMPARTIMIENTO 

Labor Frente simple 1.20 x 2.40   roca tipo IIB dura 

Se tiene los siguientes parámetros:  
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SEMEXA 65%
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FULINANTE
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Tabla N° 19: Cuadro de especificaciones de trabajo en chimeneas. 
Buzamiento 50 ° Nº de taladros disp.         28 

Tipo de roca Dura Eficiencia de voladura                85% 

Densidad 2.7 ton/m3 Volumen roto                                4.83 m3 

Longitud de barreno  5' 1.52 m Rendimiento                                  1.17 m/disp. 

Eficiencia de Perforación 91% Factor de potencia: 2.35 Kg/m3 

Longitud taladro 1.38 m Tonelaje roto                          13.05 tm 

Sección     m2 1.2 x 2.4 Velocidad de perforación          1.1 ft/min 

Factor de esponjamiento 30% 
  

Nº de taladros  perf. : 30 
  

Fuente: Elaboración propia por Microsoft Excel. 

Tabla N° 20: Cuadro de rendimientos en operación mina de chimeneas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia por Microsoft Excel. 
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4.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS EN 

LOS GASTOS MENSUALES – Febrero del 2018. 

Durante el proceso de revisión de la valorización con El Cliente, se debe 

trabajar a la par el panel de control de los costos incurridos en la 

operación del mes de valorización, con la finalidad de obtener el margen 

de utilidad lo más pronto posible una vez concretada la venta respectiva. 

Con este propósito es que a continuación se realizará una descripción de 

la estructura de costos presentes en las operaciones de la CONTRATA 

MINERA AMANTINA PERÚ S.A.C, siendo regida por los siguientes 

rubros:  

 Mano de obra  

 Materiales  

 Equipos  

 Gastos generales  

 Provisiones de costo  

En este proceso se deberán tener en cuenta los costos no desembolsados 

y las ventas no valorizadas del mes llamadas provisiones de venta y 

provisiones de costo en cuestión que deberán ser considerados para el 

cálculo de la utilidad para ambos tipos de contratos.  

A. MANO DE OBRA  

Los costos de mano de obra representan el 35% de los costos totales 

para la Empresa Contratista, los mismos que se encuentran regidos por 

tarifas de jornal por guardia de trabajo y bonificaciones especiales 

pactadas. Se debe tener presente que el régimen establecido es 20 días 

de trabajo por 10 días de descanso.  

A.1. JORNADA DE TRABAJO Y BENEFICIOS  

La jornada de trabajo era de 12 horas ordinarias diarias y/o 4 horas 

acumuladas para el sistema 20 x 10, ordinarias para todos los 

trabajadores de la obra con 60 minutos de descanso para la toma 

del refrigerio y que este descanso era obligatorio tanto para el 

turno de noche como el turno de día.  
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Asimismo, se tiene en cuenta para los pagos al personal ciertos 

beneficios que se toman en cuenta del tareo del personal, los 

mismos que serán descritos a continuación: 

Tabla N° 21: Cálculo de beneficios sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

A.2. COSTO MANO DE OBRA  

El costo de mano de obra correspondiente al mes de febrero del 

2018.  

Tabla N° 22: Costos de mano de obra del mes de febrero 2018. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

T.C. Obreros

1.- mano de obra 3.20           107.26%

Personal Cantidad Mensual BS Total S/. Total $

perforista 9.00 1,800.00 1,930.71    3,730.71    10,492.61  

ayudante perforista 12.00 1,650.00 1,769.81    3,419.81    12,824.31  

sub total 3,450.00 3700.5218 7150.5218 23,317

viaticos 1vez/ mes 21 15 315.00       98.44         

Alimentacion 20 dias /mes 21 13.00 5,460.00    1,706.25    

Habitamiento 30 dias /mes 11 3.00 990.00       309.38       

sub total $ 2,114.063

TotaL de costos de mano de obra $ 25,430.981

costos de mano de obra

Calculo - Beneficios Sociales (Compañía)

Dias Calendario 273 335

Beneficios del Trabajador Obreros Empleados

CONCEPTO DIAS PORCENTAJE PORCENTAJE

Dominicales 52 19.05%

Feriados 10 3.66%

Vacaciones 30 10.99% 8.96%

Gratificaciones 60 21.98% 17.91%

Asignacion familiar 12 4.40% 3.58%

CTS 30 12.82% 10.45%

SUB-TOTAL 72.89% 40.90%

ESSALUD Aportaciones 9.00% 14.41% 11.74%

SCTR PENSION 9.00% 14.41% 11.74%

SCTR SALUD 1.00% 1.60% 1.30%

SEGURO VIDA LEY 0.47% 0.75% 0.61%

AFP 2.00% 3.20% 3.20%

SUB-TOTAL 34.37% 28.60%

TOTAL DE BENEFICIOS SOCIALES 107.26% 69.50%
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B. MATERIALES  

Los costos de materiales representaban un 6% del costo total 

aproximado; en este rubro se incluyen todos los insumos, materiales, 

herramientas y equipos de protección personal que hacen posible el 

desarrollo de las actividades mineras con normalidad. Los dividimos 

en los siguientes rubros:  

El costo de materiales correspondiente al mes de febrero del 2018. 

Tabla N° 23: Costos de materiales del mes de febrero 2018. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

C. EQUIPOS  

El costo incurrido en los equipos representa el 34% del costo total y 

se subdivide de la siguiente manera:  

 Costo por equipo mayor: Cuenta con 3 máquinas perforadoras Jack 

leg - RNP   

 Costo por equipo menor: Existen pequeñas maquinas rotopercutivas 

eléctricas, maquinas motosierras eléctricas, taladros eléctricos, etc. 

de costo muy bajo y despreciable en el costo mensual. 

 Costo equipos terceros: ninguno  

Tabla N° 24: Costos de equipos del mes de febrero 2018. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

 

Herramientas 

Epp

sub total 4617.97

Total $ 1443.12

21 1.96 359.38 704.38

21 10.89 359.38 3913.59

COSTO DE MATERIALES

N° Personas Costo/Tarea tareas Costo/Total

Maquina y Aceros

Total $ 3681.14

3 130.885 30 11779.65

sub total 11779.65

COSTO DE EQUIPOS

N° Maquinas Costo/Dia dias Costo/Total



150 

D. GASTOS GENERALES  

Estos costos representan el 20% del costo total incurrido en la obra 

integrando este grupo todos los gastos indirectos; subdividiéndose de 

la siguiente manera:  

 Tabla N° 25: Gastos generales del mes de febrero 2018. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

E. PROVISIONES DE COSTO   

Se le llama provisiones de costos a todos aquellos costos 

correspondientes al mes de valorización no desembolsados, 

considerándose un costo a considerarse en la suma total. La provisión 

de costo para la contrata es nula porque no se necesitó apoyo de 

terceros. 

F. COSTO TOTAL   

Una vez descrito el costo total incurrido en el inicio de las operaciones 

de la contratista, podemos brindar un resumen del costo total realizado 

en el mes de febrero del 2018:  

Gastos Generales T.C. Empleados Obreros

3.20           69.50% 107.26%

1.- Supervision y Administracion

Personal Cantidad Mensual BS Total S/. Total $

RESIDENTE 1.00 4,000.00 2,779.81    6,779.81    2,118.69    

Ing. Seguridad 0.00 3,000.00 2,084.86    -             -            

Ing. Jefe de Guardia 1.00 2,400.00 1,667.88    4,067.88    1,271.21    

Administrador 1.00 1,500.00 1,042.43    2,542.43    794.51       

Capataz 0.00 1,800.00 1,250.91    -             -            

Bodegero 0.00 1,650.00 1,769.81    -             -            

14350 10595.701 13390.118 4,184

2.- Alquileres y Servicios Cantidad Monto S/. Monto $

Camioneta chofer 1.00 2,400.00    750.00       

Combustible 1.00 1,050.00    328.13       

Formatos de seguridad, vales, papeletas, etc). 1.00 250.00       78.13         

Utiles de escritorio Mina 1.00 160.00       50.00         

Contratos de acuerdo a rotacion 3.00 105.02       32.82         

Carnet de sucamec de acuero a rotacion 16.00 74.98         374.90       

Examen medico 25.00 1,200.00    375.00       

Alimentacion 15.00 1,800.00    562.50       

EPP 6.00 2,335.21    729.75       

Habitamiento 4.67 840.60       262.69       

3,544

TotaL Gastos Generales $ 7,728
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Tabla N° 26: Costo total de operación mina de febrero 2018. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

T.C. Obreros

1.- mano de obra 3.20          107.26%

Personal Cantidad Mensual BS Total S/. Total $

perforista 9.00 1,800.00 1,930.71  3,730.71 10,492.6 

ayudante perforista 12.00 1,650.00 1,769.81  3,419.81 12,824.3 

sub total 3,450.00 3700.522 7150.522 23,317

viaticos 1vez/ mes 21 15 315.00     98.44      

Alimentacion 20 dias /mes 21 13.00 5,460.00 1,706.25 5460

Habitamiento 30 dias /mes 11 3.00 990.00     309.38    

sub total $ 2,114.063

TotaL de costos de mano de obra $ 25,430.98

Herramientas 

Epp

Maquina y Aceros

Gastos Generales T.C. Empleados Obreros

3.20         69.50% 107.26% Maquina      : Tipo  Jack  Leg mes 30 dias 

1.- Supervision y Administracion

Personal Cantidad Mensual BS Total S/. Total $ COSTO DE PIES PERFORADOS CON LA MÁQUINA PERFORADORA:

RESIDENTE 1.00 4,000.00 2,779.81 6,779.81 2,118.69 - COSTO DE LA MÁQUINA $ 3 500

Ing. Seguridad 0.00 3,000.00 2,084.86 -           -           - VIDA ÚTIL 90 000 pies

Ing. Jefe de Guardia 1.00 2,400.00 1,667.88 4,067.88 1,271.21 - TASA DE INTERÉS ANUAL 17%

Administrador 1.00 1,500.00 1,042.43 2,542.43 794.51    - REPARACIONES 80%

Capataz 0.00 1,800.00 1,250.91 -           -           

Bodegero 0.00 1,650.00 1,769.81 -           -           LA DEPRECIACIÓN = $ 3 500 / 90 000 pies

  = 0.0389 $ / pie

14350 10595.7 13390.12 4,184 EL INTERÉS   = ($ 3 500 X 0.17) / 90 000 pies

  = 0.00661 $ / pie

2.- Alquileres y Servicios Cantidad Monto S/. Monto $ REPARACIONES  = ($ 3 500 X 0.80) / 90 000 pies

Camioneta chofer 1.00 2,400.00 750.00      = 0.0311 $ / pie

Combustible 1.00 1,050.00 328.13    

Formatos de seguridad, vales, papeletas, etc). 1.00 250.00     78.13      COSTO TOTAL = 0.07661 $ / pie 0.07661

Utiles de escritorio Mina 1.00 160.00     50.00      

Contratos de acuerdo a rotacion 3.00 105.02     32.82      Pies perforados  255 pies/disp 255

Carnet de sucamec de acuero a rotacion 16.00 74.98       374.90    

Examen medico 25.00 1,200.00 375.00    COSTO POR DISPARO  $19.53/ disp 19.53

Alimentacion 15.00 1,800.00 562.50    Cambio del dólar 3.20

EPP 6.00 2,335.21 729.75    COSTO POR DISPARO MAS ACEROS= S/. 65.4427 65.4427

Habitamiento 4.67 840.60     262.69    costo /dia 130.8854

COSTO POR MES DE 3 MAQUINAS RNP  S/ 11779.686

3681.1519

3,544

TotaL Gastos Generales $ 7,728

Monto $

25,430.981

1,443.115

3,681.141

7,728.321

0.000

TOTAL  $ 38,283.559

Equipos

Gasto general

Provisión de costo 

COSTOS DE CONTRATA MINERA AMANTINA PERU S.A.C - (GAL 2180 CH 560 CH-PALOMA) ( MES FEBRERO )  2018

C.M. AMANTINA  PERÚ  SAC

          RUC: 20520755722

COSTOS- FORMATO - FEBR - 001

Total $ 3681.14

COSTO TOTAL MES DE FEBRERO - 2018  

Descripción  

Mano de obra

 Materiales

3 130.885 30 11779.65

sub total 11779.65

sub total 4617.97

Total $ 1443.12

COSTO DE EQUIPOS

N° Maquinas Costo/Dia dias Costo/Total

21 1.96 359.38 704.38

21 10.89 359.38 3913.59

costos de mano de obra

COSTO DE MATERIALES

N° Personas Costo/Tarea tareas Costo/Total
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Tabla N° 27: Costo total de operación mina de febrero hasta setiembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

Figura N°. 16: Análisis por grafico de barras de costos de operación mensual 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia por Microsoft Excel. 

Monto $

25,430.981

1,443.115

3,681.141

7,728.321

0.000

Monto $

25,430.981

1,699.513

3,681.141

9,750.424

0.000

Monto $

25,430.981

1,945.671

3,803.845

8,681.732

0.000

Monto $

25,430.981

1,994.963

3,803.845

11,339.441

0.000

Gasto general

Provisión de costo 

TOTAL  $ 42,569.230

 Materiales

Equipos

Descripción  

Mano de obra

TOTAL  $ 39,862.229

COSTO TOTAL MES DE MAYO - 2018  

Equipos

Gasto general

Provisión de costo 

Mano de obra

 Materiales

COSTO TOTAL MES DE ABRIL - 2018  

Descripción  

Gasto general

Provisión de costo 

TOTAL  $ 40,562.059

 Materiales

Equipos

Descripción  

Mano de obra

TOTAL  $ 38,283.559

COSTO TOTAL MES DE MARZO - 2018  

Provisión de costo 

COSTO TOTAL MES DE FEBRERO - 2018  

Descripción  

Mano de obra

 Materiales

Equipos

Gasto general

Monto $

25,430.981

1,927.902

3,681.141

10,270.749

0.000

Monto $

25,430.981

1,932.319

3,681.141

11,339.441

0.000

Monto $

25,430.981

2,167.534

3,803.845

11,339.441

0.000

Monto $

25,430.981

2,161.360

3,803.845

11,339.441

0.000Provisión de costo 

TOTAL  $ 42,735.628

COSTO TOTAL MES DE SETIEMBRE - 2018  

Descripción  

Mano de obra

 Materiales

Equipos

Gasto general

Gasto general

Provisión de costo 

TOTAL  $ 42,383.882

 Materiales

Equipos

Descripción  

Mano de obra

TOTAL  $ 41,310.772

COSTO TOTAL MES DE JULIO - 2018  

Equipos

Gasto general

Provisión de costo 

Mano de obra

 Materiales

COSTO TOTAL MES DE JUNIO - 2018  

Descripción  

COSTO TOTAL MES DE AGOSTO - 2018  

Descripción  

Mano de obra

TOTAL  $ 42,741.802

 Materiales

Equipos

Gasto general

Provisión de costo 
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4.1.3. ANÁLISIS DEL CONTRATO POR ADMINISTRACIÓN 

INDIRECTA SIN USO DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

– Febrero del 2018.  

En los inicios de operaciones la CONTRATA AMANTINA PERU 

S.A.C acepto el proyecto bajo la modalidad contractual de un Contrato 

por Administración indirecta celebrado con la EMPRESA MINERA 

SOTRAMI S.A., contrato que fue adoptado por la empresa CONTRATA 

AMANTINA PERU S.A.C. en febrero del 2018, fecha en que le fueron 

cedidos todos los poderes y derechos para continuar la ejecución del 

proyecto en la unidad de producción aurífera Santa Rosa, en los niveles 

5 con sus labores conexas.  

A. ESTRUCTURA DE VALORIZACIÓN DE CONTRATO POR  

     ADMINISTRACIÓN  

Las valorizaciones realizadas se encontraban regidas por rubros con 

tarifas únicas negociadas con el cliente EMPRESA MINERA 

SOTRAMI S.A., los cuales se pudieron dividir de la siguiente manera:  

 Mano de obra       

 Equipo mayor        

 Equipo menor       

 Materiales      

 Gastos generales  

Las tarifas negociadas de cada rubro no eran absolutas, es decir no 

incluían todo costo, poseían restricciones y acuerdos llegados con el 

cliente para su reconocimiento y reembolso.   

A.1. MANO DE OBRA   

Es uno de los rubros de valorización más importantes, siendo su 

participación de un 30% del total valorizado. En la operación de 

la unidad Santa Rosa CONTRATA AMANTINA PERU S.A.C 

se contaba con un promedio de 28 colaboradores en las distintas 

categorías, tales como:  
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Tabla N° 28: distribución de personal AMANTINA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel.  
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Las tarifas de mano de obra incluían los siguientes ítems:  

 Jornales y leyes sociales vigentes a febrero del 2018  

 Implementos de Seguridad  

 Alimentación, alojamiento y pasajes en tanto y cuanto 

correspondan.  

 Seguro complementario por trabajo de riesgo como construcción 

civil.  

 Bonificaciones (Por contacto con agua, trabajo nocturno, trabajo 

socavón, trabajo en altura, especialidad). 

No se encuentra incluido en la tarifa de Mano de Obra los 

siguientes conceptos, los mismos que eran valorizados por medio 

de facturas en el rubro de Gastos Generales:  

 Atenciones médicas y medicinas; los mismos que eran 

proporcionados por EMPRESA MINERA SOTRAMI S.A.  

 Costo de exámenes médicos del personal para ingresar a laborar 

a mina.  

 Costo del tiempo de capacitación en seguridad al personal obrero.  

A continuación, se muestran las tarifas de Mano de obra por jornal 

diario. 

Tabla N° 29: costo por tarea de la mano de obra. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

Se tomará en cuenta para realizar la valorización de mano de obra: 

las horas normales con horas hombre trabajadas, horas extras 

simples y las horas extras dobles, debido a que los bonos de 

producción, contacto con agua, alojamiento, alimentación y 

reembolso de pasajes se encuentran contempladas en la tarifa de 

Mano de obra.  

 

PERSONAL SUELDO

60.00

55.00 4 3.33 135.323

14 4

AYUDANTE PERF. 58.993 14

PERFORISTA

COSTO POR TAREA

BB.SS PENSION HOSPEDAJE VIATICOS TOTAL

3.33 145.6964.356107.26%

107.26%

BB.SS
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A.2. EQUIPO MAYOR  

El rubro de equipo mayor tiene un porcentaje de participación en 

la valorización del 25 % del total, siendo de esta manera después 

de la Mano de Obra uno de los rubros de mayor importancia. En 

este rubro se encuentran los equipos Trackless (jumbo, 

scooptram, dumper) y los equipos convencionales sobre rieles 

(locomotoras, cajas de baterías, vagones, litorinas, pala 

neumatica) y los ventiladores.  

Todo equipo mayor posee horas mínimas contractuales y horas 

trabajadas regidas por tarifas horarias de posesión y tarifas 

horarias de mantenimiento. 

Para el caso del contrato de la CONTRATA AMANTINA PERU 

S.A.C, los equipos mayores no prestan servicios al cliente. 

Estipula más bien que serán puestos a disposición de la contrata 

minera, con operadores de la compañía, excepto por la pala 

neumática y winches de arrastre que serán puestos a disposición 

de la contrata para su utilización dentro de las operaciones de cada 

labor. 

A.3. EQUIPO MENOR  

Este rubro está conformado por todas las herramientas y equipos 

de bajo costo que tienen una participación directa en la operación 

y servicios auxiliares, para este caso la contrata solo valorizara el 

uso de máquinas perforadoras y sus aceros utilizados por un costo 

fijo por día.  

Tabla N° 30: cuadro de costo de equipos por día. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

A.4. MATERIALES  

Son todo suministro utilizado por la mano de obra y los equipos 

para el desempeño de las actividades interior mina. En la 

valorización mensual con el cliente se realiza una exportación del 

Maquina y Aceros 3.00 146.29

N° Equipos Costo/Dia
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sistema de los materiales totales consumidos en el periodo de 

valorización en cuestión, siendo presentados ante el cliente para 

su revisión y conformidad. La tarifa de cobro de estos ítems 

corresponde al costo unitario existente en el mercado.  

Asimismo, se debe considerar que sólo se valorizará aquellos 

materiales que no estén incluidos en la tarifa de mano de obra, 

tarifa de equipos mayores y menores o montos que serán cobrados 

como reembolsos mediante sustentación de facturas o montos de 

gastos generales fijos pactados. Además, todo material adicional 

debía ser sustentado ante el cliente previa compra del mismo.   

 En el contrato firmado se estipuló que algunos materiales de 

servicios auxiliares, sostenimiento y voladura serían por cuenta 

del cliente, tales como:  

Pernos de anclaje de todo tipo, mallas, fibra para shotcrete, 

agregados para shotcrete, agregados para concreto, cerchas con 

separadores y accesorios, planchas de blindaje y sostenimiento no 

previstos.  

Toda la red de aire comprimido (tuberías, válvulas, accesorios, 

etc.)  

Toda la red de desagüe o bombeo en caso se requiera.  

Todos los materiales eléctricos (cables de todo tipo, tubos, 

tableros, transformadores)  

Todo el sistema de rieles (rieles, durmientes, eclisas, pernos, 

clavos)  

Madera y otros materiales para estabilizar la cuneta de drenaje  

Combustible para todos los equipos de obra  

Mangas de ventilación.   

En caso de la CONTRATA AMANTINA PERU S.A.C. para su 

valorización mensual utilizara un costo fijo de consumo de 

herramientas y equipos de protección personal que serán en el 

rango de costo por tarea. 
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Tabla N° 31: Cuadro de costos de materiales. 

 

A.5. GASTOS GENERALES  

Son los costos que no están ligados directamente a la producción 

y/o avance de la mina, los mismos que son reembolsados por el 

cliente en la valorización de fin de periodo.  

En el contrato por administración firmado se pactaron montos 

fijos y montos sustentados por facturas reconocidos, dentro de los 

cuales se encontraban los siguientes:  

En el contrato por administración firmado se pagará un costo fijo 

de incremento del 47 % del total de la valorización global más un 

15% de utilidad, este porcentaje de gastos generales están ligados 

a las metas físicas y programas mensuales de la contratista 

minera, estos son los parámetros a tallar en caso de cálculo de 

valorizaciones netas, y para el cálculo de valorizaciones 

mensuales brutas se adiciona el 18 % de toda la valorización que 

se será reconocida por la compañía. 

Tabla N° 32: valorización de gastos generales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

Herramientas 

Epp 21.00 10.89

N° Personas o materiales Costo/Tarea

21.00 1.96

Gastos Generales T.C. Empleados Obreros

3.20        69.50% 107.26%

1.- Supervision y Administracion

Personal Cantidad Mensual BS Total S/. Total $

RESIDENTE 1.00 6,000.00 4,170.00 10,170.00 3,178.13         

Ing. Seguridad 1.00 5,000.00 3,475.00 8,475.00   2,648.44         

Ing. Jefe de Guardia 1.00 3,000.00 2,085.00 5,085.00   1,589.06         

Administrador 1.00 3,500.00 2,432.50 5,932.50   1,853.91         

Capataz 1.00 2,200.00 1,529.00 3,729.00   1,165.31         

Bodegero 1.00 1,500.00 1,608.90 3,108.90   971.53            

21200 15300.4 36500.4 11,406

2.- Alquileres y Servicios Cantidad Monto S/. Monto $

Camioneta 1.00 6,720.00   2,100.00         

Combustible 1.00 2,880.00   900.00            

Formatos de seguridad, vales, papeletas, etc). 1.00 320.00      100.00            

Utiles de escritorio Mina 1.00 160.00      50.00              

Contratos de acuerdo a rotacion 3.00 105.02      32.82              

Carnet de sucamec de acuero a rotacion 16.00 74.98        23.43              

Examen medico 50.00 2,400.00   750.00            

Alimentacion 33.00 13,804.80 4,314.00         

EPP 6.00 2,335.21   389.20            

Habitamiento 33.00 480.00      150.00            

8,809

TotaL Gastos Generales $ 20,216

TotaL Gastos Generales % Equivalente acordado 47%

VALORIZACION DE GASTOS GENERALES
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B. VALORIZACIÓN DE CONTRATO POR ADMINISTRACIÓN  

A continuación, realizaremos un modelo de la valorización resultante 

mediante la modalidad contractual por Administración, aclarando 

algunas consideraciones a tomar y recurriendo a las tarifas actuales. 

Se deberá tener presente que las valorizaciones no se realizaban a mes 

cerrado (es decir del 01 al 30 o 31 de cada mes), sino se realizaban 

desde el 25 del mes anterior al 25 del mes actual, siendo día de 

medición el 26 de cada mes para la valorización. 

B.1. VALORIZACIÓN MANO DE OBRA  

Se tomará en cuenta las siguientes consideraciones para la 

valorización:  

Solo se incluirán las horas normales, horas extras simples y las 

horas extras dobles, debido a que los bonos de producción, 

contacto con agua, alojamiento, alimentación y reembolso de 

pasajes se encuentran contempladas en la tarifa de Mano de obra. 

El cliente no reconoce los montos por conceptos de Bono ni 

refrigerio turno noche.  

De acuerdo a esto la valorización de mano de obra para el mes de 

febrero del 2018 sería desde el 02 de febrero al 25 de febrero, solo 

por este caso.  
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Tabla N° 33: Tabla de trabajos realizados en galería 2180. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 tarea = 8 h

FECHA PERSONAL CARGO ACTIVIDAD H.H.T. TAREAS

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 5.20 0.65

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 5.20 0.65

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 5.20 0.65

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 5.20 0.65

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 5.00 0.63

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 5.20 0.65

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 5.00 0.63

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 5.20 0.65

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 5.00 0.63

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 5.20 0.65

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 5.20 0.65

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 5.00 0.63

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 5.20 0.65

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 5.20 0.65

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 5.20 0.65

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 9.20 1.15

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 4.60 0.58

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 9.20 1.15

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

0.00

CAMASCA TICLLACURI, REYNER PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE MENDOZA, ROSMEL AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

CAPCHA GARCIA,WILSON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

0.00

CAMASCA TICLLACURI, REYNER PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE MENDOZA, ROSMEL AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

0.00

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 5.20 0.65

CAMASCA TICLLACURI, REYNER PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE MENDOZA, ROSMEL AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

PERFORISTA 0.00

CAMASCA TICLLACURI, REYNER PERFORISTA 4.20 0.53

QUISPE MENDOZA, ROSMEL AYUD. PERFORISTA 4.20 0.53

CAMASCA TICLLACURI, REYNER PERFORISTA 5.20 0.65

QUISPE MENDOZA, ROSMEL AYUD. PERFORISTA 5.20 0.65

0.00

CAMASCA TICLLACURI, REYNER PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE MENDOZA, ROSMEL AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

total 989.00 123.63

HORAS TRABAJADAS

PERFORISTA 643.80                  

AYUD. PERFORISTA 345.20                  

TOTAL 989.00                  

10/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte con pala 

neumatica 10 carros U35, p/v para fin de 

guardia.

11/02/2018 

T/DIA

Se rehinstala las tuberias de agua y 

aire,se desentierra el cable de 

energia,se limpia a pulso , fraccionando 

bancos un total de 3 carros U35. no se 

13/02/2018 

T/DIA

Se rehinstala las tuberias de agua y 

aire,se desentierra el cable de 

energia,se limpia a pulso , fraccionando 

bancos un total de 3 carros U35. no se 

11/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte a pulso 10 carros 

U35, macheado de bancos, p/v para fin 

de guardia.

12/02/2018 

T/DIA

Limpieza de desmonte con pala 

neumatica 7 carros U35, p/v para fin de 

guardia.

12/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte con pala 

neumatica 10 carros U35, p/v para fin de 

guardia.

25/02/2018 

T/DIA

Limpieza de desmonte a pulso y pala 

neumatica 7 carros U35, p/v para 

desquinche para dar seccion al piso de 

la camara  para final de guardia.

Limpieza de desmonte a pulso y pala 

neumatica 7 carros U35, p/v para 

desquinche para dar seccion al piso de 

la camara  para final de guardia.

19/02/2018 

T/NOCHE

se encarila la pala a la via, limpieza con 

pala neumatica 2 carros U35, p/v para 

fin de guardia.

20/02/2018 

T/DIA

Limpieza de desmonte a pulso y con 

pala neumatica 6 carros U35, p/v para 

fin de guardia hambos hastiales.

20/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte a pulso y con 

pala neumatica 6 carros U35, p/v para 

fin de guardia para realce del techo de 

la corona.

25/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte a pulso y pala 

neumatica 7 carros U35.

07/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte a pulso 10 carros 

U35, macheado de bancos, p/v para fin 

de guardia.

08/02/2018 

T/DIA

22/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte a pulso y pala 

neumatica 7 carros U35.

23/02/2018 

T/DIA

Limpieza de desmonte a pulso y pala 

neumatica 2 carros U35.

24/02/2018 

T/DIA

se coloca 2 split set en el pulmon como 

apoyo a minera sotrami..

21/02/2018 

T/DIA

Desatado de rocas, p/v para desquinche 

para dar seccion al techo de la camara 

para 1/2  guardia , limpieza con pala 

neumatica 20 carros U35..

21/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte  con pala 

neumatica 9 carros U35,  p/v para 

desquinche para dar seccion a la camara  

para 1/2  guardia.

22/02/2018 

T/DIA

Limpieza de desmonte a pulso y con 

pala neumatica 8 carros U35, se coloca 

una collera con su coredizo, limpieza 

con pala 7 carros U35.

18/02/2018 

T/NOCHE

se encarila la pala ala via, p/v para fin 

de guardia.

16/02/2018 

T/DIA

Limpieza de desmonte a pulso y con 

pala neumatica 8 carros U35, p/v para 

fin de guardia.

16/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte a pulso y con 

pala neumatica 8 carros U35, p/v para 

fin de guardia.

Limpieza de desmonte a pulso y con 

pala neumatica 6 carros U35, p/v para 

fin de guardia. Se demora en limpieza 

porque  la tolva de desmonte esta 

17/02/2018 

T/DIA

17/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte a pulso en dos 

tiempos  8 carros U35, limpieza de 

desmonte con pala neumatica 2 carros 

U35 , macheado de bancos.

18/02/2018 

T/DIA

14/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte a pulso 10 carros 

U35, macheado de bancos, p/v para fin 

de guardia.

15/02/2018 

T/DIA

Limpieza de desmonte con pala 

neumatica 7 carros U35, p/v para fin de 

guardia.

15/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte con pala 

neumatica 10 carros U35, p/v para fin de 

guardia.

CTTA.   MINERA AMANTINA PERU SAC.
TRABAJOS REALIZADOS POR CUENTA ADMINISTRACION - JUNIO 2018

Galeria 2180 :    NV. 5     GL-2180        ZONA STA. ROSA

13/02/2018 

T/NOCHE

Se entubo y se protegio los cables de 

energia y las tuberias de aguya y aire, 

p/v para fin de guardia para sellar la 

camara. 

04/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte a pulso 10 carros 

U35, macheado de bancos, p/v para fin 

de guardia.

Limpieza de desmonte a pulso 10 carros 

U35, macheado de bancos, p/v para fin 

de guardia.

03/02/2018 

T/NOCHE

Se entubo y se protegio los cables de 

energia y las tuberias de aguya y aire, 

p/v para fin de guardia para sellar la 

camara. 

04/02/2018 

T/DIA

Se rehinstala las tuberias de agua y 

aire,se desentierra el cable de 

energia,se limpia a pulso , fraccionando 

bancos un total de 3 carros U35. no se 

09/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte a pulso 10 carros 

U35, macheado de bancos, p/v para fin 

de guardia.

05/02/2018 

T/DIA

Se rehinstala las tuberias de agua y 

aire,se desentierra el cable de 

energia,se limpia a pulso , fraccionando 

bancos un total de 3 carros U35. no se 

14/02/2018 

T/DIA

Se rehinstala las tuberias de agua y 

aire,se desentierra el cable de 

energia,se limpia a pulso , fraccionando 

bancos un total de 3 carros U35. no se 

02/02/2018 

T/DIA

Se rehinstala las tuberias de agua y 

aire,se desentierra el cable de 

energia,se limpia a pulso , fraccionando 

bancos un total de 3 carros U35. no se 

02/02/2018 

T/NOCHE

05/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte a pulso 10 carros 

U35, macheado de bancos, p/v para fin 

de guardia.

06/02/2018 

T/DIA

Se rehinstala las tuberias de agua y 

aire,se desentierra el cable de 

energia,se limpia a pulso , fraccionando 

bancos un total de 3 carros U35. no se 

Limpieza de desmonte con pala 

neumatica 7 carros U35, p/v para fin de 

guardia.

08/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte con pala 

neumatica 10 carros U35, p/v para fin de 

guardia.

09/02/2018 

T/DIA

Se rehinstala las tuberias de agua y 

aire,se desentierra el cable de 

energia,se limpia a pulso , fraccionando 

bancos un total de 3 carros U35. no se 

10/02/2018 

T/DIA

Limpieza de desmonte con pala 

neumatica 7 carros U35, p/v para fin de 

guardia.
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Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

1 tarea = 8 h

FECHA PERSONAL CARGO ACTIVIDAD H.H.T. TAREAS

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 5.20 0.65

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 5.20 0.65

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 5.20 0.65

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 5.20 0.65

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 5.00 0.63

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 5.20 0.65

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 5.00 0.63

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 5.20 0.65

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 5.00 0.63

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 5.20 0.65

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 5.20 0.65

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 5.00 0.63

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 5.20 0.65

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 5.20 0.65

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 5.20 0.65

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 9.20 1.15

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 4.60 0.58

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

CIPRIANO SANTOS, ROMO PERFORISTA 9.20 1.15

JHON FERNANDEZ DE LA CRUZ PERFORISTA 9.20 1.15

YEFERSON DE LA CRUZ CERRON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

JOSE MUÑOS RAMIREZ AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

0.00

CAMASCA TICLLACURI, REYNER PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE MENDOZA, ROSMEL AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

CAPCHA GARCIA,WILSON AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

0.00

CAMASCA TICLLACURI, REYNER PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE MENDOZA, ROSMEL AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

0.00

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 5.20 0.65

CAMASCA TICLLACURI, REYNER PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE MENDOZA, ROSMEL AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

PERFORISTA 0.00

CAMASCA TICLLACURI, REYNER PERFORISTA 4.20 0.53

QUISPE MENDOZA, ROSMEL AYUD. PERFORISTA 4.20 0.53

CAMASCA TICLLACURI, REYNER PERFORISTA 5.20 0.65

QUISPE MENDOZA, ROSMEL AYUD. PERFORISTA 5.20 0.65

0.00

CAMASCA TICLLACURI, REYNER PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE MENDOZA, ROSMEL AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

RAMOS RIVEROS ELIAS PERFORISTA 9.20 1.15

CAMAYO RIVERA, ESTEBAN PERFORISTA 9.20 1.15

total 989.00 123.63

HORAS TRABAJADAS

PERFORISTA 643.80                  

AYUD. PERFORISTA 345.20                  

TOTAL 989.00                  

10/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte con pala 

neumatica 10 carros U35, p/v para fin de 

guardia.

11/02/2018 

T/DIA

Se rehinstala las tuberias de agua y 

aire,se desentierra el cable de 

energia,se limpia a pulso , fraccionando 

bancos un total de 3 carros U35. no se 

13/02/2018 

T/DIA

Se rehinstala las tuberias de agua y 

aire,se desentierra el cable de 

energia,se limpia a pulso , fraccionando 

bancos un total de 3 carros U35. no se 

11/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte a pulso 10 carros 

U35, macheado de bancos, p/v para fin 

de guardia.

12/02/2018 

T/DIA

Limpieza de desmonte con pala 

neumatica 7 carros U35, p/v para fin de 

guardia.

12/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte con pala 

neumatica 10 carros U35, p/v para fin de 

guardia.

25/02/2018 

T/DIA

Limpieza de desmonte a pulso y pala 

neumatica 7 carros U35, p/v para 

desquinche para dar seccion al piso de 

la camara  para final de guardia.

Limpieza de desmonte a pulso y pala 

neumatica 7 carros U35, p/v para 

desquinche para dar seccion al piso de 

la camara  para final de guardia.

19/02/2018 

T/NOCHE

se encarila la pala a la via, limpieza con 

pala neumatica 2 carros U35, p/v para 

fin de guardia.

20/02/2018 

T/DIA

Limpieza de desmonte a pulso y con 

pala neumatica 6 carros U35, p/v para 

fin de guardia hambos hastiales.

20/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte a pulso y con 

pala neumatica 6 carros U35, p/v para 

fin de guardia para realce del techo de 

la corona.

25/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte a pulso y pala 

neumatica 7 carros U35.

07/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte a pulso 10 carros 

U35, macheado de bancos, p/v para fin 

de guardia.

08/02/2018 

T/DIA

22/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte a pulso y pala 

neumatica 7 carros U35.

23/02/2018 

T/DIA

Limpieza de desmonte a pulso y pala 

neumatica 2 carros U35.

24/02/2018 

T/DIA

se coloca 2 split set en el pulmon como 

apoyo a minera sotrami..

21/02/2018 

T/DIA

Desatado de rocas, p/v para desquinche 

para dar seccion al techo de la camara 

para 1/2  guardia , limpieza con pala 

neumatica 20 carros U35..

21/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte  con pala 

neumatica 9 carros U35,  p/v para 

desquinche para dar seccion a la camara  

para 1/2  guardia.

22/02/2018 

T/DIA

Limpieza de desmonte a pulso y con 

pala neumatica 8 carros U35, se coloca 

una collera con su coredizo, limpieza 

con pala 7 carros U35.

18/02/2018 

T/NOCHE

se encarila la pala ala via, p/v para fin 

de guardia.

16/02/2018 

T/DIA

Limpieza de desmonte a pulso y con 

pala neumatica 8 carros U35, p/v para 

fin de guardia.

16/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte a pulso y con 

pala neumatica 8 carros U35, p/v para 

fin de guardia.

Limpieza de desmonte a pulso y con 

pala neumatica 6 carros U35, p/v para 

fin de guardia. Se demora en limpieza 

porque  la tolva de desmonte esta 

17/02/2018 

T/DIA

17/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte a pulso en dos 

tiempos  8 carros U35, limpieza de 

desmonte con pala neumatica 2 carros 

U35 , macheado de bancos.

18/02/2018 

T/DIA

14/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte a pulso 10 carros 

U35, macheado de bancos, p/v para fin 

de guardia.

15/02/2018 

T/DIA

Limpieza de desmonte con pala 

neumatica 7 carros U35, p/v para fin de 

guardia.

15/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte con pala 

neumatica 10 carros U35, p/v para fin de 

guardia.
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13/02/2018 

T/NOCHE

Se entubo y se protegio los cables de 

energia y las tuberias de aguya y aire, 

p/v para fin de guardia para sellar la 

camara. 

04/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte a pulso 10 carros 

U35, macheado de bancos, p/v para fin 

de guardia.

Limpieza de desmonte a pulso 10 carros 

U35, macheado de bancos, p/v para fin 

de guardia.

03/02/2018 

T/NOCHE

Se entubo y se protegio los cables de 

energia y las tuberias de aguya y aire, 

p/v para fin de guardia para sellar la 

camara. 

04/02/2018 

T/DIA

Se rehinstala las tuberias de agua y 

aire,se desentierra el cable de 

energia,se limpia a pulso , fraccionando 

bancos un total de 3 carros U35. no se 

09/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte a pulso 10 carros 

U35, macheado de bancos, p/v para fin 

de guardia.

05/02/2018 

T/DIA

Se rehinstala las tuberias de agua y 

aire,se desentierra el cable de 

energia,se limpia a pulso , fraccionando 

bancos un total de 3 carros U35. no se 

14/02/2018 

T/DIA

Se rehinstala las tuberias de agua y 

aire,se desentierra el cable de 

energia,se limpia a pulso , fraccionando 

bancos un total de 3 carros U35. no se 

02/02/2018 

T/DIA

Se rehinstala las tuberias de agua y 

aire,se desentierra el cable de 

energia,se limpia a pulso , fraccionando 

bancos un total de 3 carros U35. no se 

02/02/2018 

T/NOCHE

05/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte a pulso 10 carros 

U35, macheado de bancos, p/v para fin 

de guardia.

06/02/2018 

T/DIA

Se rehinstala las tuberias de agua y 

aire,se desentierra el cable de 

energia,se limpia a pulso , fraccionando 

bancos un total de 3 carros U35. no se 

Limpieza de desmonte con pala 

neumatica 7 carros U35, p/v para fin de 

guardia.

08/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de desmonte con pala 

neumatica 10 carros U35, p/v para fin de 

guardia.

09/02/2018 

T/DIA

Se rehinstala las tuberias de agua y 

aire,se desentierra el cable de 

energia,se limpia a pulso , fraccionando 

bancos un total de 3 carros U35. no se 

10/02/2018 

T/DIA

Limpieza de desmonte con pala 

neumatica 7 carros U35, p/v para fin de 

guardia.
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Tabla N° 34: Tabla de trabajos realizados en ch paloma. 
. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 tarea       = 8 h

FECHA PERSONAL CARGO ACTIVIDAD H.H.T. TAREAS

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

QUISPE MENDOZA, ROSMEL AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

MUÑOS RAMIREZ JOSSE AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15  

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

MUÑOS RAMIREZ JOSSE AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

CASTRO CÁRDENAS, HERNAN AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

MUÑOS RAMIREZ JOSSE AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

MUÑOS RAMIREZ JOSSE AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

CASTRO CÁRDENAS, HERNAN AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

MENDOZA VILLANUEVA, Pedro Elias PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

CASTRO CÁRDENAS, HERNAN AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

MENDOZA VILLANUEVA, Pedro Elias PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

CASTRO CÁRDENAS, HERNAN AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

MENDOZA VILLANUEVA, Pedro Elias AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

YUPARI CARDENAS Eduardo Goyo AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

CASTRO CÁRDENAS, HERNAN AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

MENDOZA VILLANUEVA, Pedro Elias PERFORISTA 9.2 1.15

YUPARI CARDENAS Eduardo Goyo AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

CASTRO CÁRDENAS, HERNAN AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

MENDOZA VILLANUEVA, Pedro Elias PERFORISTA 9.2 1.15

YUPARI CARDENAS Eduardo Goyo AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

CASTRO CÁRDENAS, HERNAN AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

MENDOZA VILLANUEVA, Pedro Elias PERFORISTA 9.2 1.15

TOTAL: 947.60 118.45

HORAS TRABAJADAS

PERFORISTA 588.80               

AYUD. PERFORISTA 358.80               

TOTAL 947.60               

25/06/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, se coloca se coloca una 

ranfla, se entabla lado buzon 2 paños, se 

coloca un descanzo y una escalera

24/06/2018 

T/DIA

 Ranfleo de carga, p/v para desquinche 

para media gdia, limpieza de carga, 

picado de patilla..

24/06/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, se coloca 1 

sobrecuadro, se encostilla 2 paños lado 

techo, P/V desquinche para final de 

guardia.

25/06/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se encostilla 1 paño 

lado buzon, P/V desquinche para final de 

guardia.

22/06/2018 

T/NOCHE

se ranfleo y limpieza de desmontre, 

picado de partillas, se coloca 3 

sobrecuadros.

23/06/2018 

T/DIA

se coloca un tapon como guardacabeza, 

se encostillas 2 paños lado  techo, se 

hace P/V para desquinchar para final de 

guardia.

23/06/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, picado de patillas,se 

coloca 2 sobrecuadro, p/v para 

desquinche para fin de gdia.

05/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, se pica 6 patillas, se 

coloca 03 sobre cuadros, mas limpieza de 

camino.

06/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se coloca 01 tirante, 

encostillado 02 pañoS (techo). Se coloca 1 

ramfla, P/V desquinche, ranfleo de carga, 

Se pica patillas, se coloca 1 sobre cuadro.

06/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de camino, picado de patilla, se 

coloca 01 sobre cuadros. Se traslada 

madera para la labor de pq-paloma..

05/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, forrado de buzon 6 

paños, se coloca 2 descanzos, se coloca 2 

escaleras.

04/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se hace p/v para desquinche 

para 1/2 gdia, l impieza de camino y ranfleo de 

carga, se pica patil las. 

04/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga de la voladura hasta 1/2 

gdia, se ranflea carga permazada en el 

buzon, limpieza de camino, se chutea 6 

carros U35. 

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

10/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

CTTA.   MINERA AMANTINA PERU SAC.

03/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, picado de patilla, se 

coloca 1 sobrecuadro,  P/V para 

desquinche en el final de guardia. 
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02/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, picado de patillas,se 

coloca 2 sobrecuadro, limpieza de 

camino, se desquincha con 2 taladrospara 

fin de gdia.

02/02/2018 

T/DIA

Ranfleo a pulso, p/v para desquinche 

para 1/2 gdia , se coloca 01 sobrecuadro.

03/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, picado de patillas,se 

coloca 3 sobrecuadroS, limpieza de 

camino, se enreja el techo 1 paño, forado 

de buzon 1 paño. 

07/02/2018 

T/NOCHE

 picado de patil las,se coloca 2 sobrecuadros, 

se coloca 1 ranfla, se hace p/v para 

desquinche, l impieza de camino, se traslada 

madera para pq- paloma.

Ranfleo de carga, encostillado lado buzon 

1 paño, Picado de patilla, se coloca 02 

sobre cuadros.

14/02/2018 

T/NOCHE

13/02/2018 

T/DIA

07/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se pica 6 patillas, se 

coloca 03 sobre cuadros, se encostilla 1 

paño, p/v para fin de gdia.

11/02/2018 

T/NOCHE

10/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga , se entablo el buzon 3 

paños, enrejado de lado derecho  e izquierdo 

de los hastiales 2 paños, se coloca 2 

descanzos  y 2 escaleras . 

desatado minunciozo, Ranfleo de carga, 

se coloca 1 guardacabeza, se coloca 2 

descanzos y 2 escaleras.

08/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se pica 2 patillas, se 

coloca 01 sobre cuadro, p/v para 

desquinche fin de gdia. Se trabajo 1/2 

gdia por motivo de capacitacion.

08/02/2018 

T/NOCHE

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

09/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se pica 2 patillas, se 

coloca 01 sobre cuadro, p/v para 

desquinche fin de gdia. Se trabajo 1/2 

gdia por motivo de capacitacion.

09/02/2018 

T/NOCHE

22/06/2018 

T/DIA

se encostillas 2 paños lado  buzon y 

camino, se hace P/V para desquinchar 

para media guardia.ranfleo y limpieza de 

desmontre, picado de partillas. 

16/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

17/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, 02 paños de 

encostillado , se entabla un paño lado 

buzon, se coloca 1 descanzo y 1 escalera, 

se pica patilla.

21/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, se coloca se coloca una 

ranfla, se entabla lado buzon 2 paños, se 

coloca un descanzo y una escalera

19/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga,se pica patillas, se arma 

02 sobrecuadros.

17/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

18/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

18/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, 02 paños de 

encostillado , se entabla un paño lado 

buzon, se coloca 1 descanzo y 1 escalera, 

se pica patilla.

11/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

12/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

13/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de carga apermazada, se pica 

patillas, se coloca 2 sobre cuadros, se 

traslada madera para pq-paloma.

12/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de carga apermazada, se pica 

patillas, se coloca 2 sobre cuadros, se 

encostilla lado buzon 1 paño.

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

15/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

15/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga , se entablo el buzon 3 

paños, enrejado de lado derecho  e izquierdo 

de los hastiales 2 paños, se coloca 2 

descanzos  y 2 escaleras . 

16/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, picado de patilla se 

arma 01 sobre cuadro, 02 paños de 

encostillado , se entabla un paño.

21/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se coloca una ranfla, 

P/V para desquinche para 1/2 gdia, 

picado de patilla,se coloca 1 sobrecuadro, 

se cambia 1 sonbrero, se encostilla 1 

19/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

20/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se encostilla 1 paño 

lado buzon, P/V desquinche para final de 

guardia.

20/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, se coloca se coloca una 

ranfla, se entabla lado buzon 2 paños, se 

coloca un descanzo y una escalera
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Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

1 tarea       = 8 h

FECHA PERSONAL CARGO ACTIVIDAD H.H.T. TAREAS

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

QUISPE MENDOZA, ROSMEL AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

MUÑOS RAMIREZ JOSSE AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15  

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

MUÑOS RAMIREZ JOSSE AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

CASTRO CÁRDENAS, HERNAN AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

MUÑOS RAMIREZ JOSSE AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

MUÑOS RAMIREZ JOSSE AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

CASQUI CAHUANA ROLANDO PERFORISTA 9.2 1.15

CAPCHA GARCIA, WILSON AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

CASTRO CÁRDENAS, HERNAN AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

MENDOZA VILLANUEVA, Pedro Elias PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

CASTRO CÁRDENAS, HERNAN AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

MENDOZA VILLANUEVA, Pedro Elias PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

CASTRO CÁRDENAS, HERNAN AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

MENDOZA VILLANUEVA, Pedro Elias AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

YUPARI CARDENAS Eduardo Goyo AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

CASTRO CÁRDENAS, HERNAN AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

MENDOZA VILLANUEVA, Pedro Elias PERFORISTA 9.2 1.15

YUPARI CARDENAS Eduardo Goyo AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

CASTRO CÁRDENAS, HERNAN AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

MENDOZA VILLANUEVA, Pedro Elias PERFORISTA 9.2 1.15

YUPARI CARDENAS Eduardo Goyo AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.2 1.15

CASTRO CÁRDENAS, HERNAN AYUD. PERFORISTA 9.2 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.2 1.15

MENDOZA VILLANUEVA, Pedro Elias PERFORISTA 9.2 1.15

TOTAL: 947.60 118.45

HORAS TRABAJADAS

PERFORISTA 588.80               

AYUD. PERFORISTA 358.80               

TOTAL 947.60               

25/06/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, se coloca se coloca una 

ranfla, se entabla lado buzon 2 paños, se 

coloca un descanzo y una escalera

24/06/2018 

T/DIA

 Ranfleo de carga, p/v para desquinche 

para media gdia, limpieza de carga, 

picado de patilla..

24/06/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, se coloca 1 

sobrecuadro, se encostilla 2 paños lado 

techo, P/V desquinche para final de 

guardia.

25/06/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se encostilla 1 paño 

lado buzon, P/V desquinche para final de 

guardia.

22/06/2018 

T/NOCHE

se ranfleo y limpieza de desmontre, 

picado de partillas, se coloca 3 

sobrecuadros.

23/06/2018 

T/DIA

se coloca un tapon como guardacabeza, 

se encostillas 2 paños lado  techo, se 

hace P/V para desquinchar para final de 

guardia.

23/06/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, picado de patillas,se 

coloca 2 sobrecuadro, p/v para 

desquinche para fin de gdia.

05/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, se pica 6 patillas, se 

coloca 03 sobre cuadros, mas limpieza de 

camino.

06/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se coloca 01 tirante, 

encostillado 02 pañoS (techo). Se coloca 1 

ramfla, P/V desquinche, ranfleo de carga, 

Se pica patillas, se coloca 1 sobre cuadro.

06/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de camino, picado de patilla, se 

coloca 01 sobre cuadros. Se traslada 

madera para la labor de pq-paloma..

05/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, forrado de buzon 6 

paños, se coloca 2 descanzos, se coloca 2 

escaleras.

04/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se hace p/v para desquinche 

para 1/2 gdia, l impieza de camino y ranfleo de 

carga, se pica patil las. 

04/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga de la voladura hasta 1/2 

gdia, se ranflea carga permazada en el 

buzon, limpieza de camino, se chutea 6 

carros U35. 

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

10/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

CTTA.   MINERA AMANTINA PERU SAC.

03/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, picado de patilla, se 

coloca 1 sobrecuadro,  P/V para 

desquinche en el final de guardia. 
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02/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, picado de patillas,se 

coloca 2 sobrecuadro, limpieza de 

camino, se desquincha con 2 taladrospara 

fin de gdia.

02/02/2018 

T/DIA

Ranfleo a pulso, p/v para desquinche 

para 1/2 gdia , se coloca 01 sobrecuadro.

03/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, picado de patillas,se 

coloca 3 sobrecuadroS, limpieza de 

camino, se enreja el techo 1 paño, forado 

de buzon 1 paño. 

07/02/2018 

T/NOCHE

 picado de patil las,se coloca 2 sobrecuadros, 

se coloca 1 ranfla, se hace p/v para 

desquinche, l impieza de camino, se traslada 

madera para pq- paloma.

Ranfleo de carga, encostillado lado buzon 

1 paño, Picado de patilla, se coloca 02 

sobre cuadros.

14/02/2018 

T/NOCHE

13/02/2018 

T/DIA

07/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se pica 6 patillas, se 

coloca 03 sobre cuadros, se encostilla 1 

paño, p/v para fin de gdia.

11/02/2018 

T/NOCHE

10/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga , se entablo el buzon 3 

paños, enrejado de lado derecho  e izquierdo 

de los hastiales 2 paños, se coloca 2 

descanzos  y 2 escaleras . 

desatado minunciozo, Ranfleo de carga, 

se coloca 1 guardacabeza, se coloca 2 

descanzos y 2 escaleras.

08/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se pica 2 patillas, se 

coloca 01 sobre cuadro, p/v para 

desquinche fin de gdia. Se trabajo 1/2 

gdia por motivo de capacitacion.

08/02/2018 

T/NOCHE

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

09/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se pica 2 patillas, se 

coloca 01 sobre cuadro, p/v para 

desquinche fin de gdia. Se trabajo 1/2 

gdia por motivo de capacitacion.

09/02/2018 

T/NOCHE

22/06/2018 

T/DIA

se encostillas 2 paños lado  buzon y 

camino, se hace P/V para desquinchar 

para media guardia.ranfleo y limpieza de 

desmontre, picado de partillas. 

16/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

17/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, 02 paños de 

encostillado , se entabla un paño lado 

buzon, se coloca 1 descanzo y 1 escalera, 

se pica patilla.

21/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, se coloca se coloca una 

ranfla, se entabla lado buzon 2 paños, se 

coloca un descanzo y una escalera

19/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga,se pica patillas, se arma 

02 sobrecuadros.

17/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

18/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

18/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, 02 paños de 

encostillado , se entabla un paño lado 

buzon, se coloca 1 descanzo y 1 escalera, 

se pica patilla.

11/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

12/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

13/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de carga apermazada, se pica 

patillas, se coloca 2 sobre cuadros, se 

traslada madera para pq-paloma.

12/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de carga apermazada, se pica 

patillas, se coloca 2 sobre cuadros, se 

encostilla lado buzon 1 paño.

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

15/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

15/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga , se entablo el buzon 3 

paños, enrejado de lado derecho  e izquierdo 

de los hastiales 2 paños, se coloca 2 

descanzos  y 2 escaleras . 

16/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, picado de patilla se 

arma 01 sobre cuadro, 02 paños de 

encostillado , se entabla un paño.

21/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se coloca una ranfla, 

P/V para desquinche para 1/2 gdia, 

picado de patilla,se coloca 1 sobrecuadro, 

se cambia 1 sonbrero, se encostilla 1 

19/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

20/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se encostilla 1 paño 

lado buzon, P/V desquinche para final de 

guardia.

20/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, se coloca se coloca una 

ranfla, se entabla lado buzon 2 paños, se 

coloca un descanzo y una escalera
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Tabla N° 35: Tabla de trabajos realizados en ch 560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 tarea       = 8 h

FECHA PERSONAL CARGO ACTIVIDAD H.H.T. TAREAS

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE MENDOZA, ROSMEL AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

 

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

MUÑOS RAMIREZ JOSSE AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

MUÑOS RAMIREZ JOSSE AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César PERFORISTA 9.20 1.15

CASTRO CÁRDENAS, HERNAN AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

MUÑOS RAMIREZ JOSSE AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

MUÑOS RAMIREZ JOSSE AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.20 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo PERFORISTA 9.20 1.15

TOTAL: 938.40 117.30

PERFORISTA 588.80               

AYUD. PERFORISTA 349.60               

TOTAL 938.40               

16/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, picado de patilla se 

arma 01 sobre cuadro, 02 paños de 

encostillado , se entabla un paño.

18/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, 02 paños de 

encostillado , se entabla un paño lado 

buzon, se coloca 1 descanzo y 1 escalera, 

se pica patilla.

17/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

17/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, 02 paños de 

encostillado , se entabla un paño lado 

buzon, se coloca 1 descanzo y 1 escalera, 

se pica patilla.

18/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

15/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

15/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga , se entablo el buzon 3 

paños, enrejado de lado derecho  e izquierdo 

de los hastiales 2 paños, se coloca 2 

descanzos  y 2 escaleras . 

16/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

13/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

13/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de carga apermazada, se pica 

patillas, se coloca 2 sobre cuadros, se 

traslada madera para pq-paloma.

14/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, encostillado lado buzon 

1 paño, Picado de patilla, se coloca 02 

sobre cuadros.

11/02/2018 

T/NOCHE

desatado minunciozo, Ranfleo de carga, 

se coloca 1 guardacabeza, se coloca 2 

descanzos y 2 escaleras.

12/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

12/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de carga apermazada, se pica 

patillas, se coloca 2 sobre cuadros, se 

encostilla lado buzon 1 paño.

10/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

10/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga , se entablo el buzon 3 

paños, enrejado de lado derecho  e izquierdo 

de los hastiales 2 paños, se coloca 2 

descanzos  y 2 escaleras . 

11/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

07/02/2018 

T/NOCHE

 picado de patil las,se coloca 2 sobrecuadros, 

se coloca 1 ranfla, se hace p/v para 

desquinche, l impieza de camino, se traslada 

madera para pq- paloma.

08/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se pica 2 patillas, se 

coloca 01 sobre cuadro, p/v para 

desquinche fin de gdia. Se trabajo 1/2 

gdia por motivo de capacitacion.

08/02/2018 

T/NOCHE

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

06/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se coloca 01 tirante, 

encostillado 02 pañoS (techo). Se coloca 1 

ramfla, P/V desquinche, ranfleo de carga, 

Se pica patillas, se coloca 1 sobre cuadro.

06/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de camino, picado de patilla, se 

coloca 01 sobre cuadros. Se traslada 

madera para la labor de pq-paloma..

07/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se pica 6 patillas, se 

coloca 03 sobre cuadros, se encostilla 1 

paño, p/v para fin de gdia.
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03/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, picado de patilla, se 

coloca 1 sobrecuadro,  P/V para 

desquinche en el final de guardia. 

02/02/2018 

T/DIA

Ranfleo a pulso, p/v para desquinche 

para 1/2 gdia , se coloca 01 sobrecuadro.

09/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se pica 2 patillas, se 

coloca 01 sobre cuadro, p/v para 

desquinche fin de gdia. Se trabajo 1/2 

gdia por motivo de capacitacion.

09/02/2018 

T/NOCHE

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

02/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, picado de patillas,se 

coloca 2 sobrecuadro, limpieza de 

camino, se desquincha con 2 taladrospara 

fin de gdia.

03/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, picado de patillas,se 

coloca 3 sobrecuadroS, limpieza de 

camino, se enreja el techo 1 paño, forado 

de buzon 1 paño. 

04/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se hace p/v para desquinche 

para 1/2 gdia, l impieza de camino y ranfleo de 

carga, se pica patil las. 

04/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga de la voladura hasta 1/2 

gdia, se ranflea carga permazada en el 

buzon, limpieza de camino, se chutea 6 

carros U35. 

05/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, forrado de buzon 6 

paños, se coloca 2 descanzos, se coloca 2 

escaleras.

05/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, se pica 6 patillas, se 

coloca 03 sobre cuadros, mas limpieza de 

camino.

25/06/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se encostilla 1 paño 

lado buzon, P/V desquinche para final de 

guardia.

22/06/2018 

T/DIA

se encostillas 2 paños lado  buzon y 

camino, se hace P/V para desquinchar 

para media guardia.ranfleo y limpieza de 

desmontre, picado de partillas. 

22/06/2018 

T/NOCHE

se ranfleo y limpieza de desmontre, 

picado de partillas, se coloca 3 

sobrecuadros.

23/06/2018 

T/DIA

se coloca un tapon como guardacabeza, 

se encostillas 2 paños lado  techo, se 

hace P/V para desquinchar para final de 

guardia.

Ranfleo de carga, picado de patillas,se 

coloca 2 sobrecuadro, p/v para 

desquinche para fin de gdia.

24/06/2018 

T/DIA

 Ranfleo de carga, p/v para desquinche 

para media gdia, limpieza de carga, 

picado de patilla..

24/06/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, se coloca 1 

sobrecuadro, se encostilla 2 paños lado 

techo, P/V desquinche para final de 

guardia.

25/06/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, se coloca se coloca una 

ranfla, se entabla lado buzon 2 paños, se 

coloca un descanzo y una escalera

HORAS TRABAJADAS

19/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

19/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga,se pica patillas, se arma 

02 sobrecuadros.

20/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se encostilla 1 paño 

lado buzon, P/V desquinche para final de 

guardia.

20/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, se coloca se coloca una 

ranfla, se entabla lado buzon 2 paños, se 

coloca un descanzo y una escalera

21/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se coloca una ranfla, 

P/V para desquinche para 1/2 gdia, 

picado de patilla,se coloca 1 sobrecuadro, 

se cambia 1 sonbrero, se encostilla 1 

21/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, se coloca se coloca una 

ranfla, se entabla lado buzon 2 paños, se 

coloca un descanzo y una escalera

23/06/2018 

T/NOCHE
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Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

1 tarea       = 8 h

FECHA PERSONAL CARGO ACTIVIDAD H.H.T. TAREAS

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE MENDOZA, ROSMEL AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

 

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

MUÑOS RAMIREZ JOSSE AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

MUÑOS RAMIREZ JOSSE AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César PERFORISTA 9.20 1.15

CASTRO CÁRDENAS, HERNAN AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

MUÑOS RAMIREZ JOSSE AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

MUÑOS RAMIREZ JOSSE AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

SANTOS CIPRIANO, ROMO PERFORISTA 9.20 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

NAJERA CALZADA, JESUS PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

QUISPE ORTIZ, Manuel PERFORISTA 9.20 1.15

MADUEÑO REZA, Julio César AYUD. PERFORISTA 9.20 1.15

PORMACHE AUCCASI, Mauro PERFORISTA 9.20 1.15

YUPARI CARDENAS Edgar Goyo PERFORISTA 9.20 1.15

TOTAL: 938.40 117.30

PERFORISTA 588.80               

AYUD. PERFORISTA 349.60               

TOTAL 938.40               

16/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, picado de patilla se 

arma 01 sobre cuadro, 02 paños de 

encostillado , se entabla un paño.

18/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, 02 paños de 

encostillado , se entabla un paño lado 

buzon, se coloca 1 descanzo y 1 escalera, 

se pica patilla.

17/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

17/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, 02 paños de 

encostillado , se entabla un paño lado 

buzon, se coloca 1 descanzo y 1 escalera, 

se pica patilla.

18/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

15/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

15/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga , se entablo el buzon 3 

paños, enrejado de lado derecho  e izquierdo 

de los hastiales 2 paños, se coloca 2 

descanzos  y 2 escaleras . 

16/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

13/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

13/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de carga apermazada, se pica 

patillas, se coloca 2 sobre cuadros, se 

traslada madera para pq-paloma.

14/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, encostillado lado buzon 

1 paño, Picado de patilla, se coloca 02 

sobre cuadros.

11/02/2018 

T/NOCHE

desatado minunciozo, Ranfleo de carga, 

se coloca 1 guardacabeza, se coloca 2 

descanzos y 2 escaleras.

12/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

12/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de carga apermazada, se pica 

patillas, se coloca 2 sobre cuadros, se 

encostilla lado buzon 1 paño.

10/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

10/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga , se entablo el buzon 3 

paños, enrejado de lado derecho  e izquierdo 

de los hastiales 2 paños, se coloca 2 

descanzos  y 2 escaleras . 

11/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

07/02/2018 

T/NOCHE

 picado de patil las,se coloca 2 sobrecuadros, 

se coloca 1 ranfla, se hace p/v para 

desquinche, l impieza de camino, se traslada 

madera para pq- paloma.

08/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se pica 2 patillas, se 

coloca 01 sobre cuadro, p/v para 

desquinche fin de gdia. Se trabajo 1/2 

gdia por motivo de capacitacion.

08/02/2018 

T/NOCHE

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

06/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se coloca 01 tirante, 

encostillado 02 pañoS (techo). Se coloca 1 

ramfla, P/V desquinche, ranfleo de carga, 

Se pica patillas, se coloca 1 sobre cuadro.

06/02/2018 

T/NOCHE

Limpieza de camino, picado de patilla, se 

coloca 01 sobre cuadros. Se traslada 

madera para la labor de pq-paloma..

07/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se pica 6 patillas, se 

coloca 03 sobre cuadros, se encostilla 1 

paño, p/v para fin de gdia.

CTTA.   MINERA AMANTINA PERU SAC.

TRABAJOS REALIZADOS POR CUENTA ADMINISTRACION - JUNIO 2018

             PQ - CH 560:    NV. 5     GL-2180        ZONA STA. ROSA

03/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, picado de patilla, se 

coloca 1 sobrecuadro,  P/V para 

desquinche en el final de guardia. 

02/02/2018 

T/DIA

Ranfleo a pulso, p/v para desquinche 

para 1/2 gdia , se coloca 01 sobrecuadro.

09/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se pica 2 patillas, se 

coloca 01 sobre cuadro, p/v para 

desquinche fin de gdia. Se trabajo 1/2 

gdia por motivo de capacitacion.

09/02/2018 

T/NOCHE

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

02/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, picado de patillas,se 

coloca 2 sobrecuadro, limpieza de 

camino, se desquincha con 2 taladrospara 

fin de gdia.

03/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, picado de patillas,se 

coloca 3 sobrecuadroS, limpieza de 

camino, se enreja el techo 1 paño, forado 

de buzon 1 paño. 

04/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se hace p/v para desquinche 

para 1/2 gdia, l impieza de camino y ranfleo de 

carga, se pica patil las. 

04/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga de la voladura hasta 1/2 

gdia, se ranflea carga permazada en el 

buzon, limpieza de camino, se chutea 6 

carros U35. 

05/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, forrado de buzon 6 

paños, se coloca 2 descanzos, se coloca 2 

escaleras.

05/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, se pica 6 patillas, se 

coloca 03 sobre cuadros, mas limpieza de 

camino.

25/06/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se encostilla 1 paño 

lado buzon, P/V desquinche para final de 

guardia.

22/06/2018 

T/DIA

se encostillas 2 paños lado  buzon y 

camino, se hace P/V para desquinchar 

para media guardia.ranfleo y limpieza de 

desmontre, picado de partillas. 

22/06/2018 

T/NOCHE

se ranfleo y limpieza de desmontre, 

picado de partillas, se coloca 3 

sobrecuadros.

23/06/2018 

T/DIA

se coloca un tapon como guardacabeza, 

se encostillas 2 paños lado  techo, se 

hace P/V para desquinchar para final de 

guardia.

Ranfleo de carga, picado de patillas,se 

coloca 2 sobrecuadro, p/v para 

desquinche para fin de gdia.

24/06/2018 

T/DIA

 Ranfleo de carga, p/v para desquinche 

para media gdia, limpieza de carga, 

picado de patilla..

24/06/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, se coloca 1 

sobrecuadro, se encostilla 2 paños lado 

techo, P/V desquinche para final de 

guardia.

25/06/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, se coloca se coloca una 

ranfla, se entabla lado buzon 2 paños, se 

coloca un descanzo y una escalera

HORAS TRABAJADAS

19/02/2018 

T/DIA

 Se ranflea carga a pulso, se hizo preparado 

de rajas, se encostil lo 4 paños, se reelleno 

con demonte los hastiales derecho e izquierdo 

para enrejar. Se trabajo 1/2 gdia por motivo 

de capacitacion.

19/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga,se pica patillas, se arma 

02 sobrecuadros.

20/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se encostilla 1 paño 

lado buzon, P/V desquinche para final de 

guardia.

20/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, se coloca se coloca una 

ranfla, se entabla lado buzon 2 paños, se 

coloca un descanzo y una escalera

21/02/2018 

T/DIA

Ranfleo de carga, se coloca una ranfla, 

P/V para desquinche para 1/2 gdia, 

picado de patilla,se coloca 1 sobrecuadro, 

se cambia 1 sonbrero, se encostilla 1 

21/02/2018 

T/NOCHE

Ranfleo de carga, se coloca se coloca una 

ranfla, se entabla lado buzon 2 paños, se 

coloca un descanzo y una escalera

23/06/2018 

T/NOCHE
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A continuación, mostraremos la valorización por mano de obra 

perteneciente al mes de Febrero del 2018.  

Tabla N° 36: Valorización de mano de obra de febrero 2018. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 
Comentario Valorización mano de obra  

En el cuadro de valorización de mano de obra se puede apreciar 

que es elaborada tomando en cuenta las categorías del personal 

colaborador y las tarifas semanales comunes y dominicales 

correspondientes a cada una. La valorización se realizaba 

tomando en cuenta los días involucradas en el periodo de 

valorización.  

B.2. VALORIZACIÓN DE MATERIALES  

Se tomará en cuenta las siguientes consideraciones para realizar 

la valorización de materiales:  

El costo de fletes por transporte de los materiales a obra no se 

encuentran incluidos en la valorización por materiales del cliente. 

Los mismos serán cobrados como parte de facturas 

reembolsables.  

Los materiales eléctricos reconocidos por El Cliente son cobrados 

como facturas reembolsables.  

PERFORISTA 588.8

AYUD. PERFORISTA 349.6

TOTAL 938.4

PERSONAL SUELDO

PERFORISTA 588.8 60.00

AYUD. PERFORISTA 358.8 55.00

TOTAL 947.6

PERFORISTA 643.8

AYUD. PERFORISTA 345.2

TOTAL 989

OCUPACION

PERFORISTA
AYUDANTE PERFORISTA

Total Parcial

VALORIZACION  DE MANO DE OBRA EN  HORAS HOMBRE TRABAJADAS HHT

HORAS TRABAJADAS CH - 560

COSTO POR TAREA

HORAS TRABAJADAS CH - PALOMA BB.SS BB.SS PENSIONHOSPEDAJEVIATICOS TOTAL

HORAS TRABAJADAS GL - 2180

N° Horas Trabajadas N° tareas Costo/Tarea Tarea pagada Sub Total

145.69

AYUDANTE PERF. 107.26% 58.99 14 4 3.33 135.32

PERFORISTA 107.26% 64.36 14 4 3.33

1053.60 131.70 135.32 1.15 155.62 20495.34

Total

1821.40 227.68 145.69 1.15 167.54 38144.42

Total $ 18324.926

2875.00 359.38 281.01 2.30 323.16 58639.76
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Los repuestos de equipos mayores no se encuentran incluidos en 

la valorización, debido a que forman parte de la tarifa de 

mantenimiento de equipos.  

A continuación, mostraremos la valorización por materiales 

perteneciente al mes de febrero del 2018.  

Tabla N° 37: Valorización de materiales de febrero 2018. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

 

Comentario Valorización de Materiales  

Como se había comentado anteriormente se encuentran excluídos 

en la valorización de materiales, repuestos de equipos, equipos 

y/o materiales reembolsados por facturas y equipos y/o materiales 

contemplados en los gastos generales.  

B.3. VALORIZACIÓN DE EQUIPOS  

La valorización de equipos era una de las valorizaciones que 

tomaba mucho más tiempo su revisión y sustentación total. La 

sustentación era en base a los reportes de equipos realizados por 

los operadores, donde se verificaba los pies perforados por 

equipo. Asimismo, se realizaban los descuentos respectivos por 

temas de inoperatividad o siniestros no atribuibles a El Cliente.  

Tabla N° 38: Valorización de equipos de febrero 2018. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 
Comentario Valorización de equipo  

Como se había descrito anteriormente la valorización de equipo 

menor es realizada mediante una tarifa diaria de equipo y al igual 

Costo/Total

Herramientas 

Epp

VALORIZACION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES

N° Personas o materiales Costo/Tarea N° tareas

sub total: 4617.96875

Total $ 1443.12

21.00 1.96 359.38 704.38

21.00 10.89 359.38 3913.59

Costo/Total

Maquina y Aceros

VALORIZACION DE EQUIPOS

N° Equipos Costo/Dia N° Dias

Total $ 4114.41

3.00 146.29 30.00 13166.10
sub total: 13166.10
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que la valorización de equipo mayor, se realizan descuentos por 

días inoperativos, tal y cual se aprecia en el cuadro de 

valorización correspondiente al mes de febrero 2018.  

B.4. VALORIZACIÓN DE GASTOS GENERALES  

Como se había descrito anteriormente la valorización de gastos 

generales se encontraba integrada por los siguientes ítems:  

Costos Fijos.- Son montos constantes valorizados mensualmente 

que fueron negociados y aprobados por El Cliente que será un 

incremento del 47 % del total de toda la valorización mensual. 

Facturas Reembolsables. - Son todos los costos aprobados y 

reconocidos por El Cliente que son sustentados por medio de 

Facturas para su cobro en cada valorización como (materiales, 

fletes de transporte de materiales y equipos a obra, recarga de 

extintores, etc.), la cual no se tiene.  

A continuación, mostraremos la valorización de gastos generales 

perteneciente al mes de febrero del 2018:  

Tabla N° 39: Equivalente de gastos generales para valorización mensual. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

Gastos Generales T.C. Empleados Obreros

3.20        69.50% 107.26%

1.- Supervision y Administracion

Personal Cantidad Mensual BS Total S/. Total $

RESIDENTE 1.00 6,000.00 4,170.00 10,170.00 3,178.13         

Ing. Seguridad 1.00 5,000.00 3,475.00 8,475.00   2,648.44         

Ing. Jefe de Guardia 1.00 3,000.00 2,085.00 5,085.00   1,589.06         

Administrador 1.00 3,500.00 2,432.50 5,932.50   1,853.91         

Capataz 1.00 2,200.00 1,529.00 3,729.00   1,165.31         

Bodegero 1.00 1,500.00 1,608.90 3,108.90   971.53            

21200 15300.4 36500.4 11,406

2.- Alquileres y Servicios Cantidad Monto S/. Monto $

Camioneta 1.00 6,720.00   2,100.00         

Combustible 1.00 2,880.00   900.00            

Formatos de seguridad, vales, papeletas, etc). 1.00 320.00      100.00            

Utiles de escritorio Mina 1.00 160.00      50.00              

Contratos de acuerdo a rotacion 3.00 105.02      32.82              

Carnet de sucamec de acuero a rotacion 16.00 74.98        23.43              

Examen medico 50.00 2,400.00   750.00            

Alimentacion 33.00 13,804.80 4,314.00         

EPP 6.00 2,335.21   389.20            

Habitamiento 33.00 480.00      150.00            

8,809

TotaL Gastos Generales $ 20,216

TotaL Gastos Generales % Equivalente acordado 47%

VALORIZACION DE GASTOS GENERALES
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B.5. VALORIZACIÓN GLOBAL CONTRATO POR 

        ADMINISTRACIÓN   

Una vez realizada la sustentación de las partes correspondientes 

a la valorización mensual por un Contrato por Administración, 

daremos a conocer el total valorizado teniendo en cuenta lo 

siguiente: Por conceptos de gastos administrativos toda 

valorización mensual realizada bajo la modalidad contractual por 

Administración se adicionará un 15% del monto total valorizado 

que es por utilidad que es dada por la compañía minera que es 

todo a tallar en respecto a la valorización neta y para la 

valorización bruta se tomara en cuenta los impuestos a pagar de 

la cual la compañía reconoce un 18% más de toda la valorización 

neta.  

Valorización global febrero 2018.  

      Tabla N° 40: Valorización total de febrero 2018 por contrato por 

administración. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

 

 

C. CÁLCULO DE MARGEN DE UTILIDAD POR 

     VALORIZACIÓN POR ADMINISTRACIÓN  

Una vez realizada la valorización neta y bruta ante el cliente y 

conociendo nuestro costo total podremos realizar el cálculo de nuestra 

margen de utilidad neta y bruta correspondiente al mes de febrero 

2018:  

 

 

Monto $

18,324.926

1,443.115

4,114.406

0.000

TOTAL  $ 23,882.448

GASTOS GENERALES  $ 47% 11,224.750

UTILIDAD  $ 15% 3,582.367

TOTAL  VALORIZACION  NETA $ 38,689.565

TOTAL  VALORIZACION BRUTA $ +18% 45,653.687

Equipos

Provisión de costo 

VALORIZACION TOTAL DEL MES DE FEBRERO ADM

Descripción  

Mano de obra

 Materiales
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Tabla N° 41: Valorización y costo total de febrero 2018. 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

 

 

Tabla N° 42: Margen de utilidad neta total de febrero 2018. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monto $

25,430.981

1,443.115

3,681.141

7,728.321

0.000

TOTAL  $ 38,283.559

Equipos

Gasto general

Provisión de costo 

COSTO TOTAL MES DE FEBRERO - 2018  

Descripción  

Mano de obra

 Materiales

Monto $

18,324.926

1,443.115

4,114.406

0.000

TOTAL  $ 23,882.448

GASTOS GENERALES  $ 47% 11,224.750

UTILIDAD  $ 15% 3,582.367

TOTAL  VALORIZACION  NETA $ 38,689.565

TOTAL  VALORIZACION BRUTA $ +18% 45,653.687

Equipos

Provisión de costo 

VALORIZACION TOTAL DEL MES DE FEBRERO ADM

Descripción  

Mano de obra

 Materiales

Monto $

38,283.559

38,689.565

45,653.687

UTILIDAD BRUTA MONTO  $ 7,370.128

UTILIDAD NETA MONTO  $ 406.007

INTERPRETACION

SIGNIFICA LA OBTENCION DE 

MARGENES DE UTILIDAD 

NETA  MUY POCO 

SIGNIFICATIVOS.

M. UTILIDAD NETA  %

MARGEN DE UTILIDAD  DEL MES DE FEBRERO POR ADM.

Descripción  

COSTO FEBRERO

VENTA   NETA FEBRERO

VENTA BRUTA FEBRERO

16.144M. UTILIDAD  BRUTA   %

1.049
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Tabla N° 43: Valorizaciones mensuales 2018 por cuenta administración. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

Monto $

17,995.350

1,927.902

4,114.406

0.000

TOTAL  $ 24,037.657

GASTOS GENERALES  $ 47% 11,297.699

UTILIDAD  $ 15% 3,605.649

TOTAL  VALORIZACION NETA $ 38,941.005

TOTAL  VALORIZACION BRUTA $ +18% 45,950.386

Monto $

18,034.454

1,932.319

4,114.406

0.000

TOTAL  $ 24,081.179

GASTOS GENERALES  $ 47% 11,318.154

UTILIDAD  $ 15% 3,612.177

TOTAL  VALORIZACION  NETA $ 39,011.509

TOTAL  VALORIZACION BRUTA $ +18% 46,033.581

Monto $

20,151.096

2,167.534

4,251.553

0.000

TOTAL  $ 26,570.183

GASTOS GENERALES  $ 47% 12,487.986

UTILIDAD  $ 15% 3,985.528

TOTAL  VALORIZACION  NETA $ 43,043.697

TOTAL  VALORIZACION BRUTA $ +18% 50,791.563

Monto $

20,092.319

2,161.360

4,251.553

0.000

TOTAL  $ 26,505.232

GASTOS GENERALES  $ 47% 12,457.459

UTILIDAD  $ 15% 3,975.785

TOTAL  VALORIZACION  NETA $ 42,938.476

TOTAL  VALORIZACION BRUTA $ +18% 50,667.401

Descripción  

Mano de obra

 Materiales

Equipos

Provisión de costo 

Provisión de costo 

 Materiales

Equipos

Descripción  

Mano de obra

VALORIZACION TOTAL DEL MES DE JULIO ADM

Equipos

Provisión de costo 

Mano de obra

 Materiales

VALORIZACION TOTAL DEL MES DE JUNIO ADM

Descripción  

VALORIZACION TOTAL DEL MES DE AGOSTO ADM

Descripción  

Mano de obra

 Materiales

Equipos

Provisión de costo 

VALORIZACION TOTAL DEL MES DE SETIEMBRE ADM

Monto $

18,324.926

1,443.115

4,114.406

0.000

TOTAL  $ 23,882.448

GASTOS GENERALES  $ 47% 11,224.750

UTILIDAD  $ 15% 3,582.367

TOTAL  VALORIZACION  NETA $ 38,689.565

TOTAL  VALORIZACION BRUTA $ +18% 45,653.687

Monto $

20,418.025

1,699.513

3,840.113

0.000

TOTAL  $ 25,957.650

GASTOS GENERALES  $ 47% 12,200.096

UTILIDAD  $ 15% 3,893.648

TOTAL  VALORIZACION  NETA $ 42,051.393

TOTAL  VALORIZACION BRUTA $ +18% 49,620.644

Monto $

18,164.963

1,945.671

4,251.553

0.000

TOTAL  $ 24,362.186

GASTOS GENERALES  $ 47% 11,450.228

UTILIDAD  $ 15% 3,654.328

TOTAL  VALORIZACION  NETA $ 39,466.742

TOTAL  VALORIZACION BRUTA $ +18% 46,570.756

Monto $

18,621.016

1,994.963

4,251.553

0.000

TOTAL  $ 24,867.531

GASTOS GENERALES  $ 47% 11,687.740

UTILIDAD  $ 15% 3,730.130

TOTAL  VALORIZACION  NETA $ 40,285.401

TOTAL  VALORIZACION BRUTA $ +18% 47,536.773

Provisión de costo 

 Materiales

Equipos

Descripción  

Mano de obra

VALORIZACION TOTAL DEL MES DE MAYO ADM

Equipos

Provisión de costo 

Mano de obra

 Materiales

VALORIZACION TOTAL DEL MES DE ABRIL  ADM

Descripción  

Provisión de costo 

 Materiales

Equipos

Descripción  

Mano de obra

VALORIZACION TOTAL DEL MES DE MARZO ADM

Equipos

Provisión de costo 

VALORIZACION TOTAL DEL MES DE FEBRERO ADM

Descripción  

Mano de obra

 Materiales
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Tabla N° 44: Margen de utilidades netas y brutas mensuales 2018 por contrato por administración. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

Monto $

38,283.559

38,689.565

45,653.687

UTILIDAD BRUTA MONTO  $ 7,370.128

UTILIDAD NETA MONTO  $ 406.007

Monto $

40,562.059

42,051.393

49,620.644

UTILIDAD BRUTA MONTO  $ 9,058.586

UTILIDAD NETA MONTO  $ 1,489.335

Monto $

39,862.229

39,466.742

46,570.756

UTILIDAD BRUTA MONTO  $ 6,708.527

UTILIDAD NETA MONTO  $ -395.487

Monto $

42,569.230

40,285.401

47,536.773

UTILIDAD BRUTA MONTO  $ 4,967.543

UTILIDAD NETA MONTO  $ -2,283.830

VENTA BRUTA FEBRERO

16.144M. UTILIDAD  BRUTA   %

1.049M. UTILIDAD NETA  %

VENTA BRUTA MARZO

M. UTILIDAD NETA  % 3.542

VENTA  NETA MAYO

VENTA BRUTA MAYO

M. UTILIDAD NETA  % -5.669

M. UTILIDAD  BRUTA   % 10.450

Descripción  

COSTO MAYO

MARGEN DE UTILIDAD DEL MES DE MAYO POR ADM.

M. UTILIDAD NETA  % -1.002

M. UTILIDAD  BRUTA   % 14.405

COSTO ABRIL

VENTA  NETA ABRIL

VENTA BRUTA ABRIL

MARGEN DE UTILIDAD  DEL MES DE ABRIL POR ADM.

Descripción  

M. UTILIDAD  BRUTA   % 18.256

VENTA NETA MARZO

Descripción  

COSTO MARZO

MARGEN DE UTILIDAD  DEL MES DE MARZO POR ADM.

MARGEN DE UTILIDAD  DEL MES DE FEBRERO POR ADM.

Descripción  

COSTO FEBRERO

VENTA   NETA FEBRERO

Monto $

41,310.772

38,941.005

45,950.386

UTILIDAD BRUTA MONTO  $ 4,639.613

UTILIDAD NETA MONTO  $ -2,369.768

Monto $

42,383.882

39,011.509

46,033.581

UTILIDAD BRUTA MONTO  $ 3,649.699

UTILIDAD NETA MONTO  $ -3,372.372

Monto $

42,741.802

43,043.697

50,791.563

UTILIDAD BRUTA MONTO  $ 8,049.761

UTILIDAD NETA MONTO  $ 301.896

Monto $

42,735.628

42,938.476

50,667.401

UTILIDAD BRUTA MONTO  $ 7,931.774

UTILIDAD NETA MONTO  $ 202.848

VENTA BRUTA JULIO

M. UTILIDAD NETA  % -8.645

M. UTILIDAD  BRUTA   % 7.928

VENTA BRUTA AGOSTO

M. UTILIDAD NETA  % 0.701

M. UTILIDAD  BRUTA   % 15.849

MARGEN DE UTILIDAD DEL MES DE  SETIEMBRE POR ADM.

Descripción  

COSTO SETIEMBRE

VENTA  NETA SETIEMBRE

VENTA BRUTA SETIEMBRE

M. UTILIDAD NETA  % 0.472

M. UTILIDAD  BRUTA   % 15.655

VENTA  NETA JULIO

Descripción  

COSTO JULIO

MARGEN DE UTILIDAD DEL MES DE JULIO POR ADM.

VENTA BRUTA JUNIO

M. UTILIDAD NETA  %

M. UTILIDAD  BRUTA   %

-6.086

10.097

COSTO JUNIO

VENTA  NETA JUNIO

MARGEN DEC UTILIDAD DEL MES DE JUNIO POR ADM.

Descripción  

MARGEN DE UTILIDAD  DEL MES DE AGOSTO POR ADM.

Descripción  

COSTO AGOSTO

VENTA  NETA AGOSTO
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Figura N°. 17: Análisis por grafico de barras de valorizaciones netas 2018 por contrato por 

administración mensuales.  

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 
 

Figura N°. 18: Análisis por grafico de barras de valorizaciones netas 2018 por contrato por 

administración y los costos mensuales.  

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 
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Figura N°. 19: Análisis por grafico de barras de utilidad neta 2018 en $ por contrato por 

administración indirecta. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 
 

Figura N°. 20: Análisis por grafico de barras de margen de utilidad neta 2018 en % por contrato por 

administración indirecta.  

 
Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 
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4.1.4. ANÁLISIS DEL CONTRATO EVALUANDO CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS – 

Febrero del 2019. 

En el mes de Agosto del 2018 la CONTRATA MINERA AMANITA 

PERU S.A.C, paso a un contrato por precios unitarios por decisión mutua 

del cliente y la contratista, debido al sustento de los meses de febrero 

hasta julio del 2018 en que el uso de un contrato por administración 

genera pérdidas económicas a la contratista y a la disminución de la 

producción por falta de preparación de labores, lo que le conllevaba a un 

sobrecosto de operación. Debido a este suceso las operaciones dentro de 

la U.P.A. Santa Rosa aplica la implementación p.u. 

A. ESTRUCTURA DE VALORIZACIÓN POR PRECIOS 

     UNITARIOS  

Teniendo en cuenta que una valorización por un Contrato por 

Administración se llevaba a cabo en base a tarifas únicas por rubros 

de trabajo, las mismas que no estaban sujetas a los avances obtenidos 

mensualmente, es que se decide realizar el cambio a un sistema de 

valorización que se encuentre relacionada directamente al avance 

realizado, optándose por la siguiente estructura: precios unitarios de 

excavaciones, sostenimiento, costos fijos y costos diversos. 

A.1. IMPLEMENTACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS  

Los Precios Unitarios son la síntesis de los rendimientos y 

proporciones de recursos a utilizarse en la realización de una tarea 

específica, las cuales son expresadas en una unidad de costo por 

unidad de medida. Las estructuras propuestas están en 

consideración de las labores típicas de la operación de la 

CONTRATISTA MINERA AMANTINA PERU S.A.C. 

A.1.1. PRECIOS UNITARIOS DE EXCAVACIÓN 

En base a los rendimientos descritos de avance de las 

labores típicas en la unidad de producción aurífera se tiene: 
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Tabla N° 45: Precio unitario para galería de 7x8 pies en roca dura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

CIA. DE MINAS SOTRAMI S.A P.U. C.A-001 CONTRATA MINERA AMANTINA PERU S.A.C

U.OPERATIVA - SANTA ROSA

PARAMETROS : 

Gradiente                             : 0.5% Nº de taladros disparados          : 40.00

Tipo de roca                         : Dura Eficiencia de voladura                 : 85%

Densidad                                   : 2.70 ton/m3 Volumen roto                                  :  10.11 m3

Longitud de barreno 6' : 1.83 m Rendimiento                                   :  1.40 m/disp.

Eficiencia de Perforacion : 90% Factor de potencia                        :  1.93 Kg/m3

Longitud taladro (perf.)             : 1.650 m Tonelaje roto                                  : 27.29  tm

Sección                                   : 2.10 2.40 Velocidad de perforación          : 1.20 ft/min

Factor de esponjamiento  : 30% Rendimiento  de carro Z-20      :  1.00 m3/hr

Nº de taladros                     : 43              Factor de llenado Z-20     85%

EXTRACCIÓN EQUIPO T.C. = 3.20 SOLES / US$

AVANCE POR MES 72.93 m

OBSERVACIONES:

Unidad Nº personal Jornal nº tareas Costo/disp.

Perforista tarea 1.00 60.00 1.00 60.00

Ayudante tarea 1.00 55.00 1.00 55.00

Peon tarea 2.00 50.00 1.00 100.00

Sub total 215.00

Leyes sociales (107,26 %) 230.61

TOTAL MANO DE OBRA 445.61

3.00

2.0 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Unidad Cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/disp.

Casco minero tipo sombrero pza 3.00 30.60 360.00 0.26

Pantalon azul con cinta Reflectiva pza 3.00 27.00 180.00 0.45

Polo azul con cinta reflectiva pza 3.00 21.66 180.00 0.36

pantalon de jebe pza 2.00 39.54 120.00 0.66

Casaca de jebe pza 2.00 45.82 120.00 0.76

Correa portalampara pza 3.00 10.89 150.00 0.22

Botas de jebe par 3.00 58.56 90.00 1.95

Guantes de neoprene pza 2.00 23.06 30.00 1.54

Lampara minera  wisdom pza 3.00 270.91 360.00 2.26

Zapato de cuero par 3.00 75.26 180.00 1.25

Tapones de oido par 3.00 2.51 30.00 0.25

Guantes de cuero par 3.00 10.74 60.00 0.54

Respirador 3M pza 3.00 71.90 180.00 1.20

Cartucho 3M 6003 Gas par 3.00 31.15 60.00 1.56

Prefiltros 3M 5N11 par 3.00 9.59 30.00 0.96

Retenedor de Pre-Filtro 3M 501 par 3.00 6.54 180.00 0.11

Barbiquejo und 3.00 0.88 60.00 0.04

Tafilete Negro und 3.00 11.55 360.00 0.10

Lente de malla con Liga und 3.00 23.61 180.00 0.39

TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 14.85

unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/disp.

Carros minero Z-20 pza 0 3500.00 1440 0.00

TOTAL EQUIPOS DE ACARREO 0.00

4.0  PERFORACION Y ACEROS unidad cantidad p. u.  (S/.) vida util costo/disp

Perforadora neumatica pp 232.77 16894.23 100000.00 39.32

Barreno conico de 4' pp 151.23 252.58 800.00 47.75

Barreno conico de 6' pp 88.88 338.06 800.00 37.56

Broca de 41 mm pp 151.23 90.22 250.00 54.58

Broca de 38 mm pp 88.88 88.30 250.00 31.39

Manguera de 1" m 30.00 19.01 150.00 3.80

Manguera de 1/2" m 30.00 9.08 150.00 1.82

Aceite + accesorios gl 0.13 20.60 1.00 2.57

TOTAL EQUIPO DE PERFORACION 218.79

unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/disp

Lampa minera pza 1.0 19.81 75.00 0.26

Punta de 3/4" de Ø pza 0.2 8.44 15.00 0.11

Pico pza 0.5 36.18 100.00 0.18

Comba  de 6 lbs pza 0.5 36.48 150.00 0.12

Barretilla de 4' pza 0.5 65.92 60.00 0.55

Barretilla de aluminio de 6' pza 0.5 79.22 60.00 0.66

Llave stilson de 18" pza 0.2 88.48 150.00 0.12

Llave crezen de 15" pza 0.2 85.60 150.00 0.11

Flexometro de 5 m pza 0.2 15.58 60.00 0.05

Alambre nº 16 kg 0.1 4.84 10.00 0.05

TOTAL HERRAMIENTAS 2.22

unidad cantidad p. u.  (S/.) costo/disp

Prima de 1.50 m pza 40.00 0.00 0.00

Dinamita de 7/8"x7"x75% cartucho 240 0.00 0.00

TOTAL  ESPLOSIVOS 0.00

TOTAL COSTOS  DIRECTOS: 681.48

UTILIDAD  15% 102.22

GASTOS GENERALES  47.00% 320.29

COSTO/DISPARO 1103.99

AVANCE/DISPARO 1.40

COSTO/METRO EN S/. 787.19

COSTO/METRO EN US $ 246.00

La ejecución de la obra consta de taladros de servicios (manga, agua-aire y energía)

3.0 EQUIPOS DE ACARREO

5.0 HERRAMIENTAS

 6.0 EXPLOSIVOS

1.0 MANO DE OBRA

P. U.   GALERIA 7'X 8' EN ROCA DURA
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Tabla N° 46: Precio unitario para chimenea 5x5 pies en roca dura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

CIA. DE MINAS SOTRAMI S.A P.U. C.A-002 CONTRATA MINERA AMANTINA PERU S.A.C

U.OPERATIVA - SANTA ROSA

PARAMETROS : sin limpieza 

Buzamiento                : 45 Nº de taladros disparados         18

Tipo de roca                           : Dura Eficiencia de voladura               85%

Densidad                   : 2.7 ton/m3 Volumen roto                               3.75 m3

Longitud de barreno  5' : 1.52 m Rendimiento                                 1.16 m/disp.

Eficiencia de Perforacion : 90% Factor de potencia                        :  4.47 1.95 Kg/m3

Longitud taladro               : 1.37 m Tonelaje roto                         10.12 tm

Seccion     m2                    : 1.5 1.5 Velocidad de perforacion         1.1 ft/min

Factor de esponjamiento  : 30%

Nº de taladros             : 22

Tipo de cambio : 3.20 S/./US $

COSTOS DIRECTOS :

1.0 MANO DE OBRA unidad nº personal jornal nº tareas costo/disp.

Perforista tarea 1.00 60.00 1.00 60.00

Ayudante tarea 1.00 55.00 1.00 55.00

sub total 115.00

Leyes sociales (107,26 %) 123.35

TOTAL MANO DE OBRA 238.35

2.0 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/disp.

Casco minero tipo sombrero pza 2.00 30.60 360.00 0.17

Pantalon azul con cinta Reflectiva pza 2.00 27.00 180.00 0.30

Polo azul con cinta reflectiva pza 2.00 21.66 180.00 0.24

pantalon de jebe pza 2.00 39.54 120.00 0.66

Casaca de jebe pza 2.00 45.82 120.00 0.76

Correa portalampara pza 2.00 10.89 150.00 0.15

Botas de jebe par 2.00 58.56 90.00 1.30

Guantes de neoprene pza 2.00 23.06 30.00 1.54

Lampara minera  wisdom pza 2.00 270.91 360.00 1.51

Zapato de cuero par 2.00 75.26 180.00 0.84

Tapones de oido par 2.00 2.51 30.00 0.17

Guantes de cuero par 2.00 10.74 60.00 0.36

Respirador 3M pza 2.00 71.90 180.00 0.80

Cartucho 3M 6003 Gas par 2.00 31.15 60.00 1.04

Prefiltros 3M 5N11 par 2.00 9.59 30.00 0.64

Retenedor de Pre-Filtro 3M 501 par 2.00 6.54 180.00 0.07

Barbiquejo und 2.00 0.88 60.00 0.03

Tafilete Negro und 2.00 11.55 360.00 0.06

Lente de malla con Liga und 2.00 23.61 180.00 0.26

TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 10.89

3.0  PERFORACION Y ACEROS unidad pp p. u.  (S/.) vida util (ft) costo/disp

Perforadora neumatica pza 98.92 16894.2 100000.00 16.71

Barreno conico de 3' pza 55.72 252.6 900.00 15.64

Barreno conico de 5' pza 45.47 338.1 900.00 17.08

Broca de 41 mm pza 55.72 90.2 300.00 16.76

Broca de 38 mm pza 45.47 88.3 300.00 13.38

Manguera de 1" m 91.00 19.0 150.00 11.54

Manguera de 1/2" m 91.00 9.1 150.00 5.51

Aceite + accesorios gl 0.13 20.6 1.00 0.52

TOTAL EQUIPO DE PERFORACION 97.14

4.0 HERRAMIENTAS unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/disp

Punta de 3/4" de Ø pza 0.2 8.44 15.00 0.11

Pico pza 0.2 36.18 100.00 0.07

Comba  de 6 lbs pza 0.5 36.48 150.00 0.12

Barretilla de 4' pza 0.5 65.92 60.00 0.55

Barretilla de aluminio de 6' pza 0.5 79.22 60.00 0.66

Llave stilson de 18" pza 0.2 88.48 150.00 0.12

Llave crezen de 15" pza 0.2 85.60 150.00 0.11

Flexometro de 5 m pza 0.2 15.58 60.00 0.05

Alambre nº 16 kg 0.1 4.84 10.00 0.05

TOTAL HERRAMIENTAS 1.85

 5.0 EXPLOSIVOS unidad cantidad p. u.  (S/.) costo/disp

prima de 2.10 m pza 18 0.00 0.00

dinamita de 7/8"x7"x75% cartucho 90 0.00 0.00

TOTAL  ESPLOSIVOS 0.00

TOTAL COSTOS  DIRECTOS : 348.22

UTILIDAD   15% 52.23

GASTOS GENERALES 47.00% 163.67

COSTO/DISPARO 564.12

AVANCE/DISPARO 1.16

COSTO/METRO EN S/. 484.28

COSTO/METRO EN US $ 151.34

P. U.   CHIMENEA 5'X 5' - CHIMENEA SIMPLE
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Tabla N° 47: Precio unitario para chimenea 4x8 pies en roca dura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

CIA. DE MINAS SOTRAMI S.A P.U. C.A-003 CONTRATA MINERA AMANTINA PERU S.A.C

U.OPERATIVA - SANTA ROSA

PARAMETROS : limpieza a pulso 

Buzamiento                : 50 Nº de taladros disparados         28

Tipo de roca                           : Dura Eficiencia de voladura               85%

Densidad                   : 2.7 ton/m3 Volumen roto                               4.83 m3

Longitud de barreno  5' : 1.52 m Rendimiento                                 1.17 m/disp.

Eficiencia de Perforacion : 91% Factor de potencia                        :  4.47 2.35 Kg/m3

Longitud taladro               : 1.38 m Tonelaje roto                         13.05 tm

Seccion     m2                    : 1.2 2.4 Velocidad de perforacion         1.1 ft/min

Factor de esponjamiento  : 30%

Nº de taladros             : 30

Tipo de cambio : 3.20 S/./US $

COSTOS DIRECTOS :

unidad nº personal jornal nº tareas costo/disp.

Perforista tarea 1.00 60.00 1.00 60.00

Ayudante tarea 1.00 55.00 1.00 55.00

sub total 115.00

Leyes sociales (107,26 %) 123.35

TOTAL MANO DE OBRA 238.35

2.0 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/disp.

Casco minero tipo sombrero pza 2.00 30.60 360.00 0.17

Pantalon azul con cinta Reflectiva pza 2.00 27.00 180.00 0.30

Polo azul con cinta reflectiva pza 2.00 21.66 180.00 0.24

pantalon de jebe pza 2.00 39.54 120.00 0.66

Casaca de jebe pza 2.00 45.82 120.00 0.76

Correa portalampara pza 2.00 10.89 150.00 0.15

Botas de jebe par 2.00 58.56 90.00 1.30

Guantes de neoprene pza 2.00 23.06 30.00 1.54

Lampara minera  wisdom pza 2.00 270.91 360.00 1.51

Zapato de cuero par 2.00 75.26 180.00 0.84

Tapones de oido par 2.00 2.51 30.00 0.17

Guantes de cuero par 2.00 10.74 60.00 0.36

Respirador 3M pza 2.00 71.90 180.00 0.80

Cartucho 3M 6003 Gas par 2.00 31.15 60.00 1.04

Prefiltros 3M 5N11 par 2.00 9.59 30.00 0.64

Retenedor de Pre-Filtro 3M 501 par 2.00 6.54 180.00 0.07

Barbiquejo und 2.00 0.88 60.00 0.03

Tafilete Negro und 2.00 11.55 360.00 0.06

Lente de malla con Liga und 2.00 23.61 180.00 0.26

TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 10.89

unidad Cantidad p. u.  (S/.) vida util (ft) costo/disp

Perforadora neumatica pp 135.93 16894.23 100000.00 22.96

Barreno conico de 3' pp 75.98 252.58 900.00 21.32

Barreno conico de 5' pp 62.01 338.06 900.00 23.29

Broca de 41 mm pp 75.98 90.22 300.00 22.85

Broca de 38 mm m 62.01 88.30 300.00 18.25

Manguera de 1" m 198 19.01 150.00 25.10

Manguera de 1/2" m 198 9.08 150.00 11.99

Aceite + accesorios gl 0.125 20.60 1.00 0.52

TOTAL EQUIPO DE PERFORACION 146.29

unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/disp

Punta de 3/4" de Ø pza 0.2 8.44 15.00 0.11

Pico pza 0.5 36.18 100.00 0.18

Comba  de 6 lbs pza 0.5 36.48 150.00 0.12

Barretilla de 4' pza 0.5 65.92 60.00 0.55

Barretilla de aluminio de 6' pza 0.5 79.22 60.00 0.66

Llave stilson de 18" pza 0.2 88.48 150.00 0.12

Llave crezen de 15" pza 0.2 85.60 150.00 0.11

Flexometro de 5 m pza 0.2 15.58 60.00 0.05

Alambre nº 16 kg 0.1 4.84 10.00 0.05

TOTAL HERRAMIENTAS 1.96

unidad cantidad p. u.  (S/.) costo/disp

Prima de 1.50 m pza 33 0.00 0.00

Dinamita de 7/8"x7"x75% cartucho 140 0.00 0.00

TOTAL  ESPLOSIVOS 0.00

TOTAL COSTOS  DIRECTOS : 397.49

UTILIDAD   15% 59.62

GASTOS GENERALES  47.00% 186.82

COSTO/DISPARO 643.93

AVANCE/DISPARO 1.17

COSTO/METRO EN S/. 548.53

COSTO/METRO EN US $ 171.42

P. U.   CHIMENEA 4'X 8' DOBLE COMPARTIMIENTO

3.0  PERFORACION Y ACEROS

4.0 HERRAMIENTAS

 5.0 EXPLOSIVOS

1.0 MANO DE OBRA



179 

Tabla N° 48: Precio unitario para sub nivel 4x6 pies en roca dura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

CIA. DE MINAS SOTRAMI S.A P.U. C.A-004 CONTRATA MINERA AMANTINA PERU S.A.C

U.OPERATIVA - SANTA ROSA

PARAMETROS : 
Gradiente                             : 0.0% Nº de taladros disparados          : 20.00

Tipo de roca                         : Dura Eficiencia de voladura                 : 85%

Densidad                                   : 2.70 ton/m3 Volumen roto                                  :  4.33 m3

Longitud de barreno 6' : 1.83 m Rendimiento                                   :  1.40 m/disp.

Eficiencia de Perforacion : 90% Factor de potencia                        :  2.25 Kg/m3

Longitud taladro (perf.)             : 1.650 m Tonelaje roto                                  : 11.70  tm

Sección                                   : 1.20 1.80 Velocidad de perforacion          : 1.20 ft/min

Factor de esponjamiento  : 30% Rendimiento  de carro Z-20      :  1.00 m3/hr

Nº de taladros                     : 22            Factor de llenado Z-20     85%

EXTRACCIÓN EQUIPO T.C. = 3.20 SOLES / US$

AVANCE POR MES 72.93 m

OBSERVACIONES:

Unidad nº personal Jornal nº tareas Costo/disp.

Perforista tarea 1.00 60.00 1.00 60.00

Ayudante tarea 1.00 55.00 1.00 55.00

Sub total 115.00

Leyes sociales (107,26 %) 123.35

TOTAL MANO DE OBRA 238.35

2.00

2.0 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Unidad Cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/disp.

Casco minero tipo sombrero pza 2.00 30.60 360.00 0.17

Pantalon azul con cinta Reflectiva pza 2.00 27.00 180.00 0.30

Polo azul con cinta reflectiva pza 2.00 21.66 180.00 0.24

pantalon de jebe pza 2.00 39.54 120.00 0.66

Casaca de jebe pza 2.00 45.82 120.00 0.76

Correa portalampara pza 2.00 10.89 150.00 0.15

Botas de jebe par 2.00 58.56 90.00 1.30

Guantes de neoprene pza 2.00 23.06 30.00 1.54

Lampara minera  wisdom pza 2.00 270.91 360.00 1.51

Zapato de cuero par 2.00 75.26 180.00 0.84

Tapones de oido par 2.00 2.51 30.00 0.17

Guantes de cuero par 2.00 10.74 60.00 0.36

Respirador 3M pza 2.00 71.90 180.00 0.80

Cartucho 3M 6003 Gas par 2.00 31.15 60.00 1.04

Prefiltros 3M 5N11 par 2.00 9.59 30.00 0.64

Retenedor de Pre-Filtro 3M 501 par 2.00 6.54 180.00 0.07

Barbiquejo und 2.00 0.88 60.00 0.03

Tafilete Negro und 2.00 11.55 360.00 0.06

Lente de malla con Liga und 2.00 23.61 180.00 0.26

TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 10.89

unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/disp.

Winche de arrastre de 10-12 HP pza 0 3500.00 1440 0.00

TOTAL EQUIPOS DE ACARREO 0.00

4.0  PERFORACION Y ACEROS unidad cantidad p. u.  (S/.) vida util costo/disp

Perforadora neumatica pp 119.09 16894.23 100000.00 20.12

Barreno conico de 3' pp 77.38 252.58 900.00 21.72

Barreno conico de 5' pp 45.47 338.06 900.00 17.08

Broca de 41 mm pp 77.38 90.22 300.00 23.27

Broca de 38 mm pp 45.47 88.30 300.00 13.38

Manguera de 1" m 30.00 19.01 150.00 3.80

Manguera de 1/2" m 30.00 9.08 150.00 1.82

Aceite + accesorios gl 0.13 20.60 1.00 2.57

TOTAL EQUIPO DE PERFORACION 103.76

unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/disp

Lampa minera pza 2.0 19.81 75.00 0.53

Punta de 3/4" de Ø pza 0.2 8.44 15.00 0.11

Pico pza 1.0 36.18 100.00 0.36

Comba  de 6 lbs pza 0.5 36.48 150.00 0.12

Barretilla de 4' pza 0.5 65.92 60.00 0.55

Barretilla de aluminio de 6' pza 0.5 79.22 60.00 0.66

Llave stilson de 18" pza 0.2 88.48 150.00 0.12

Llave crezen de 15" pza 0.2 85.60 150.00 0.11

Flexometro de 5 m pza 0.2 15.58 60.00 0.05

Alambre nº 16 kg 0.1 4.84 10.00 0.05

TOTAL HERRAMIENTAS 2.67

unidad cantidad p. u.  (S/.) costo/disp

Prima de 1.50 m pza 35 0.00 0.00

Dinamita de 7/8"x7"x75% cartucho 120 0.00 0.00

TOTAL  ESPLOSIVOS 0.00

TOTAL COSTOS  DIRECTOS: 355.67

UTILIDAD  15% 53.35

GASTOS GENERALES  47.00% 167.16

COSTO/DISPARO 576.18

AVANCE/DISPARO 1.40

COSTO/METRO EN S/. 410.84

COSTO/METRO EN US $ 128.39

P. U.   SUBNIVEL 4'X 6' EN ROCA DURA

La ejecución de la obra consta de taladros de servicios (manga, agua-aire y energía)

1.0 MANO DE OBRA

3.0 EQUIPOS DE ACARREO

5.0 HERRAMIENTAS

 6.0 EXPLOSIVOS
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Tabla N° 49: Precio unitario para desquinche en roca dura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

CIA. DE MINAS SOTRAMI S.A P.U. C.A-005 CONTRATA MINERA AMANTINA PERU S.A.C

U.OPERATIVA - SANTA ROSA

PARAMETROS : 

Tipo de roca                             :  semidura Nº de taladros                                 :  4012

Longitud de barreno: 1.53 m Eficiencia de voladura : 90%

Eficiencia de Perforacion: 90% Longitud de voladura : 1.24             

Longitud taladro:         1.38 Volumen roto                               4.95 m3/disp.

Tipo de cambio : 3.20 S/./US $

COSTOS DIRECTOS :

Unidad nº personal Jornal nº tareas Costo/disp.

Perforista tarea 1.00 60.00 1.00 60.00

Ayudante tarea 1.00 55.00 1.00 55.00

Sub total 115.00

Leyes sociales (107,26 %) 123.35

TOTAL MANO DE OBRA 238.35

2.00

2.0 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Unidad Cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/disp.

Casco minero tipo sombrero pza 2.00 30.60 360.00 0.17

Pantalon azul con cinta Reflectiva pza 2.00 27.00 180.00 0.30

Polo azul con cinta reflectiva pza 2.00 21.66 180.00 0.24

pantalon de jebe pza 2.00 39.54 120.00 0.66

Casaca de jebe pza 2.00 45.82 120.00 0.76

Correa portalampara pza 2.00 10.89 150.00 0.15

Botas de jebe par 2.00 58.56 90.00 1.30

Guantes de neoprene pza 2.00 23.06 30.00 1.54

Lampara minera  wisdom pza 2.00 270.91 360.00 1.51

Zapato de cuero par 2.00 75.26 180.00 0.84

Tapones de oido par 2.00 2.51 30.00 0.17

Guantes de cuero par 2.00 10.74 60.00 0.36

Respirador 3M pza 2.00 71.90 180.00 0.80

Cartucho 3M 6003 Gas par 2.00 31.15 60.00 1.04

Prefiltros 3M 5N11 par 2.00 9.59 30.00 0.64

Retenedor de Pre-Filtro 3M 501 par 2.00 6.54 180.00 0.07

Barbiquejo und 2.00 0.88 60.00 0.03

Tafilete Negro und 2.00 11.55 360.00 0.06

Lente de malla con Liga und 2.00 23.61 180.00 0.26

TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 10.89

unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/disp.

Winche de arrastre de 10-12 HP pza 0 3500.00 1440 0.00

TOTAL EQUIPOS DE ACARREO 0.00

4.0  PERFORACION Y ACEROS unidad cantidad p. u.  (S/.) vida util costo/disp

Perforadora neumatica pp 54.21 16894.23 100000.00 9.16

Barreno conico de 3' pp 42.20 252.58 900.00 11.84

Barreno conico de 5' pp 24.80 338.06 900.00 9.32

Broca de 41 mm pp 42.20 90.22 300.00 12.69

Broca de 38 mm pp 24.80 88.30 300.00 7.30

Manguera de 1" m 30.00 19.01 150.00 3.80

Manguera de 1/2" m 30.00 9.08 150.00 1.82

Aceite + accesorios gl 0.13 20.60 1.00 2.57

TOTAL EQUIPO DE PERFORACION 58.51

unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/disp

Lampa minera pza 2.0 19.81 75.00 0.53

Punta de 3/4" de Ø pza 0.2 8.44 15.00 0.11

Pico pza 1.0 36.18 100.00 0.36

Comba  de 6 lbs pza 0.5 36.48 150.00 0.12

Barretilla de 4' pza 0.5 65.92 60.00 0.55

Barretilla de aluminio de 6' pza 0.5 79.22 60.00 0.66

Llave stilson de 18" pza 0.2 88.48 150.00 0.12

Llave crezen de 15" pza 0.2 85.60 150.00 0.11

Flexometro de 5 m pza 0.2 15.58 60.00 0.05

Alambre nº 16 kg 0.1 4.84 10.00 0.05

TOTAL HERRAMIENTAS 2.67

unidad cantidad p. u.  (S/.) costo/disp

Prima de 1.50 m pza 12 0.00 0.00

Dinamita de 7/8"x7"x75% cartucho 12 0.00 0.00

TOTAL  ESPLOSIVOS 0.00

TOTAL COSTOS  DIRECTOS: 310.41

UTILIDAD  15% 46.56

GASTOS GENERALES  47.00% 145.89

COSTO/DISPARO 502.87

AVANCE/DISPARO 4.95

COSTO/METRO CUBICO EN S/. 101.59

COSTO/METRO EN METRO CUBICO US $ 20.52

P. U.   DESQUINCHE CONVENCIONAL

1.0 MANO DE OBRA

3.0 EQUIPOS DE ACARREO

5.0 HERRAMIENTAS

 6.0 EXPLOSIVOS
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Tabla N° 50: Precio unitario para rotura y recuperación de mineral. 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel.  

CIA. DE MINAS SOTRAMI S.A P.U. C.A-006 CONTRATA MINERA AMANTINA PERU S.A.C

U.OPERATIVA - SANTA ROSA

PARAMETROS : 

Tipo de roca                             :  semidura Nº de taladros                                 :  408

Longitud de barreno: 1.83 m Eficiencia de voladura : 90%

Eficiencia de Perforacion: 90% Longitud de voladura : 1.48             

Longitud taladro:         1.65 Volumen roto                               3.12672656 m3/disp.

Tipo de cambio : 3.20 

COSTOS DIRECTOS :

Unidad nº personal Jornal nº tareas Costo/disp.

Perforista tarea 1.00 60.00 1.00 60.00

Ayudante tarea 1.00 55.00 1.00 55.00

Sub total 115.00

Leyes sociales (107,26 %) 123.35

TOTAL MANO DE OBRA 238.35

2.00

2.0 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Unidad Cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/disp.

Casco minero tipo sombrero pza 2.00 30.60 360.00 0.17

Pantalon azul con cinta Reflectiva pza 2.00 27.00 180.00 0.30

Polo azul con cinta reflectiva pza 2.00 21.66 180.00 0.24

pantalon de jebe pza 2.00 39.54 120.00 0.66

Casaca de jebe pza 2.00 45.82 120.00 0.76

Correa portalampara pza 2.00 10.89 150.00 0.15

Botas de jebe par 2.00 58.56 90.00 1.30

Guantes de neoprene pza 2.00 23.06 30.00 1.54

Lampara minera  wisdom pza 2.00 270.91 360.00 1.51

Zapato de cuero par 2.00 75.26 180.00 0.84

Tapones de oido par 2.00 2.51 30.00 0.17

Guantes de cuero par 2.00 10.74 60.00 0.36

Respirador 3M pza 2.00 71.90 180.00 0.80

Cartucho 3M 6003 Gas par 2.00 31.15 60.00 1.04

Prefiltros 3M 5N11 par 2.00 9.59 30.00 0.64

Retenedor de Pre-Filtro 3M 501 par 2.00 6.54 180.00 0.07

Barbiquejo und 2.00 0.88 60.00 0.03

Tafilete Negro und 2.00 11.55 360.00 0.06

Lente de malla con Liga und 2.00 23.61 180.00 0.26

TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 10.89

unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/disp.

Winche de arrastre de 10-12 HP pza 0 3500.00 1440 0.00

TOTAL EQUIPOS DE ACARREO 0.00

4.0  PERFORACION Y ACEROS unidad cantidad p. u.  (S/.) vida util costo/disp

Perforadora neumatica pp 43.23 16894.23 100000.00 7.30

Barreno conico de 3' pp 28.14 252.58 900.00 7.90

Barreno conico de 5' pp 16.54 338.06 900.00 6.21

Broca de 41 mm pp 28.14 90.22 300.00 8.46

Broca de 38 mm pp 16.54 88.30 300.00 4.87

Manguera de 1" m 30.00 19.01 150.00 3.80

Manguera de 1/2" m 30.00 9.08 150.00 1.82

Aceite + accesorios gl 0.13 20.60 1.00 2.57

TOTAL EQUIPO DE PERFORACION 42.93

unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/disp

Lampa minera pza 2.0 19.81 75.00 0.53

Punta de 3/4" de Ø pza 0.2 8.44 15.00 0.11

Pico pza 1.0 36.18 100.00 0.36

Comba  de 6 lbs pza 0.5 36.48 150.00 0.12

Barretilla de 4' pza 0.5 65.92 60.00 0.55

Barretilla de aluminio de 6' pza 0.5 79.22 60.00 0.66

Llave stilson de 18" pza 0.2 88.48 150.00 0.12

Llave crezen de 15" pza 0.2 85.60 150.00 0.11

Flexometro de 5 m pza 0.2 15.58 60.00 0.05

Alambre nº 16 kg 0.1 4.84 10.00 0.05

TOTAL HERRAMIENTAS 2.67

unidad cantidad p. u.  (S/.) costo/disp

Prima de 1.50 m pza 12 0.00 0.00

Dinamita de 7/8"x7"x75% cartucho 12 0.00 0.00

TOTAL  ESPLOSIVOS 0.00

TOTAL COSTOS  DIRECTOS: 294.84

UTILIDAD  15% 44.23

GASTOS GENERALES  47.00% 138.57

COSTO/DISPARO 477.64

AVANCE/DISPARO 3.13

COSTO/METRO CUBICO EN S/. 152.76

COSTO/METRO EN METRO CUBICO US $ 48.86

P. U.  ROTURA Y RECUPERACION DE MINERAL

1.0 MANO DE OBRA

3.0 EQUIPOS DE ACARREO

5.0 HERRAMIENTAS

 6.0 EXPLOSIVOS
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Las partidas de excavación incluyen utilidad 15% y gastos 

generales de 47 %.  

Explosivos y accesorios de voladura son por cuenta de El 

Cliente.  

No se encuentran considerados materiales eléctricos, los 

mismos que serán por cuenta de El Cliente. Materiales para 

la red de aire comprimido y agua son por cuenta de El 

cliente.  

 

Tabla N° 51: Resumen de precios unitarios de excavación. 
 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 
 

A.1.2. PRECIOS UNITARIOS DE SOSTENIMIENTO  

Se realizaron las siguientes modelos o partidas de 

sostenimiento:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE P.U – EXCAVACION 

 

Item Actividad Unidad  P.U 

1.00 P. U.   GALERIA 7'X 8' EN ROCA DURA $/m 246.00 

2.00 P. U.   CHIMENEA 5'X 5' - CHIMENEA SIMPLE $/m 151.34 

3.00 P. U.   CHIMENEA 4'X 8' DOBLE COMPARTIMIENTO $/m 171.42 

4.00 P. U.   SUBNIVEL 4'X 6' EN ROCA DURA $/m 128.39 

5.00 P. U.   DESQUINCHE CONVENCIONAL $/m3 20.52 

6.00 P. U.  ROTURA Y RECUPERACION DE MINERAL $/m3 48.86 
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Tabla N° 52: Precio unitario para cuadro completo en galería 7x8 pies. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

CIA. DE MINAS SOTRAMI S.A P.U. SOT-01

U.OPERATIVA - SANTA ROSA

Con redondos de 8" y cantoneras por cuenta de compañía

Rendimiento    :  01 cuadro completo (empaquetado)

Tipo de cambio del dólar : 3.2

COSTOS DIRECTOS :

1.0 MANO DE OBRA

A) Preparacion y traslado de madera unidad nº personal jornal nº tareas costo/trasl.

Enmaderador tarea 1.00 60.00 0.50 30.00

Ayudante de enmaderador tarea 1.00 55.00 0.50 27.50

Peón tarea 1.00 50.00 0.50 25.00

SUBTOTAL (A) 82.50

B) Instalacion,enrejado y encribado de cuadro unidad nº personal jornal nº tareas costo/inst.

Enmaderador tarea 1.00 60.00 1.00 60.00

Ayudante de enmaderador tarea 1.00 55.00 0.75 41.25

Peón tarea 1.00 50.00 0.75 37.50

SUBTOTAL (B) 138.75

TOTAL A, B. 221.25

Leyes sociales (107,26 %) 237.31

TOTAL MANO DE OBRA 458.56

2.0 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/inst.

Casco minero tipo sombrero pza 2.00 30.60 360.00 0.17

Pantalon azul con cinta Reflectiva pza 2.00 27.00 180.00 0.30

Polo azul con cinta reflectiva pza 2.00 21.66 180.00 0.24

Correa portalampara pza 2.00 10.89 150.00 0.15

Lampara minera  wisdom pza 2.00 270.91 360.00 1.51

Zapato de cuero par 2.00 75.26 180.00 0.84

Tapones de oido par 2.00 2.51 30.00 0.17

Guantes de cuero par 2.00 10.74 60.00 0.36

Respirador 3M pza 2.00 71.90 180.00 0.80

Cartucho 3M 6003 Gas par 2.00 31.15 60.00 1.04

Prefiltros 3M 5N11 par 2.00 9.59 30.00 0.64

Retenedor de Pre-Filtro 3M 501 par 2.00 6.54 180.00 0.07

Barbiquejo und 2.00 0.88 60.00 0.03

Tafilete Negro und 2.00 11.55 360.00 0.06

Lente de malla con Liga und 2.00 23.61 180.00 0.26

TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 6.63

3.0 HERRAMIENTAS unidad % de uso p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/inst.

Corvina de 52" pza 0.2 230.05 100.00 0.4601

Azuela de 3.5 lb pza 0.1 33.97 150.00 0.02

Formon de 4" pza 0.2 32.10 100.00 0.0642

Lampa minera pza 0.2 19.81 75.00 0.05

Plomada pza 0.2 13.47 60.00 0.04

Punta de 3/4" de Ø pza 0.2 8.56 15.00 0.11

Pico pza 0.2 36.18 100.00 0.07

Comba  de 6 lbs pza 0.5 36.48 150.00 0.12

Cincel con punta de diamante pza 0.2 31.65 30.00 0.21

Barretilla de 4' pza 0.5 65.92 60.00 0.55

Barretilla de aluminio de 6' pza 0.5 79.22 90.00 0.44

Flexometro de 5 m pza 0.5 15.58 60.00 0.13

TOTAL HERRAMIENTAS 2.28

TOTAL COSTOS  DIRECTOS: 467.47

UTILIDAD   15% 70.12

GASTOS GENERALES  47.00% 219.71

COSTO/CUADRO COMPLETO EN S/. 757.31

COSTO/CUADRO COMPLETO EN US $ 236.66

P. U.   CUADRO COMPLETO EN GALERIA 7'X 8'  
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Tabla N° 53: Precio unitario para cuadro cojo en galería 7x8 pies 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

CIA. DE MINAS SOTRAMI S.A P.U. SOT-02

U.OPERATIVA - SANTA ROSA

Con redondos de 8" y cantoneras por cuenta de compañía

Rendimiento    :  02 cuadro cojo (empaquetado)

Tipo de cambio del dólar : 3.2

COSTOS DIRECTOS :

1.0 MANO DE OBRA

A) Preparacion y traslado de madera unidad nº personal jornal nº tareas costo/trasl.

Enmaderador tarea 1 60.00 0.3 18.00

Ayudante de enmaderador tarea 1 55.00 0.35 19.25

Peón tarea 1 50.00 0.35 17.50

SUBTOTAL (A) 54.75

B) Instalacion de cuadro unidad nº personal jornal nº tareas costo/inst.

Enmaderador tarea 1 60.00 0.75 45.00

Ayudante de enmaderador tarea 1 55.00 0.75 41.25

Peón tarea 1 50.00 0.75 37.50

SUBTOTAL (B) 123.75

C) Enrrejado y encribado unidad nº personal jornal nº tareas costo/emp.

Enmaderador tarea 1 60.00 0.35 21.00

Ayudante de enmaderador tarea 1 55.00 0.35 19.25

Peón tarea 1 50.00 0.35 17.50

SUBTOTAL 57.75

TOTAL A, B, C 236.25

Leyes sociales (107,26 %) 253.40

TOTAL MANO DE OBRA 489.65

2.0 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/inst.

Casco minero tipo sombrero pza 2.00 30.60 360.00 0.17

Pantalon azul con cinta Reflectiva pza 2.00 27.00 180.00 0.30

Polo azul con cinta reflectiva pza 2.00 21.66 180.00 0.24

Correa portalampara pza 2.00 10.89 150.00 0.15

Lampara minera  wisdom pza 2.00 270.91 360.00 1.51

Zapato de cuero par 2.00 75.26 180.00 0.84

Tapones de oido par 2.00 2.51 30.00 0.17

Guantes de cuero par 2.00 10.74 60.00 0.36

Respirador 3M pza 2.00 71.90 180.00 0.80

Cartucho 3M 6003 Gas par 2.00 31.15 60.00 1.04

Prefiltros 3M 5N11 par 2.00 9.59 30.00 0.64

Retenedor de Pre-Filtro 3M 501 par 2.00 6.54 180.00 0.07

Barbiquejo und 2.00 0.88 60.00 0.03

Tafilete Negro und 2.00 11.55 360.00 0.06

Lente de malla con Liga und 2.00 23.61 180.00 0.26

TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 6.63

3.0 HERRAMIENTAS unidad % de uso p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/inst.

Corvina de 52" pza 0.2 230.05 100.00 0.4601

Azuela de 3.5 lb pza 0.1 33.97 150.00 0.02

Formon de 4" pza 0.2 32.10 100.00 0.0642

Lampa minera pza 0.2 19.81 75.00 0.05

Plomada pza 0.2 13.47 60.00 0.04

Punta de 3/4" de Ø pza 0.2 8.56 15.00 0.11

Pico pza 0.2 36.18 100.00 0.07

Comba  de 6 lbs pza 0.5 36.48 150.00 0.12

Cincel con punta de diamante pza 0.2 31.65 30.00 0.21

Barretilla de 4' pza 0.5 65.92 60.00 0.55

Barretilla de aluminio de 6' pza 0.5 79.22 90.00 0.44

Flexometro de 5 m pza 0.5 15.58 60.00 0.13

TOTAL HERRAMIENTAS 2.28

TOTAL COSTOS  DIRECTOS: 498.56

UTILIDAD   15% 74.78

GASTOS GENERALES  47.00% 234.32

COSTO/CUADRO COJO EN S/. 403.84

COSTO/CUADRO COJO EN US $ 126.20

P. U.   CUADRO COJO EN GALERIA 7'X 8'  
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Tabla N° 54: Precio unitario para sobre cuadro en chimenea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

CIA. DE MINAS SOTRAMI S.A P.U. SOT-03

U.OPERATIVA - SANTA ROSA

Con redondos de 8" y cantoneras por cuenta de compañía

Rendimiento: 2 Sobrecudro (empaquetado)

Tipo de cambio del dólar : 3.2

COSTOS DIRECTOS :

1.0 MANO DE OBRA

A) Preparacion y traslado de madera unidad nº personal jornal nº tareas costo/trasl.

Enmaderador tarea 1 60.00 0.15 9.00

Ayudante de enmaderador tarea 1 55.00 0.15 8.25

Peón tarea 1 50.00 0.15 7.50

SUBTOTAL (A) 24.75

B) Instalacion de Sobrecuadro unidad nº personal jornal nº tareas costo/inst.

Enmaderador tarea 1 60.00 0.8 48.00

Ayudante de enmaderador tarea 1 55.00 0.6 33.00

Peón tarea 1 50.00 0.6 30.00

SUBTOTAL (B) 111.00

C) Enrrejado y encribado unidad nº personal jornal nº tareas costo/emp.

Enmaderador tarea 1 60.00 0.05 3.00

Ayudante de enmaderador tarea 1 55.00 0.25 13.75

Peón tarea 1 50.00 0.25 12.50

SUBTOTAL 29.25

TOTAL A, B, C 165.00

Leyes sociales (107,26 %) 176.98

TOTAL MANO DE OBRA 341.98

2.0 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/inst.

Casco minero tipo sombrero pza 2.00 30.60 360.00 0.17

Pantalon azul con cinta Reflectiva pza 2.00 27.00 180.00 0.30

Polo azul con cinta reflectiva pza 2.00 21.66 180.00 0.24

Correa portalampara pza 2.00 10.89 150.00 0.15

Lampara minera  wisdom pza 2.00 270.91 360.00 1.51

Zapato de cuero par 2.00 75.26 180.00 0.84

Tapones de oido par 2.00 2.51 30.00 0.17

Guantes de cuero par 2.00 10.74 60.00 0.36

Respirador 3M pza 2.00 71.90 180.00 0.80

Cartucho 3M 6003 Gas par 2.00 31.15 60.00 1.04

Prefiltros 3M 5N11 par 2.00 9.59 30.00 0.64

Retenedor de Pre-Filtro 3M 501 par 2.00 6.54 180.00 0.07

Barbiquejo und 2.00 0.88 60.00 0.03

Tafilete Negro und 2.00 11.55 360.00 0.06

Lente de malla con Liga und 2.00 23.61 180.00 0.26

TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 6.63

3.0 HERRAMIENTAS unidad % de uso p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/inst.

Corvina de 52" pza 0.2 230.05 100.00 0.4601

Azuela de 3.5 lb pza 0.1 33.97 150.00 0.02

Formon de 4" pza 0.2 32.10 100.00 0.0642

Lampa minera pza 0.2 19.81 75.00 0.05

Plomada pza 0.2 13.47 60.00 0.04

Punta de 3/4" de Ø pza 0.2 8.56 15.00 0.11

Pico pza 0.2 36.18 100.00 0.07

Comba  de 6 lbs pza 0.5 36.48 150.00 0.12

Cincel con punta de diamante pza 0.2 31.65 30.00 0.21

Barretilla de 4' pza 0.5 65.92 60.00 0.55

Barretilla de aluminio de 6' pza 0.5 79.22 90.00 0.44

Flexometro de 5 m pza 0.5 15.58 60.00 0.13

TOTAL HERRAMIENTAS 2.28

TOTAL COSTOS  DIRECTOS: 350.89

UTILIDAD   15% 52.63

GASTOS GENERALES  47.00% 164.92

COSTO/CUADRO COJO EN S/. 284.22

COSTO/CUADRO COJO EN US $ 88.82

P. U.   SOBRECUADRO EN CHIMENEA
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Tabla N° 55: Precio unitario para puntal en línea con patilla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

CIA. DE MINAS SOTRAMI S.A P.U. SOT-05

U.OPERATIVA - SANTA ROSA

Con redondos de 7" a  cuenta de compañía

Rendimiento    :  04 puntales

Tipo de cambio del dólar : 3.2

COSTOS DIRECTOS :

1.0 MANO DE OBRA

A) Preparacion y traslado de madera unidad nº personal jornal nº tareas costo/trasl.

Enmaderador tarea 1.00 60.00 0.50 30.00

Ayudante de enmaderador tarea 2.00 55.00 0.50 55.00

SUBTOTAL (A) 85.00

B) Instalacion de puntales unidad nº personal jornal nº tareas costo/inst.

Enmaderador tarea 1.00 60.00 1.00 60.00

Ayudante de enmaderador tarea 2.00 55.00 1.00 110.00

SUBTOTAL (B) 170.00

TOTAL A, B 255.00

Leyes sociales (107,26 %) 273.51

TOTAL MANO DE OBRA 528.51

2.0 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/inst.

Casco minero tipo sombrero pza 3.00 30.60 360.00 0.26

Pantalon azul con cinta Reflectiva pza 3.00 27.00 180.00 0.45

Polo azul con cinta reflectiva pza 3.00 21.66 180.00 0.36

Correa portalampara pza 3.00 10.89 150.00 0.22

Lampara minera  wisdom pza 3.00 270.91 360.00 2.26

Zapato de cuero par 3.00 75.26 180.00 1.25

Tapones de oido par 3.00 2.51 30.00 0.25

Guantes de cuero par 3.00 10.74 60.00 0.54

Respirador 3M pza 3.00 71.90 180.00 1.20

Cartucho 3M 6003 Gas par 3.00 31.15 60.00 1.56

Prefiltros 3M 5N11 par 3.00 9.59 30.00 0.96

Retenedor de Pre-Filtro 3M 501 par 3.00 6.54 180.00 0.11

Barbiquejo und 3.00 0.88 60.00 0.04

Tafilete Negro und 3.00 11.55 360.00 0.10

Lente de malla con Liga und 3.00 23.61 180.00 0.39

TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 9.94

3.0 HERRAMIENTAS unidad % de uso p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/inst.

Corvina de 52" pza 1.00 230.05 100.00 2.30

Azuela de 3.5 lb pza 0.50 33.97 150.00 0.11

Formon de 4" pza 0.20 32.10 100.00 0.06

Lampa minera pza 0.20 19.81 75.00 0.05

Plomada pza 0.20 13.47 60.00 0.04

Punta de 3/4" de Ø pza 0.20 8.56 15.00 0.11

Pico pza 0.20 36.18 100.00 0.07

Comba  de 6 lbs pza 0.50 36.48 150.00 0.12

Cincel con punta de diamante pza 0.20 31.65 30.00 0.21

Barretilla de 4' pza 0.50 65.92 60.00 0.55

Barretilla de aluminio de 6' pza 0.50 79.22 90.00 0.44

Flexometro de 5 m pza 0.50 15.58 60.00 0.13

TOTAL HERRAMIENTAS 4.21

TOTAL COSTOS  DIRECTOS: 542.67

UTILIDAD   15% 81.40

GASTOS GENERALES  47.00% 255.05

COSTO/PUNTAL EN LINEA EN S/. 219.78

COSTO/EN LINEA EN US $ 68.68

P. U.   PUNTAL EN LINEA CON PATILLA
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Tabla N° 56: Precio unitario para puntal de seguridad con plantilla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

CIA. DE MINAS SOTRAMI S.A P.U. SOT-04

U.OPERATIVA - SANTA ROSA

Con redondos de 7" a  cuenta de compañía

Rendimiento    :  06 puntales

Tipo de cambio del dólar : 3.2

COSTOS DIRECTOS :

1.0 MANO DE OBRA

A) Preparacion y traslado de madera unidad nº personal jornal nº tareas costo/trasl.

Enmaderador tarea 1.00 60.00 0.50 30.00

Ayudante de enmaderador tarea 1.00 55.00 0.50 27.50

SUBTOTAL (A) 57.50

B) Instalacion de puntales unidad nº personal jornal nº tareas costo/inst.

Enmaderador tarea 1.00 60.00 1.00 60.00

Ayudante de enmaderador tarea 1.00 55.00 1.00 55.00

SUBTOTAL (B) 115.00

TOTAL A, B 172.50

Leyes sociales (107,26 %) 185.02

TOTAL MANO DE OBRA 357.52

2.0 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/inst.

Casco minero tipo sombrero pza 2.00 30.60 360.00 0.17

Pantalon azul con cinta Reflectiva pza 2.00 27.00 180.00 0.30

Polo azul con cinta reflectiva pza 2.00 21.66 180.00 0.24

Correa portalampara pza 2.00 10.89 150.00 0.15

Lampara minera  wisdom pza 2.00 270.91 360.00 1.51

Zapato de cuero par 2.00 75.26 180.00 0.84

Tapones de oido par 2.00 2.51 30.00 0.17

Guantes de cuero par 2.00 10.74 60.00 0.36

Respirador 3M pza 2.00 71.90 180.00 0.80

Cartucho 3M 6003 Gas par 2.00 31.15 60.00 1.04

Prefiltros 3M 5N11 par 2.00 9.59 30.00 0.64

Retenedor de Pre-Filtro 3M 501 par 2.00 6.54 180.00 0.07

Barbiquejo und 2.00 0.88 60.00 0.03

Tafilete Negro und 2.00 11.55 360.00 0.06

Lente de malla con Liga und 2.00 23.61 180.00 0.26

TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 6.63

3.0 HERRAMIENTAS unidad % de uso p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/inst.

Corvina de 52" pza 1.00 230.05 100.00 2.30

Azuela de 3.5 lb pza 0.50 33.97 150.00 0.11

Formon de 4" pza 0.20 32.10 100.00 0.06

Lampa minera pza 0.20 19.81 75.00 0.05

Plomada pza 0.20 13.47 60.00 0.04

Punta de 3/4" de Ø pza 0.20 8.56 15.00 0.11

Pico pza 0.20 36.18 100.00 0.07

Comba  de 6 lbs pza 0.50 36.48 150.00 0.12

Cincel con punta de diamante pza 0.20 31.65 30.00 0.21

Barretilla de 4' pza 0.50 65.92 60.00 0.55

Barretilla de aluminio de 6' pza 0.50 79.22 90.00 0.44

Flexometro de 5 m pza 0.50 15.58 60.00 0.13

TOTAL HERRAMIENTAS 4.21

TOTAL COSTOS  DIRECTOS: 368.37

UTILIDAD   15% 55.25

GASTOS GENERALES  47.00% 173.13

COSTO/PUNTAL DE SEGURIDAD EN S/. 99.46

COSTO/PUNTAL DE SEGURIDAD EN US $ 31.08

P. U.   PUNTAL DE SEGURIDAD CON PLANTILLA 
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Tabla N° 57: Precio unitario para instalación de perno helicoidal de 5 pies. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

CIA. DE MINAS SOTRAMI S.A P.U. SOT-09

U.OPERATIVA - SANTA ROSA

Rendimiento Split   17

Tipo de roca                           : Dura

Longitud de barreno  6' : 1.83 m

Eficiencia de Perforacion : 92%

Longitud taladro               : 1.68 m

Velocidad de perforacion         : 1.1 ft/min

Nº de taladros             : 17

Tipo de cambio del dólar : 3.2

COSTOS DIRECTOS :

1.0 MANO DE OBRA

A) Preparacion y traslado de madera unidad nº personal jornal nº tareas costo/trasl.

Perforista tarea 1.00 60.00 1.00 60.00

Ayudante tarea 1.00 55.00 1.00 55.00

TOTAL A, B 115.00

Leyes sociales (107,26 %) 123.35

TOTAL MANO DE OBRA 238.35

2.0 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/inst.

Casco minero tipo sombrero pza 2.00 30.60 360.00 0.17

Pantalon azul con cinta Reflectiva pza 2.00 27.00 180.00 0.30

Polo azul con cinta reflectiva pza 2.00 21.66 180.00 0.24

pantalon de jebe pza 2.00 39.54 120.00 0.66

Casaca de jebe pza 2.00 45.82 120.00 0.76

Correa portalampara pza 2.00 10.89 150.00 0.15

Botas de jebe par 2.00 58.56 90.00 1.30

Guantes de neoprene pza 2.00 23.06 30.00 1.54

Lampara minera  wisdom pza 2.00 270.91 360.00 1.51

Zapato de cuero par 2.00 75.26 180.00 0.84

Tapones de oido par 2.00 2.51 30.00 0.17

Guantes de cuero par 2.00 10.74 60.00 0.36

Respirador 3M pza 2.00 71.90 180.00 0.80

Cartucho 3M 6003 Gas par 2.00 31.15 60.00 1.04

Prefiltros 3M 5N11 par 2.00 9.59 30.00 0.64

Retenedor de Pre-Filtro 3M 501 par 2.00 6.54 180.00 0.07

Barbiquejo und 2.00 0.88 60.00 0.03

Tafilete Negro und 2.00 11.55 360.00 0.06

Lente de malla con Liga und 2.00 23.61 180.00 0.26

TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 10.89

4.0  PERFORACION Y ACEROS unidad pp p. u.  (S/.) vida util (ft) costo/disp

Perforadora neumatica pza 93.90 16894.23 100000.00 15.86

Barreno conico de 4' pza 59.79 252.58 900.00 16.78

Barreno conico de 6' pza 33.91 338.06 900.00 12.74

Broca de 41 mm pza 59.79 90.22 300.00 17.98

Broca de 38 mm pza 33.91 88.30 300.00 9.98

Manguera de 1" pza 30.00 19.01 150.00 3.80

Manguera de 1/2" par 30.00 9.08 150.00 1.82

Aceite + accesorios pza 1.00 20.60 1.00 0.52

TOTAL EQUIPO DE PERFORACION 79.48

3.0 MATERIAL DE SOSTENIMEINTO unidad Cantidad p. u.  (S/.) costo/inst.

Perno Elicoidal de 6´ pza 0.00 0.00 0.00

Sembol pza 0.00 0.00

Cemento pza 0.00 0.00

TOTAL MATERIAL DE SOSTENIMIENTO 0.00

3.0 HERRAMIENTAS unidad % de uso p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/inst.

Pico pza 0.20 36.18 100.00 0.07

Comba  de 6 lbs pza 0.25 36.48 75.00 0.12

Barretilla de 4' pza 0.20 65.92 60.00 0.22

Barretilla de aluminio de 6' pza 0.20 79.22 15.00 1.06

Flexometro de 5 m pza 0.20 15.58 30.00 0.10

Alambre nº 16 pza 0.50 4.84 60.00 0.04

TOTAL HERRAMIENTAS 1.61

TOTAL COSTOS  DIRECTOS: 330.34

UTILIDAD   15% 49.55

GASTOS GENERALES  47.00% 155.26

COSTO/SPLIT SET EN S/. 31.48

COSTO/EN LINEA EN US $ 9.84

P. U.   PERNO ELICIODAL  5´
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Tabla N° 58: Precio unitario para instalación de Split set de 5pies. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

CIA. DE MINAS SOTRAMI S.A P.U. SOT-11

U.OPERATIVA - SANTA ROSA

Rendimiento Split   30

Tipo de roca                           : Dura

Longitud de barreno  6' : 1.83 m

Eficiencia de Perforacion : 92%

Longitud taladro               : 1.68 m

Velocidad de perforacion         : 1.1 ft/min

Nº de taladros             : 30

Tipo de cambio del dólar : 3.2

COSTOS DIRECTOS :

1.0 MANO DE OBRA

A) Preparacion y traslado de madera unidad nº personal jornal nº tareas costo/trasl.

Perforista tarea 1.00 60.00 0.30 18.00

Ayudante tarea 1.00 55.00 0.35 19.25

TOTAL A, B 37.25

Leyes sociales (107,26 %) 39.95

TOTAL MANO DE OBRA 77.20

2.0 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/inst.

Casco minero tipo sombrero pza 2.00 30.60 360.00 0.17

Pantalon azul con cinta Reflectiva pza 2.00 27.00 180.00 0.30

Polo azul con cinta reflectiva pza 2.00 21.66 180.00 0.24

pantalon de jebe pza 2.00 39.54 120.00 0.66

Casaca de jebe pza 2.00 45.82 120.00 0.76

Correa portalampara pza 2.00 10.89 150.00 0.15

Botas de jebe par 2.00 58.56 90.00 1.30

Guantes de neoprene pza 2.00 23.06 30.00 1.54

Lampara minera  wisdom pza 2.00 270.91 360.00 1.51

Zapato de cuero par 2.00 75.26 180.00 0.84

Tapones de oido par 2.00 2.51 30.00 0.17

Guantes de cuero par 2.00 10.74 60.00 0.36

Respirador 3M pza 2.00 71.90 180.00 0.80

Cartucho 3M 6003 Gas par 2.00 31.15 60.00 1.04

Prefiltros 3M 5N11 par 2.00 9.59 30.00 0.64

Retenedor de Pre-Filtro 3M 501 par 2.00 6.54 180.00 0.07

Barbiquejo und 2.00 0.88 60.00 0.03

Tafilete Negro und 2.00 11.55 360.00 0.06

Lente de malla con Liga und 2.00 23.61 180.00 0.26

TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 10.89

4.0  PERFORACION Y ACEROS unidad pp p. u.  (S/.) vida util (ft) costo/disp

Perforadora neumatica pza 165.71 16894.23 100000.00 28.00

Barreno conico de 4' pza 105.51 252.58 900.00 29.61

Barreno conico de 6' pza 59.84 338.06 900.00 22.48

Broca de 41 mm pza 105.51 90.22 300.00 31.73

Broca de 38 mm pza 59.84 88.30 300.00 17.61

Manguera de 1" pza 30.00 19.01 150.00 3.80

Manguera de 1/2" par 30.00 9.08 150.00 1.82

Aceite + accesorios pza 1.00 20.60 1.00 0.52

TOTAL EQUIPO DE PERFORACION 135.57

3.0 MATERIAL DE SOSTENIMEINTO unidad Cantidad p. u.  (S/.) costo/inst.

Split Set 6´ pza 0.00 16.01 0.00

TOTAL EQUIPO DE PERFORACION 0.00

3.0 HERRAMIENTAS unidad % de uso p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/inst.

Pico pza 0.20 36.18 100.00 0.07

Comba  de 6 lbs pza 0.25 36.48 75.00 0.12

Barretilla de 4' pza 0.20 65.92 60.00 0.22

Barretilla de aluminio de 6' pza 0.20 79.22 15.00 1.06

Flexometro de 5 m pza 0.20 15.58 30.00 0.10

Alambre nº 16 pza 0.50 4.84 60.00 0.04

TOTAL HERRAMIENTAS 1.61

TOTAL COSTOS  DIRECTOS: 225.28

UTILIDAD   15% 33.79

GASTOS GENERALES  47.00% 105.88

COSTO/SPLIT SET EN S/. 12.16

COSTO/EN LINEA EN US $ 3.80

P. U.   SPLIT SET 5´
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Tabla N° 59: Precio unitario para instalación de malla electro soldada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

CIA. DE MINAS SOTRAMI S.A P.U. SOT-10

U.OPERATIVA - SANTA ROSA

Rendimiento Split   20 m2

Tipo de cambio del dólar : 3.2

COSTOS DIRECTOS :

1.0 MANO DE OBRA

A) Preparacion y traslado de madera unidad nº personal jornal nº tareas costo/trasl.

Perforista tarea 1.00 60.00 1.00 60.00

Ayudante tarea 1.00 55.00 1.00 55.00

TOTAL A, B 115.00

Leyes sociales (107,26 %) 123.35

TOTAL MANO DE OBRA 238.35

2.0 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/inst.

Casco minero tipo sombrero pza 2.00 30.60 360.00 0.17

Pantalon azul con cinta Reflectiva pza 2.00 27.00 180.00 0.30

Polo azul con cinta reflectiva pza 2.00 21.66 180.00 0.24

pantalon de jebe pza 2.00 39.54 120.00 0.66

Casaca de jebe pza 2.00 45.82 120.00 0.76

Correa portalampara pza 2.00 10.89 150.00 0.15

Botas de jebe par 2.00 58.56 90.00 1.30

Guantes de neoprene pza 2.00 23.06 30.00 1.54

Lampara minera  wisdom pza 2.00 270.91 360.00 1.51

Zapato de cuero par 2.00 75.26 180.00 0.84

Tapones de oido par 2.00 2.51 30.00 0.17

Guantes de cuero par 2.00 10.74 60.00 0.36

Respirador 3M pza 2.00 71.90 180.00 0.80

Cartucho 3M 6003 Gas par 2.00 31.15 60.00 1.04

Prefiltros 3M 5N11 par 2.00 9.59 30.00 0.64

Retenedor de Pre-Filtro 3M 501 par 2.00 6.54 180.00 0.07

Barbiquejo und 2.00 0.88 60.00 0.03

Tafilete Negro und 2.00 11.55 360.00 0.06

Lente de malla con Liga und 2.00 23.61 180.00 0.26

TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 10.89

3.0 MATERIAL DE SOSTENIMEINTO unidad Cantidad p. u.  (S/.) costo/inst.

Malla Electrosoldada m2 0.00 0.00 0.00

TOTAL EQUIPO DE PERFORACION 0.00

4.0 HERRAMIENTAS unidad % de uso p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/inst.

Pico pza 0.20 36.18 100.00 0.07

Comba  de 6 lbs pza 0.25 36.48 75.00 0.12

Barretilla de 4' pza 0.20 65.92 60.00 0.22

Barretilla de aluminio de 6' pza 0.20 79.22 15.00 1.06

Flexometro de 5 m pza 0.20 15.58 30.00 0.10

Alambre nº 16 pza 0.50 4.84 60.00 0.04

TOTAL HERRAMIENTAS 1.61

TOTAL COSTOS  DIRECTOS: 250.85

UTILIDAD   15% 37.63

GASTOS GENERALES  47.00% 117.90

COSTO/SPLIT SET EN S/. 20.32

COSTO/M2 EN US $ 6.35

P. U.   MALLA ELECTROSOLDADA
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Las partidas de sostenimiento consideran utilidad de 15% y 

gastos generales de 47%.  

Todo material de sostenimiento (madera, planchas, Spilling 

bar, Splitsets de 5’, perno helicidal 5’, cemento, agregado, 

fibra) son por cuenta de El Cliente.  

Tabla N° 60: Resumen de precios unitarios de sostenimiento 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 
A.1.3. COSTOS FIJOS  

Las estructuras de costos fijos se determinaron de esta 

manera debido a que su medición mensualmente mediante 

un costo unitario no sería conveniente para la Empresa 

Contratista, teniendo los siguientes:  

Costo fijo: Bombeo de agua.  

Costo fijo: Carga de baterías y compresora  

Costo fijo: Limpieza de comedor Nv 5 

 Costo fijo: Limpieza de baños  

Para la CONTRATA AMANTINA PERU S.A.C no se 

valoriza costos fijos, ya que estos trabajos se realizan por 

personal de la MINERA SOTRAMI S.A. 

A.1.4. PRECIOS DE COSTOS DIVERSOS  

La integran aquellos precios unitarios que no se encuentran 

incluidos en la excavación ni el sostenimiento. Tenemos los 

siguientes:  

RESUMEN DE P.U 

Item Actividad Unidad  P.U 

1.00 P. U.   CUADRO COMPLETO EN GALERIA 7'X 8'   $/cuadro 236.66 

2.00 P. U.   CUADRO COJO EN GALERIA 7'X 8'   $/cuadro 126.20 

3.00 P. U.   SOBRECUADRO EN CHIMENEA $/cuadro 88.82 

4.00 P. U.   PUNTAL DE SEGURIDAD CON PLANTILLA  $/puntal 31.08 

5.00 P. U.   PUNTAL EN LINEA CON PATILLA $/puntal 68.68 

6.00 P. U.   PUNTAL DE AVANCE EN CHIMENEA  $/puntal 31.08 

7.00 P. U.   PERNO ELICIODAL  6´ $/Perno  9.84 

8.00 P. U.   MALLA ELECTROSOLDADA $/m2 6.35 

9.00 P. U.   SPLIT SET 6´ $/Split Set 3.80 
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Tabla N° 61: Precio unitario para instalación de tolva americana con camino en galería 7x8 pies. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

CIA. DE MINAS SOTRAMI S.A P.U. SOT-07

U.OPERATIVA - SANTA ROSA

Con redondos de 8" 

Rendimiento    :  01 tolva

Tipo de cambio del dólar : 3.2

COSTOS DIRECTOS :

1.0 MANO DE OBRA

A) Preparacion y traslado de madera unidad nº personal jornal nº tareas costo/tras

Enmaderador tarea 1.00 60.00 1.00 60.00

Ayudante de enmaderador tarea 1.00 55.00 1.00 55.00

SUBTOTAL (A) 115.00

B) Picado de patillas unidad nº personal jornal nº tareas costo

Enmaderador tarea 1.00 60.00 0.50 30.00

Ayudante de enmaderador tarea 2.00 55.00 0.50 55.00

SUBTOTAL (B) 85.00

C) Instalacion de cuadros unidad nº personal jornal nº tareas costo/inst.

Enmaderador tarea 1.00 60.00 0.60 36.00

Ayudante de enmaderador tarea 2.00 55.00 0.60 66.00

SUBTOTAL (C) 102.00

D) Entablado, acabado de tolva camino unidad nº personal jornal nº tareas costo/inst.

Enmaderador tarea 1.00 60.00 0.95 57.00

Ayudante de enmaderador tarea 2.00 55.00 0.95 104.50

SUBTOTAL (D) 161.50

TOTAL  A, B, C, D 463.50

Leyes sociales (107,26 %) 497.15

TOTAL MANO DE OBRA 960.65

2.0 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/inst.

Casco minero tipo sombrero pza 2.00 30.60 360.00 0.17

Pantalon azul con cinta Reflectiva pza 2.00 27.00 180.00 0.30

Polo azul con cinta reflectiva pza 2.00 21.66 180.00 0.24

Correa portalampara pza 2.00 10.89 150.00 0.15

Lampara minera  wisdom pza 2.00 270.91 360.00 1.51

Zapato de cuero par 2.00 75.26 180.00 0.84

Tapones de oido par 2.00 2.51 30.00 0.17

Guantes de cuero par 2.00 10.74 60.00 0.36

Respirador 3M pza 2.00 71.90 180.00 0.80

Cartucho 3M 6003 Gas par 2.00 31.15 60.00 1.04

Prefiltros 3M 5N11 par 2.00 9.59 30.00 0.64

Retenedor de Pre-Filtro 3M 501 par 2.00 6.54 180.00 0.07

Barbiquejo und 2.00 0.88 60.00 0.03

Tafilete Negro und 2.00 11.55 360.00 0.06

Lente de malla con Liga und 2.00 23.61 180.00 0.26

TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 6.63

3.0 HERRAMIENTAS unidad % de uso p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/inst

Corvina de 52" pza 0.2 230.05 100.00 0.4601

Azuela de 3.5 lb pza 0.1 33.97 150.00 0.02

Formon de 4" pza 0.2 32.10 100.00 0.0642

Lampa minera pza 0.2 19.81 75.00 0.05

Plomada pza 0.1 13.47 60.00 0.02

Punta de 3/4" de Ø pza 0.25 8.56 15.00 0.14

Pico pza 0.25 36.18 100.00 0.09

Comba  de 6 lbs pza 0.5 36.48 150.00 0.12

Cincel con punta de diamante pza 0.2 31.65 30.00 0.21

Barretilla de 4' pza 0.5 65.92 60.00 0.55

Barretilla de aluminio de 6' pza 0.5 79.22 90.00 0.44

Flexometro de 5 m pza 0.5 15.58 60.00 0.13

TOTAL HERRAMIENTAS 2.31

TOTAL COSTOS  DIRECTOS: 969.58

UTILIDAD   15% 145.44

GASTOS GENERALES  47.00% 455.70

COSTO/TOLVA CAMINO EN S/. 1570.73

COSTO/TOLVA CAMINO EN US $ 490.85

P. U.   TOLVA AMERICANA CON  CAMINO EN GALERIA 7'X 8'  
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Tabla N° 62: Precio unitario para instalación de tolva americana simple en galería 7x8 pies 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

CIA. DE MINAS SOTRAMI S.A P.U. SOT-08

U.OPERATIVA - SANTA ROSA

Con redondos de 8" 

Rendimiento    :  01 tolva

Tipo de cambio del dólar : 3.2

COSTOS DIRECTOS :

1.0 MANO DE OBRA

A) Preparacion y traslado de madera unidad nº personal jornal nº tareas costo/trasl.

Enmaderador tarea 1.00 60.00 1.00 60.00

Ayudante de enmaderador tarea 1.00 55.00 1.00 55.00

SUBTOTAL (A) 115.00

B) Instalacion de cuadros,encribado y enrejado unidad nº personal jornal nº tareas costo/inst.

Enmaderador tarea 1.00 60.00 1.00 60.00

Ayudante de enmaderador tarea 1.00 55.00 1.00 55.00

SUBTOTAL (C) 115.00

C) Entablado de mesa y acabado de la tolva unidad nº personal jornal nº tareas costo/emp.

Enmaderador tarea 1.00 60.00 0.50 30.00

Ayudante de enmaderador tarea 1.00 55.00 0.50 27.50

SUBTOTAL (C) 57.50

TOTAL A, B, C. 287.50

Leyes sociales (107,26 %) 308.37

TOTAL MANO DE OBRA 595.87

2.0 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/inst.

Casco minero tipo sombrero pza 2 30.60 360 0.17

Pantalon azul con cinta Reflectiva pza 2 27.00 180 0.30

Polo azul con cinta reflectiva pza 2 21.66 180 0.24

Correa portalampara pza 2 10.89 150 0.15

Lampara minera  wisdom pza 2 270.91 360 1.51

Zapato de cuero par 2 75.26 180 0.84

Tapones de oido par 2 2.51 30 0.17

Guantes de cuero par 2 10.74 60 0.36

Respirador 3M pza 2 71.90 180 0.80

Cartucho 3M 6003 Gas par 2 31.15 60 1.04

Prefiltros 3M 5N11 par 2 9.59 30 0.64

Retenedor de Pre-Filtro 3M 501 par 2 6.54 180 0.07

Barbiquejo und 2 0.88 60 0.03

Tafilete Negro und 2 11.55 360 0.06

Lente de malla con Liga und 2 23.61 180 0.26

TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 6.63

3.0 HERRAMIENTAS unidad % de uso p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/inst

Corvina de 52" pza 0.2 230.05 100.00 0.4601

Azuela de 3.5 lb pza 0.1 33.97 150.00 0.02

Formon de 4" pza 0.2 32.10 100.00 0.0642

Lampa minera pza 0.2 19.81 75.00 0.05

Plomada pza 0.2 13.47 60.00 0.04

Punta de 3/4" de Ø pza 0.2 8.56 15.00 0.11

Pico pza 0.2 36.18 100.00 0.07

Comba  de 6 lbs pza 0.5 36.48 150.00 0.12

Cincel con punta de diamante pza 0.2 31.65 30.00 0.21

Barretilla de 4' pza 0.5 65.92 60.00 0.55

Barretilla de aluminio de 6' pza 0.5 79.22 90.00 0.44

Flexometro de 5 m pza 0.5 15.58 60.00 0.13

TOTAL HERRAMIENTAS 2.28

TOTAL COSTOS  DIRECTOS: 604.78

UTILIDAD   15% 90.72

GASTOS GENERALES  47.00% 284.25

COSTO/TOLVA AMERICANA EN S/. 979.75

COSTO/TOLVA AMERICANA EN US $ 306.17

P. U.   TOLVA AMERICANA EN GALERIA 7'X 8'  
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Tabla N° 63: Precio unitario para instalación de línea cauville en galería 7x8 pies 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

CIA. DE MINAS SOTRAMI S.A P.U. SOT-12

U.OPERATIVA - SANTA ROSA

Rendimiento Avance  2 Colleras

Tipo de cambio del dólar : 3.2

COSTOS DIRECTOS :

1.0 MANO DE OBRA

A) Preparacion y traslado de madera unidad nº personal jornal nº tareas costo/trasl.

Perforista tarea 1.00 60.00 1.00 60.00

Ayudante tarea 1.00 55.00 1.00 55.00

TOTAL A, B 115.00

Leyes sociales (107,26 %) 123.35

TOTAL MANO DE OBRA 238.35

2.0 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/inst.

Casco minero tipo sombrero pza 2.00 30.60 360.00 0.17

Pantalon azul con cinta Reflectiva pza 2.00 27.00 180.00 0.30

Polo azul con cinta reflectiva pza 2.00 21.66 180.00 0.24

pantalon de jebe pza 2.00 39.54 120.00 0.66

Casaca de jebe pza 2.00 45.82 120.00 0.76

Correa portalampara pza 2.00 10.89 150.00 0.15

Botas de jebe par 2.00 58.56 90.00 1.30

Guantes de neoprene pza 2.00 23.06 30.00 1.54

Lampara minera  wisdom pza 2.00 270.91 360.00 1.51

Zapato de cuero par 2.00 75.26 180.00 0.84

Tapones de oido par 2.00 2.51 30.00 0.17

Guantes de cuero par 2.00 10.74 60.00 0.36

Respirador 3M pza 2.00 71.90 180.00 0.80

Cartucho 3M 6003 Gas par 2.00 31.15 60.00 1.04

Prefiltros 3M 5N11 par 2.00 9.59 30.00 0.64

Retenedor de Pre-Filtro 3M 501 par 2.00 6.54 180.00 0.07

Barbiquejo und 2.00 0.88 60.00 0.03

Tafilete Negro und 2.00 11.55 360.00 0.06

Lente de malla con Liga und 2.00 23.61 180.00 0.26

TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 10.89

3.0 MATERIAL DE TENDIDO DE LINEA unidad Cantidad p. u.  (S/.) costo/inst.

Riel de 30 ly/yd und 6.00 89.25 0.00 0.00

Durmiente 4" x 6" x 1.00m und 21.00 8.40 0.00 0.00

Eclisas und 12.00 2.63 0.00 0.00

Pernos und 24.00 1.89 0.00 0.00

Clavos de riel und 84.00 1.26 0.00 0.00

TOTAL EQUIPO DE PERFORACION 0.00

Unidad % de uso p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/inst.

Pico pza 0.20 36.18 100.00 0.07

Comba  de 6 lbs pza 0.25 36.48 75.00 0.12

Barretilla de 4' pza 0.20 65.92 60.00 0.22

Barretilla de aluminio de 6' pza 0.20 79.22 15.00 1.06

Flexometro de 5 m pza 0.20 15.58 30.00 0.10

Alambre nº 16 pza 0.50 4.84 60.00 0.04

Llave stilson de 18" pza 0.50 88.48 150.00 0.29

TOTAL HERRAMIENTAS 1.91

TOTAL COSTOS  DIRECTOS: 251.15

UTILIDAD   15.00% 37.67

GASTOS GENERALES  47.00% 118.04

COSTO/COLLERA S/. 203.43

COSTO/COLLERA EN US $ 63.57

P. U.   INSTALACION DE LINEA CAUVILLE 30 lb/yd (Collera de riel + Durmientes)

3.0 HERRAMIENTAS
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Tabla N° 64: Precio unitario para instalación de cambio riel en galería 7x8 pies 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

CIA. DE MINAS SOTRAMI S.A P.U. SOT-13

U.OPERATIVA - SANTA ROSA

Rendimiento Avance  2 Cambio

Tipo de cambio del dólar : 3.2

COSTOS DIRECTOS :

1.0 MANO DE OBRA

A) Preparacion y traslado de madera unidad nº personal jornal nº tareas costo/trasl.

Perforista tarea 1.00 60.00 1.00 60.00

Ayudante tarea 1.00 55.00 1.00 55.00

TOTAL A, B 115.00

Leyes sociales (107,26 %) 123.35

TOTAL MANO DE OBRA 238.35

2.0 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/inst.

Casco minero tipo sombrero pza 2.00 30.60 360.00 0.17

Pantalon azul con cinta Reflectiva pza 2.00 27.00 180.00 0.30

Polo azul con cinta reflectiva pza 2.00 21.66 180.00 0.24

pantalon de jebe pza 2.00 39.54 120.00 0.66

Casaca de jebe pza 2.00 45.82 120.00 0.76

Correa portalampara pza 2.00 10.89 150.00 0.15

Botas de jebe par 2.00 58.56 90.00 1.30

Guantes de neoprene pza 2.00 23.06 30.00 1.54

Lampara minera  wisdom pza 2.00 270.91 360.00 1.51

Zapato de cuero par 2.00 75.26 180.00 0.84

Tapones de oido par 2.00 2.51 30.00 0.17

Guantes de cuero par 2.00 10.74 60.00 0.36

Respirador 3M pza 2.00 71.90 180.00 0.80

Cartucho 3M 6003 Gas par 2.00 31.15 60.00 1.04

Prefiltros 3M 5N11 par 2.00 9.59 30.00 0.64

Retenedor de Pre-Filtro 3M 501 par 2.00 6.54 180.00 0.07

Barbiquejo und 2.00 0.88 60.00 0.03

Tafilete Negro und 2.00 11.55 360.00 0.06

Lente de malla con Liga und 2.00 23.61 180.00 0.26

TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 10.89

3.0 MATERIAL DE TENDIDO DE LINEA unidad Cantidad p. u.  (S/.) costo/inst.

Cambio (riel) und 1.00 89.25 0.00 0.00

Durmiente 4" x 6" x 1.00m und 5.00 8.40 0.00 0.00

Eclisas und 8.00 2.63 0.00 0.00

Pernos und 16.00 1.89 0.00 0.00

Clavos de riel und 20.00 1.26 0.00 0.00

TOTAL EQUIPO DE PERFORACION 0.00

Unidad % de uso p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/inst.

Pico pza 0.20 36.18 100.00 0.07

Comba  de 6 lbs pza 0.25 36.48 75.00 0.12

Barretilla de 4' pza 0.20 65.92 60.00 0.22

Barretilla de aluminio de 6' pza 0.20 79.22 15.00 1.06

Flexometro de 5 m pza 0.20 15.58 30.00 0.10

Alambre nº 16 pza 0.50 4.84 60.00 0.04

Llave stilson de 18" pza 0.50 88.48 150.00 0.29

TOTAL HERRAMIENTAS 1.91

TOTAL COSTOS  DIRECTOS: 251.15

UTILIDAD   15.00% 37.67

GASTOS GENERALES  47.00% 118.04

COSTO/COLLERA S/. 203.43

COSTO/COLLERA EN US $ 63.57

P. U.   INSTALACION DE CAMBIO DE RIEL (Cambio + Durmientes)

3.0 HERRAMIENTAS
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Tabla N° 65: Precio unitario para ribeteo de cuneta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel 

CIA. DE MINAS SOTRAMI S.A P.U. SOT-14

U.OPERATIVA - SANTA ROSA

Rendimiento Avance  25 m

Tipo de cambio del dólar : 3.2

COSTOS DIRECTOS :

1.0 MANO DE OBRA

A) Preparacion y traslado de madera unidad nº personal jornal nº tareas costo/trasl.

Perforista tarea 1.00 60.00 1.00 60.00

Ayudante tarea 1.00 55.00 1.00 55.00

TOTAL A, B 115.00

Leyes sociales (107,26 %) 123.35

TOTAL MANO DE OBRA 60.00

2.0 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/inst.

Casco minero tipo sombrero pza 2.00 30.60 360.00 0.17

Pantalon azul con cinta Reflectiva pza 2.00 27.00 180.00 0.30

Polo azul con cinta reflectiva pza 2.00 21.66 180.00 0.24

pantalon de jebe pza 2.00 39.54 120.00 0.66

Casaca de jebe pza 2.00 45.82 120.00 0.76

Correa portalampara pza 2.00 10.89 150.00 0.15

Botas de jebe par 2.00 58.56 90.00 1.30

Guantes de neoprene pza 2.00 23.06 30.00 1.54

Lampara minera  wisdom pza 2.00 270.91 360.00 1.51

Zapato de cuero par 2.00 75.26 180.00 0.84

Tapones de oido par 2.00 2.51 30.00 0.17

Guantes de cuero par 2.00 10.74 60.00 0.36

Respirador 3M pza 2.00 71.90 180.00 0.80

Cartucho 3M 6003 Gas par 2.00 31.15 60.00 1.04

Prefiltros 3M 5N11 par 2.00 9.59 30.00 0.64

Retenedor de Pre-Filtro 3M 501 par 2.00 6.54 180.00 0.07

Barbiquejo und 2.00 0.88 60.00 0.03

Tafilete Negro und 2.00 11.55 360.00 0.06

Lente de malla con Liga und 2.00 23.61 180.00 0.26

TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 10.89

3.0 MATERIAL DE TENDIDO DE LINEA unidad Cantidad p. u.  (S/.) costo/inst.

Tabla de 1" x 8" x 10´ und 1.00 18.50 0.00 0.00

Clavos de 3" und 8.00 0.04 0.00 0.00

TOTAL EQUIPO DE PERFORACION 0.00

Unidad % de uso p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/inst.

Pico pza 0.50 36.18 100.00 0.18

Comba  de 6 lbs pza 0.25 36.48 75.00 0.12

Barretilla de 4' pza 0.20 65.92 60.00 0.22

Barretilla de aluminio de 6' pza 0.20 79.22 15.00 1.06

Flexometro de 5 m pza 0.20 15.58 30.00 0.10

Alambre nº 16 pza 0.50 4.84 60.00 0.04

Lampa minera pza 0.50 88.48 150.00 0.29

TOTAL HERRAMIENTAS 2.02

TOTAL COSTOS  DIRECTOS: 72.91

UTILIDAD   15.00% 10.94

GASTOS GENERALES  47.00% 34.27

COSTO/METRO S/. 4.72

COSTO/METRO EN US $ 1.48

CONFORMACION DE CUNETAS PARA GALERIAS DE 0.30 X 0.40

3.0 HERRAMIENTAS
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Tabla N° 66: Precio unitario para limpieza y acarreo a pulso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel 

CIA. DE MINAS SOTRAMI S.A P.U. SOT-15

U.OPERATIVA - SANTA ROSA

Distancia             :  100 m

Rendimiento    : 8 carros tipo  U-35

Tipo de cambio del dólar : 

COSTOS DIRECTOS : 3.2

1.0 MANO DE OBRA unidad nº personal jornal nº tareas costo/limp.

Ayudante tarea 1 55.00 1 55.00

Peón tarea 1 50.00 1 50.00

sub total 105.00

leyes sociales (103,76 %) 108.95

TOTAL MANO DE OBRA 213.95

2.0 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/limp.

Casco minero MSA pza 2 28.97 360 0.16

Mameluco con cintas reflectivas pza 2 65.00 180 0.72

Correa de cuero/portalampara pza 2 10.17 150 0.14

Lampara minera  wisdom pza 2 253.74 180 2.82

Zapato de cuero par 2 73.29 180 0.81

Tapones de oido pza 2 3.00 30 0.20

Guantes de cuero par 2 13.40 30 0.89

Respirador 3M pza 2 67.54 180 0.75

Cartucho contra polvo 3M par 2 28.75 60 0.96

Barbiquejo pza 2 0.82 60 0.03

TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 7.48

3.0 HERRAMIENTAS unidad % de uso p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/limp

lampa minera pza 0.2 17.19 75 0.05

pico pza 0.2 24.49 100 0.05

barretilla de 4' pza 0.5 60.00 60 0.50

barretilla de aluminio de 6' pza 0.5 61.61 90 0.34

TOTAL HERRAMIENTAS 0.94

4.0 EQUIPOS DE ACARREO unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/limp.

5 carros minero U-35 pza 0 3500.00 1440 0.00

TOTAL EQUIPOS DE IZAJE 0.00

TOTAL COSTOS  DIRECTOS: 222.37

UTILIDAD   15% 33.36

GASTOS GENERALES  47% 104.51

COSTO/LIMPIEZA Y ACARREO DE 1 CARRO EN S/. 45.03

COSTO/LIMPIEZA Y ACARREO DE 1CARRO EN US $ 14.07

P. U.   LIMPIEZA Y ACARREO A PULSO
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Tabla N° 67: Precio unitario para instalación de tuberías. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel 

Rendimiento Avance  1OO metros

Tipo de cambio del dólar : 3.2

COSTOS DIRECTOS :

1.0 MANO DE OBRA

A) Preparacion y traslado de madera unidad nº personal jornal nº tareas costo/trasl.

Perforista tarea 1 60 1 60

Ayudante tarea 1 55 1 55

TOTAL A, B 115

Leyes sociales (107,26 %) 123.349

TOTAL MANO DE OBRA 0.89092

2.0 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/inst.

Casco minero tipo sombrero pza 2 30.602 360 0.170011111

Pantalon azul con cinta Reflectiva pza 2 26.9961 180 0.299956667

Polo azul con cinta reflectiva pza 2 21.6568 180 0.240631111

pantalon de jebe pza 2 39.5365 120 0.658941667

Casaca de jebe pza 2 45.8174 120 0.763623333

Correa portalampara pza 2 10.8926 150 0.145234667

Botas de jebe par 2 58.5611 90 1.301357778

Guantes de neoprene pza 2 23.0585 30 1.537233333

Lampara minera  wisdom pza 2 270.9133 360 1.505073889

Zapato de cuero par 2 75.2638 180 0.836264444

Tapones de oido par 2 2.5145 30 0.167633333

Guantes de cuero par 2 10.7428 60 0.358093333

Respirador 3M pza 2 71.904 180 0.798933333

Cartucho 3M 6003 Gas par 2 31.1477 60 1.038256667

Prefiltros 3M 5N11 par 2 9.5872 30 0.639146667

Retenedor de Pre-Filtro 3M 501 par 2 6.5377 180 0.072641111

Barbiquejo und 2 0.87727579 60 0.029242526

Tafilete Negro und 2 11.5453 360 0.064140556

Lente de malla con Liga und 2 23.6149 180 0.262387778

TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 0.37708

3.0 MATERIAL DE TENDIDO DE LINEA unidad Cantidad p. u.  (S/.) costo/inst.

tuberias und 1 89.25 0 0

niples und 5 8.4 0 0

empalme rapido und 8 2.625 0 0

acoples und 16 1.89 0 0

empalme t und 20 1.26 0 0

TOTAL EQUIPO DE PERFORACION 0

3.0 HERRAMIENTAS Unidad % de uso p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/inst.

Pico pza 0.2 36.1767 100 0.0723534

Comba  de 6 lbs pza 0.25 36.4763 75 0.121587667

Barretilla de 4' pza 0.2 65.9227 60 0.219742333

Barretilla de aluminio de 6' pza 0.2 79.2228 15 1.056304

Flexometro de 5 m pza 0.2 15.5792 30 0.103861333

Alambre nº 16 pza 0.5 4.8364 60 0.040303333

Llave stilson de 18" pza 0.5 88.4783 150 0.294927667

TOTAL HERRAMIENTAS 1.532

TOTAL COSTOS  DIRECTOS: 2.8

UTILIDAD   15% 0.42

GASTOS GENERALES  47% 1.316

COSTO ISTALACION/METRO S/. 4.537

COSTO INSTALACION/METROEN US $ 1.42

P. U.   INSTALACION DE TUBERIAS
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Tabla N° 68: Resumen de precios unitarios de costos diversos. 
RESUMEN DE P.U – MODELOS DE COSTOS DIVERSOS 

 

Item Actividad Unidad  P.U 

1.00 P. U.   TOLVA CAMINO EN GALERIA 7'X 8'   $/tolva  490.85 

2.00 P. U.   TOLVA AMERICANA EN GALERIA 7'X 8'   $/Tolva 306.17 

3.00 

P. U.   INSTALACION DE LINEA CAUVILLE 30 lb/yd 

(Collera de riel + Durmientes) $/Collera 63.57 

4.00 

P. U.   INSTALACION DE CAMBIO DE RIEL (Cambio + 

Durmientes) $/Cambio 63.57 

5.00 

CONFORMACION DE CUNETAS PARA GALERIAS DE 0.30 

X 0.40 $/Metro 1.48 

6.00 P. U.   LIMPIEZA Y ACARREO A PULSO $/Carro 14.07 

7.00 P.U INSTALACION DE TUBERIAS $/metro 1.42 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel 

A.2. GASTOS GENERALES  

En esta categoría se encuentran todos los costos fijos indirectos y 

montos cobrados mediante facturas en la modalidad contractual 

por Administración, mismos costos que son negociados y 

aprobados entre la Empresa Contratista y El Cliente, teniendo los 

siguientes rubros:  

Sueldos Personal técnico y administrativo en obra. - Se refiere a 

todo personal de dirección (desde la gerencia, residencia, 

jefaturas de áreas y asistentes) que se encuentran involucrados en 

los trabajos realizados dentro de la operación de la unidad santa 

rosa. 

Sistemas y comunicaciones. - Se refiere a todo el servicio de 

cómputo instalado en las oficinas de obra, al servidor de base de 

datos, internet satelital, equipos multimedia para las reuniones 

semanales, así como las licencias de softwares usados para el 

trabajo diario y el pago de servicio de telefonía fija. 

Equipos y vehículos. - En este rubro se encuentran todos aquellos 

vehículos ligeros (camionetas HILUX 4x4, de transporte en obra, 

camión de transporte de materiales varios.  

Alojamiento y alimentación. - Se refiere a todos los costos 

incurridos en la alimentación, alojamiento (alquileres de 
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habitaciones, alquileres de almacenes, costos servicio de energía 

eléctrica) del personal de dirección.  

Facilidades de obra. - En este rubro se encuentran la 

infraestructura para facilitar el trabajo del personal, tales como 

contenedores de vestuarios, comedores.  

Gastos varios. - En este rubro se encuentran contemplados los 

costos por servicio de correspondencia (mensajería entre Lima 

santa filomena), gastos de bienestar social con el personal obrero 

y personal de dirección, exámenes médicos de ingreso, salida y 

anuales del personal de dirección, así como los procesamientos 

de planillas de los mismos. Se encuentran incluídos también los 

elementos de seguridad (kit antiderrames, extintores y recarga de 

extintores) correspondiente a las oficinas y personal de dirección; 

pasajes terrestres y transporte de obra a la ciudad de Arequipa; 

utiles de oficina y asesorías legales.  

Mano de obra adicional. - Se refiere aquella mano de obra que no 

está contemplada en las partidas de precios unitarios ni los costos 

fijos, tales como son los monitores de seguridad, tareadores y 

conductores de camión de transporte de materiales varios.  

Gastos financieros. - Este rubro se refiere a los costos incurridos 

en instituciones de formación técnico y otros.  

En esta categoría MINERA SOTRAMI S.A acuerda pagar el 47% 

en cada una de las estructuras de los precios unitarios del total de 

cada uno de los precios unitarios aprobados entre la Empresa 

Contratista y El Cliente, teniendo los siguientes rubros:  
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Tabla N° 69: Equivalente de gastos generales. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel 

A.3. AYUDA DE MEMORIA   

La ayuda de memoria es un resumen de consideraciones que no 

se encuentran presentes en las partidas de Precios Unitarios, 

costos fijos ni gastos generales que van a formar parte del 

contrato, con la finalidad de normar las actividades u operaciones 

mineras y den cabida a reclamos por incumplimientos para ambas 

partes, las mismas que serán reconocidas en las valorizaciones de 

cada fin de mes. Las consideraciones a tomarse en cuenta son las 

siguientes:  

 ESPECIFICACIONES Y BASES DE MEDICIÓN POR 

TIPO DE LABOR 

Labores de avances galerías. El trazo de voladura debe 

efectuarse siguiendo las técnicas de voladura, tomándose todas 

las precauciones necesarias para prevenir la sobre excavación. 

En caso de producirse una desviación, el contratista está 

obligado a corregir este defecto.  

Gastos Generales T.C. Empleados Obreros

3.20             69.50% 107.26%

1.- Supervision y Administracion

Personal Cantidad Mensual BS Total S/. Total $

RESIDENTE 1.00 6,000.00 4,170.00      10,170.00 3,178.13     

Ing. Seguridad 1.00 5,000.00 3,475.00      8,475.00   2,648.44     

Ing. Jefe de Guardia 1.00 3,000.00 2,085.00      5,085.00   1,589.06     

Administrador 1.00 3,500.00 2,432.50      5,932.50   1,853.91     

Capataz 1.00 2,200.00 1,529.00      3,729.00   1,165.31     

Bodegero 1.00 1,500.00 1,608.90      3,108.90   971.53        

21200 15300.4 36500.4 11,406

2.- Alquileres y Servicios Cantidad Monto S/. Monto $

Camioneta 1.00 6,720.00   2,100.00     

Combustible 1.00 2,880.00   900.00        

Formatos de seguridad, vales, papeletas, etc). 1.00 320.00      100.00        

Utiles de escritorio Mina 1.00 160.00      50.00          

Contratos de acuerdo a rotacion 3.00 105.02      32.82          

Carnet de sucamec de acuero a rotacion 16.00 74.98        23.43          

Examen medico 50.00 2,400.00   750.00        

Alimentacion 33.00 13,804.80 4,314.00     

EPP 6.00 2,335.21   389.20        

Habitamiento 33.00 480.00      150.00        

8,809

TotaL Gastos Generales $ 20,216

TotaL Gastos Generales % Equivalente acordado 47%

VALORIZACION DE GASTOS GENERALES
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El material extraído de la excavación de las obras de avances 

deberá ser retirado y colocado en áreas donde no interfiera en el 

desarrollo de las operaciones, para ello se deberá coordinar con 

la supervisión, deberá establecerse semanalmente los puntos de 

descarga del desmonte.  

El contratista deberá excavar la sección transversal de los 

túneles según las dimensiones especificadas por la supervisión 

y con las que se pagará. Incluyendo las especificaciones de 

gradientes, dirección, cunetas, etc.  

La base de medición para el pago de las labores de avance será 

el número de metros lineales excavados de acuerdo a las 

secciones especificadas por la supervisión. Debiendo la labor 

cumplir con todas las especificaciones que a continuación se 

detallan para cada tipo de labor.  

Galerías, limpieza con pala Para él cálculo de precio unitario de 

este tipo de labor se ha considerado que:  

La perforación la deberá efectuar un perforista y su ayudante 

con máquina perforadora tipo Jack leg.  

La limpieza la efectuara un palero ayudado por un carrero, con 

una pala neumática. El precio unitario incluye el llenado de los 

carros mineros y su traslado a pulso hasta el cambio de carros 

más cercano.  

El precio unitario también incluye la instalación de línea férrea 

y tubería de aire y agua. La línea férrea deberá ser instalada 

sobre durmientes a no más de 0.80 m, las tuberías deberán ser 

instaladas sobre alcayatas distanciadas 3 m entre sí.  

Preparaciones (Sub niveles) Para él cálculo de precio unitario 

de este tipo de labor se ha considerado que la perforación la 

deberá efectuar un perforista y su ayudante con máquina 

perforadora tipo Jack leg.  

El precio unitario incluye el traslado del material volado hasta 

el buzón más cercano. Se ha considerado dos precios uno para 
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cuando la limpieza se efectúa con winche eléctrico o neumático, 

y otro cuando la limpieza se hace con carretilla.  

Chimeneas Para él cálculo de precio unitario de este tipo de 

labor se ha considerado que:  

La perforación la deberá efectuar un perforista y su ayudante 

con máquina perforadora tipo Jack leg.  

El precio unitario no incluye la limpieza debido a que el material 

volado cae por gravedad hacia la tolva.  

El precio unitario también incluye instalación de cuatro puntales 

cada 1.50 m para el caso de las chimeneas de 1.50 m x 1.50 m y 

de 5 puntales para el caso de las chimeneas de 1.50 m x 3.00 m 

cualquier elemento de sostenimiento o de madera adicional cuya 

colocación sea ordenada por la supervisión se pagará aparte, de 

acuerdo al precio unitario establecido.  

Para el caso de las chimeneas de triple compartimiento de 

1.50mx3.00m el costo por metros incluye la colocación de los 

elementos de madera de acuerdo a las especificaciones dadas 

por la Empresa.  

El precio unitario de las chimeneas por metro de avance, estará 

sujeto a un incremento de 9.7 % cuando las chimeneas estén 

entre 30 y 60 m de altura, y de 22 % cuando las chimeneas estén 

entre 60 y 90 m de altura. Este incremento no será válido cuando 

las chimeneas estén equipadas con winche de izaje.  

Desquinches Para él cálculo de precio unitario de este tipo de 

labor se ha considerado que:  

La perforación la deberá efectuar un perforista y su ayudante 

con maquina perforadora tipo Jack leg.  

La limpieza la efectuara un palero ayudado por un carrero, con 

una pala neumática. El precio unitario incluye el llenado de los 

carros mineros y su traslado a pulso hasta el cambio de carros 

más cercano.  
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Labores de Explotación El trazo de voladura debe efectuarse 

siguiendo las técnicas de voladura, tomándose todas las 

precauciones necesarias para prevenir la sobre excavación y con 

la consiguiente dilución del mineral.  

Labores de sostenimiento La base de medición para el pago de 

las labores de sostenimiento será él número de elementos 

instalados para cada caso, con excepción de la malla metálica, 

la cual se pagará por metro cuadrado del terreno recubierto.  

Puntales de caja El precio unitario incluye el traslado de la 

madera desde el pique de izaje o de la bocamina del nivel más 

cercana, la preparación de la madera y la instalación del puntal.  

Cuadros completos El precio unitario incluye el traslado de la 

madera desde el pique de izaje o de la bocamina del nivel mas 

cercano, la preparación de la madera, la instalación del cuadro 

incluyendo el topeado y enrejado.  

Cuadros cojos El precio unitario incluye el traslado de la madera 

desde el pique de izaje o de la bocamina del nivel mas cercano, 

la preparación de la madera, la instalación del cuadro 

incluyendo el topeado y enrejado.  

Instalación de pernos mecánicos El precio unitario incluye la 

perforación de los taladros y la instalación de los pernos.  

La base de medición para el pago de los pernos será la cantidad 

de unidades instaladas según lo aprobado por el Ingeniero 

Supervisor. Los pernos que sean instalados incorrectamente no 

serán considerados para el pago.  

Instalación de malla con pernos mecánicos La malla será 

instalada y anclada sobre la superficie de la excavación 

mediante pernos, utilizándose 7 pernos por 6.4 m2 de malla que 

equivale un paño. 

La longitud de los traslapes entre mallas metálicas no será 

menor de 15 cm será de 2 a 3 cocadas.  
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El precio unitario incluye la perforación de los taladros, el 

tendido de la malla y la instalación de los pernos.  

La base de medición para el pago de la malla y los pernos será 

la cantidad de metros cuadrados de malla instaladas según lo 

aprobado por el Ingeniero Supervisor. 

 OBLIGACIONES DE EL CLIENTE  

Proporcionar los siguientes insumos y/o servicios a costo de EL 

CLIENTE, en cantidad y características suficientes para cumplir 

con los requerimientos de las labores de trabajo:  

El CLIENTE proporcionará los suministros de: energía, agua, 

aire comprimido, ventilación (artículo 236 del DS 055.), 

electricidad en la zona de trabajo y zona industrial (tuberías de 

aire comprimido, agua y bombeo con accesorios necesarios, 

ventiladores, mangas de ventilación, aire para ventilación en 

cantidades necesarias para tener ventilación de acuerdo a las 

normas vigentes.   

El CLIENTE proporcionará área suficiente para las 

instalaciones (oficinas, almacén, servicios higiénicos, 

laboratorio, talleres, etc).  

El CLIENTE proporcionará: cadenas, letreros informativos, 

cintas reflectivas y señalética de toda naturaleza. En caso se 

autorice que EL CONTRATISTA adquiera estos elementos, 

será reembolsado en la valorización correspondiente.  

El CLIENTE deberá colocar los explosivos y accesorios de 

voladura en la bodega principal asignada.  

El CLIENTE proporcionará materiales y accesorios para 

comunicación (teléfono).  

El CLIENTE proporcionará escaleras telescópicas y de tijera de 

3m.   

El CLIENTE deberá proporcionar todo lo referente a materiales 

eléctricos para la ejecución de las labores interior mina.  
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EL CLIENTE entregará oportunamente los materiales según 

requerimiento realizado por EL CONTRATISTA y de acuerdo 

a las necesidades de LA OBRA.  En caso se autorice que EL 

CONTRATISTA adquiera estos elementos, será reembolsado 

en la valorización correspondiente.  

 En la eventualidad en que se produzcan derrumbes o eventos 

no imputables a EL CONTRATISTA, las consecuencias 

económicas (costo posesión de equipos, costo mano de obra) y 

de plazo deberán ser reconocidas por EL CLIENTE, a condición 

de que quede claro que dicho evento no ha sido consecuencia de 

alguna negligencia de EL CONTRATISTA.  

 El zoneamiento geomecánico y las recomendaciones 

geológicas serán responsabilidad de EL CLIENTE.  

En caso de eventos no imputables a EL CONTRATISTA 

(huelgas, paralizaciones, etc), EL CLIENTE reconocerá los 

costos incurridos por EL CONTRATISTA por los siguientes 

conceptos: costo de posesión de equipo mayor y menor, gastos 

generales del mes completo, desmovilización y movilización de 

personal colaborador y staff, costos que no están incluidos en el 

presente presupuesto.  

 EL CLIENTE deberá proporcionar en interior mina 01 módulo 

de SSHH (baño químico) por cada 20 personas, teniendo en 

cuenta el estándar del “Manual Ambiental para Actividades 

Mineras CMBSAA”. EL CONTRATISTA realizará la limpieza 

semanal de los mismos.  

 EL CONTRATISTA sólo evacuará los desechos de cualquier 

naturaleza hasta el centro de acopio destinado por EL CLIENTE  

en la zona industrial. EL CLIENTE es el único responsable por 

la evacuación y tratamiento de dichos desechos.  

 Contractualmente EL CLIENTE estará en la obligación de 

proporcionar a EL CONTRATISTA la ingeniería, los procesos 
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y el planeamiento mensual que debe ser entregado en su 

oportunidad.   

EL CLIENTE asumirá el costo al 100 % de  las capacitaciones 

del Curso ISEM.  

El diseño para la  construcción y operación de pozas de 

sedimentación y trabajos de protección ambiental estarán a 

cargo de EL CLIENTE. El caudal máximo para bombear será 

de 40 lt/s.  

 CONSIDERACIONES   

El P.U. considera tarifa de Mano de Obra actualizada a mayo 

del 2018. En la eventualidad de incrementos por parte del 

Gobierno y CAPECO, sus implicancias económicas serán 

reconocidas por EL CLIENTE.  

La tarifa de Mano de Obra toma en cuenta el régimen  especial 

de: 320 días laborados x 10 días de descanso, con una  jornada 

de 12 horas en dos turnos. Dicho régimen obliga a trabajar los 

domingos y feriados.  

 Los precios unitarios del costo directo no incluyen la utilidad, 

ni los gastos generales.  

La tarifa de equipos considerada incluye tarifa de posesión y 

operación, en horas máquina y no consideran combustible, el 

cual deberá ser proporcionado por EL CLIENTE.  

 El mantenimiento de vías que realizará EL CONTRATISTA 

será de las labores en operación del mes, dentro del desarrollo 

normal de una excavación.  

El área de responsabilidad será definida por el cliente, EL 

CONTRATISTA se hará responsable y elaborará un P.U.  de 

mantenimiento de vía.  

 En caso de variación del precio de algún elemento del costo 

directo, las partes de común acuerdo establecerán para su efecto 

en los P.U´s para los reajustes correspondientes.   
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EL CONTRATISTA eliminará las aguas provenientes de las 

filtraciones y agua de perforación en los puntos de descarga que 

EL CLIENTE ha designado. El caudal máximo a bombear será 

de 30 L/s dentro de la operación de EL CONTRATISTA.  

Considera al tipo de cambio TC: 1 USD= 3.20 SOLES.  

 El CLIENTE reconocerá los siguientes gastos adicionales DE 

FORMA MENSUAL para todos los colaboradores de EL 

CONTRATISTA, por los conceptos detallados a continuación:  

El alojamiento, consiste en el  reconocimiento  del  costo  del 

alojamiento para los colaboradores del CONTRATISTA 

durante los días de trabajo en la Unidad incluyendo sus 

descansos y el pago de pensiones a través de las planillas de 

personal.  

La alimentación en obra, consiste en el reconocimiento del costo 

del desayuno, almuerzo y cena para los colaboradores, pagados 

a través de los vales de consumo en las planillas de personal. 

También se considera el gasto de refrigerio para la guardia turno 

noche.  

Transporte de obra, consiste en el reconocimiento del costo de 

movilización del personal desde santa filomena hasta yauca.  

Los útiles de aseo, que consisten en el reconocimiento de los 

implementos  para  la  higiene  de  consumo  personal  que  se 

entregan como dotación mensual según el Convenio Colectivo 

del CONTRATISTA. 

El Procesamiento de Planillas, es el reconocimiento del costo de 

procesamiento de planillas en CONTRATA MINERA 

AMNTINA PERU S.A.C el cual incluye la emisión y entrega 

de boletas de pago, seguro social y otros.  

Exámenes Médicos, es el reconocimiento de exámenes médicos 

para ingreso de personal, exámenes anuales, exámenes de retiro 

para todos los trabajadores del CONTRATISTA, hechos en 

clínica NATCLAR. 
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 OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA   

EL CONTRATISTA deberá cumplir con los estándares de 

voladura controlada, los estándares de trabajo, cumplir los pets, 

cumplir con las normativas de seguridad vigente de la compañía 

como de la empresa minera y por ultimo cumplir los avances y 

trabajos programados por la compañía. Recordar que el precio 

unitario de avance incluye la estandarización de labores a medir. 

 

B. VALORIZACIÓN DE CONTRATO POR PRECIOS 

     UNITARIOS  

Una vez realizada la valorización mediante el Contrato por 

Administración procederemos a realizar una valorización mediante el 

Contrato por Precios Unitarios implementado en el mes de julio del 

2018, para lo cual necesitaremos los siguientes datos: Medición de 

metraje de Avance febrero 2018, Medición de sostenimiento febrero 

2018 y Medición de otros costos diversos. 

B.1. TARJETA DE MEDICIÓN DE AVANCE  

La medición de avance de labores de la CONTRATA MINERA 

AMNTINA PERU S.A.C se realizaba el día 26 de cada mes 

contando con la presencia de la Superintendencia, Planeamiento 

y Jefatura de guardia de MINERA SOTRAMI S.A. por un lado y 

la Jefatura de guardia y jefatura general de la empresa 

CONTRATA MINERA AMNTINA PERU S.A.C. por el otro. Se 

realizaba la medición de avance contando a partir de la última 

progresiva medida del mes anterior que es el punto contra hasta 

la progresiva donde se encuentre bien perfilada la labor, 

adicionalmente se consideraba la estandarización a 15 metros del 

tope. 
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Tabla N° 70: Tarjeta de medición de avance de labores de febrero 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel 

B.2. TARJETA DE MEDICIÓN DE SOSTENIMIENTO  

La medición de sostenimiento se realizaba de manera mensual 

entre la jefatura de planeamiento MINERA SOTRAMI S.A. y la 

jefatura de Guardia de la empresa CONTRATA MINERA 

AMNTINA PERU S.A.C., tomando como referencia los 

elementos de sostenimiento colocados correctamente y los 

C.M. AMANTINA  PERÚ  SAC

            RUC: 20520755722

FECHA:    02/02/2018  AL  25/02/2018
MES :   FEBRERO      AÑO :  2018 26 DE FEBRERO DE 2018 DIA DE MEDICION

1.- AVANCES

ITEM LABOR UND CANTIDAD SECCION

1.00 GAL 2180 E m 54.50     7´* 8´

2.00 ROTURA - DESQUINCHE m3 -       7´* 8´

SUB TOTAL

2.- SOSTENIMIENTO

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION

1.00 CUADRO COMPLETO cuad. 14.00 -

2.00 SPLIT SET 5´ und 70.00 -

3.00 MALLA ELECTROSOLDADA 20 PAÑOS m2 115.20 6.40      

4.00 PERNO HELICOIDAL 5´ und 56.80 -

SUB TOTAL

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION

1.00 CUNETAS 0.30*0.40 m 40.50 0.30*0.40

2.00 COLLERAS DE RIEL COLL 7.00 -       

3.00 INSTALACION DE TUBERIAS m 50.00 -       

SUB TOTAL

1.- AVANCES

ITEM LABOR UND CANTIDAD SECCION

1.00 AVANCE DE CH 560 m 20.00     4´* 8´

2.00 ROTURA - DESQUINCHE m3 -       4´* 8´

SUB TOTAL

2.- SOSTENIMIENTO

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION

1.00 SOBRECUADRO cuad. 51.00 -       

2.00 PUNTAL DE LINEA unid 15.00 1.00      

3.00 PUNTAL DE AVANCE unid 0.00 2.00      

4.00 PUNTAL DE SEGURIDAD unid 6.00 -       

SUB TOTAL

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION

1.00 TOLVA AMERICANA SIMPLE unid 0.00 -       

2.00 TOLVA AMERICANA DOBLE C. unid 0.00 -       

3.00 ENTABLADO DE BUZON paños 28.00 -       

4.00 DSCANSOS unid 9.00 -       

5.00 ESCALERAS unid 10.00 -       

6.00 20.00 -       

SUB TOTAL

1.- AVANCES

ITEM LABOR UND CANTIDAD SECCION

1.00 AVANCE DE CH PALOMA m 24.00     4´* 8´

2.00 ROTURA - DESQUINCHE m3 -       4´* 8´

SUB TOTAL

2.- SOSTENIMIENTO

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION

1.00 SOBRECUADRO cuad. 54.00 -       

2.00 PUNTAL DE LINEA unid 15.00 1.00      

3.00 PUNTAL DE AVANCE unid 0.00 2.00      

4.00 PUNTAL DE SEGURIDAD unid 12.00 -       

SUB TOTAL

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION

1.00 TOLVA AMERICANA SIMPLE unid 0.00 -       

2.00 TOLVA AMERICANA DOBLE C. unid 0.00 -       

3.00 ENTABLADO DE BUZON paños 28.00 -       

4.00 DSCANSOS unid 10.00 -       

5.00 ESCALERAS unid 11.00 -       

6.00 20.00 -       

SUB TOTAL

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

VAL- P.U  - FEBR - 001

MES FEBRERO - 

VALORIZACION POR 

CONTRATO POR PRECIOS 

UNITARIOS

RESUMEN DE MEDICONES DE AVANCE MENSUAL DE PREPARACIÓN Y DESARROLLO 

CONTRATISTA MINERA AMANTINA PERU SAC.

RESUMEN DE MEDICIONES DE GAL 218, CH 560, CH PALOMA - NV 05 - ZONA SANTA ROSA

OBSERVACIONESGAL 2180 E

CH - PALOMA - RAHABILITACION

CHIMENEA 560
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reportes del cuaderno de guardia. Luego a fin de periodo la 

información de la medición realizada del mes involucrada era 

consolidada en un solo archivo. Asimismo, se debían tener en 

cuenta las siguientes consideraciones:  

 Para el correcto conteo de los Split sets, estos mismos deberán 

estar correctamente instalados sobre la malla electro soldada. 

No se tomarán en cuenta aquellos que se encuentren colgados o 

sobresalidos producto de las voladuras.  

 Para el correcto conteo de perno helicoidal, estos mismos 

deberán estar correctamente instalados sobre la malla electro 

soldada. No se tomarán en cuenta aquellos que se encuentren 

colgados o sobresalidos producto de las voladuras, ya que será 

sometida a una prueba de jale en algunos casos.  

 Para el correcto conteo de los cuadros de madera, estos mismos 

deberán estar correctamente instalados con todos sus elementos 

de seguridad (topeado, bloqueado, enrejado, embribado etc). No 

se tomarán en cuenta aquellos que se encuentren fuera del 

estándar de la compañía.  

 

A continuación, presentaremos la tarjeta de medición de 

sostenimiento correspondiente al mes de febrero 2018.  
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Tabla N° 71: Tarjeta de medición de sostenimiento de labores de febrero 2018. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel 

B.3. VALORIZACIÓN POR PRECIOS UNITARIOS DE 

       EXCAVACIÓN 

Para esta valorización se tomará en cuenta de la tarjeta de 

medición de avance del mes de febrero 2018, A continuación, 

realizaremos la valorización ingresando el metraje de excavación 

en la tabla de valorización mensual:  

C.M. AMANTINA  PERÚ  SAC

            RUC: 20520755722

FECHA:    02/02/2018  AL  25/02/2018
MES :   FEBRERO      AÑO :  2018 26 DE FEBRERO DE 2018 DIA DE MEDICION

1.- AVANCES

ITEM LABOR UND CANTIDAD SECCION

1.00 GAL 2180 E m 54.50     7´* 8´

2.00 ROTURA - DESQUINCHE m3 -       7´* 8´

SUB TOTAL

2.- SOSTENIMIENTO

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION

1.00 CUADRO COMPLETO cuad. 14.00 -

2.00 SPLIT SET 5´ und 70.00 -

3.00 MALLA ELECTROSOLDADA 20 PAÑOS m2 115.20 6.40      

4.00 PERNO HELICOIDAL 5´ und 56.80 -

SUB TOTAL

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION

1.00 CUNETAS 0.30*0.40 m 40.50 0.30*0.40

2.00 COLLERAS DE RIEL COLL 7.00 -       

3.00 INSTALACION DE TUBERIAS m 50.00 -       

SUB TOTAL

1.- AVANCES

ITEM LABOR UND CANTIDAD SECCION

1.00 AVANCE DE CH 560 m 20.00     4´* 8´

2.00 ROTURA - DESQUINCHE m3 -       4´* 8´

SUB TOTAL

2.- SOSTENIMIENTO

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION

1.00 SOBRECUADRO cuad. 51.00 -       

2.00 PUNTAL DE LINEA unid 15.00 1.00      

3.00 PUNTAL DE AVANCE unid 0.00 2.00      

4.00 PUNTAL DE SEGURIDAD unid 6.00 -       

SUB TOTAL

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION

1.00 TOLVA AMERICANA SIMPLE unid 0.00 -       

2.00 TOLVA AMERICANA DOBLE C. unid 0.00 -       

3.00 ENTABLADO DE BUZON paños 28.00 -       

4.00 DSCANSOS unid 9.00 -       

5.00 ESCALERAS unid 10.00 -       

6.00 20.00 -       

SUB TOTAL

1.- AVANCES

ITEM LABOR UND CANTIDAD SECCION

1.00 AVANCE DE CH PALOMA m 24.00     4´* 8´

2.00 ROTURA - DESQUINCHE m3 -       4´* 8´

SUB TOTAL

2.- SOSTENIMIENTO

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION

1.00 SOBRECUADRO cuad. 54.00 -       

2.00 PUNTAL DE LINEA unid 15.00 1.00      

3.00 PUNTAL DE AVANCE unid 0.00 2.00      

4.00 PUNTAL DE SEGURIDAD unid 12.00 -       

SUB TOTAL

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION

1.00 TOLVA AMERICANA SIMPLE unid 0.00 -       

2.00 TOLVA AMERICANA DOBLE C. unid 0.00 -       

3.00 ENTABLADO DE BUZON paños 28.00 -       

4.00 DSCANSOS unid 10.00 -       

5.00 ESCALERAS unid 11.00 -       

6.00 20.00 -       

SUB TOTAL

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

VAL- P.U  - FEBR - 001

MES FEBRERO - 

VALORIZACION POR 

CONTRATO POR PRECIOS 

UNITARIOS

RESUMEN DE MEDICONES DE AVANCE MENSUAL DE PREPARACIÓN Y DESARROLLO 

CONTRATISTA MINERA AMANTINA PERU SAC.

RESUMEN DE MEDICIONES DE GAL 218, CH 560, CH PALOMA - NV 05 - ZONA SANTA ROSA

OBSERVACIONESGAL 2180 E

CH - PALOMA - RAHABILITACION

CHIMENEA 560
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Tabla N° 72: Valorización de avances de febrero 2018 con precios unitarios. 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel 

B.4. VALORIZACIÓN POR PRECIOS UNITARIOS DE 

        SOSTENIMIENTO   

A continuación, realizaremos la valorización de sostenimiento 

obtenido en el mes de febrero 2018 con los Precios Unitarios 

C.M. AMANTINA  PERÚ  SAC

 RUC: 20520755722

FECHA:    02/02/2018  AL  25/02/2018
MES :   FEBRERO      AÑO :  2018 28 DE FEBRERO DE 2018 DIA DE VALORIZACION

1.- AVANCES

ITEM LABOR UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 GAL 2180 E m 54.50     7´* 8´ 246.00     13,407.00 

2.00 ROTURA - DESQUINCHE m3 -       7´* 8´ -        -       

SUB TOTAL 13,407.00 

2.- SOSTENIMIENTO

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 CUADRO COMPLETO cuad. 14.00 - 236.66     3,313.22  

2.00 SPLIT SET 5´ und 70.00 - 3.80       266.11    

3.00 MALLA ELECTROSOLDADA 18 PAÑOS m2 115.20 6.40      6.35       731.48    

4.00 PERNO HELICOIDAL 5´ und 56.80 - 9.84       558.75    

SUB TOTAL 4,869.56  

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 CUNETAS 0.30*0.40 m 40.50 0.30*0.40 1.48       59.94     

2.00 COLLERAS DE RIEL COLL 7.00 -       63.57      444.99    

3.00 INSTALACION DE TUBERIAS m 50.00 -       1.39       69.27     

SUB TOTAL 574.20    

1.- AVANCES

ITEM LABOR UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 AVANCE DE CH 560 m 20.00     4´* 8´ 171.42     3,428.33  

2.00 ROTURA - DESQUINCHE m3 -       4´* 8´ -        -       

SUB TOTAL 3,428.33  

2.- SOSTENIMIENTO

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 SOBRECUADRO cuad. 51.00 -       88.82      4,529.77  

2.00 PUNTAL DE LINEA unid 15.00 -       68.68      1,030.22  

3.00 PUNTAL DE AVANCE unid 0.00 -       31.08      -       

4.00 PUNTAL DE SEGURIDAD unid 6.00 -       31.08      186.48    

SUB TOTAL 5,746.47  

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 TOLVA AMERICANA SIMPLE unid 0.00 -       306.17     -       

2.00 TOLVA AMERICANA DOBLE C. unid 0.00 -       490.8523921 -       

3.00 ENTABLADO DE BUZON paños 28.00 -       31.54 883.12    

4.00 DSCANSOS unid 9.00 -       25.23      227.07    

5.00 ESCALERAS unid 10.00 -       10.51      105.10    

6.00 INSTALACION DE TUBERIAS m 20.00 -       1.39       27.71     

SUB TOTAL 1,243.00  

1.- AVANCES

ITEM LABOR UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 AVANCE DE CH PALOMA m 24.00     4´* 4´ 151.34     3,632.10  

2.00 ROTURA - DESQUINCHE m3 -       4´* 4´ 20.52      -       

SUB TOTAL 3,632.10  

2.- SOSTENIMIENTO

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 SOBRECUADRO cuad. 54.00 -       88.82      4,796.22  

2.00 PUNTAL DE LINEA unid 15.00 -       68.68      1,030.22  

3.00 PUNTAL DE AVANCE unid 0.00 -       31.08      -       

4.00 PUNTAL DE SEGURIDAD unid 12.00 -       31.08      372.97    

SUB TOTAL 6,199.42  

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 TOLVA AMERICANA SIMPLE unid 0.00 -       306.17     -       

2.00 TOLVA AMERICANA DOBLE C. unid 0.00 -       490.8523921 -       

3.00 ENTABLADO DE BUZON paños 28.00 -       31.54 883.12    

4.00 DSCANSOS unid 10.00 -       25.23      252.30    

5.00 ESCALERAS unid 11.00 -       10.51      115.61    

6.00 INSTALACION DE TUBERIAS m 20.00 -       1.39       27.71     

SUB TOTAL 1,278.74  

TOTAL

SUB TOTAL AVANCES DE GALERIA 2180 13,407.00 

SUB TOTAL AVANCES DE CH - 560 3,428.33  

SUB TOTAL AVANCE DE CH . PALOMA 3,632.10  

VALORIZACION DE AVANCE GLOBAL DE LABORES  TOTAL $. 20,467.43 

CH - PALOMA - RAHABILITACION

VALORIZACION GLOBAL DE LABORES

MES FEBRERO - 

VALORIZACION POR 

CONTRATO POR PRECIOS 

UNITARIOS

VAL- P.U  - FEBR - 001

RESUMEN DE VALORIZACIONES DE GAL 218, CH 560, CH PALOMA - NV 05 - ZONA SANTA ROSA

1.- AVANCES

VALORIZACION I CONTRATISTA MINERA AMANTINA PERU SAC.

GAL 2180 E

CHIMENEA 560
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implementadas. A continuación, realizaremos la valorización 

ingresando el reporte de sostenimiento en la tabla de valorización.  

Tabla N° 73: Valorización de sostenimiento de febrero 2018 por precios unitarios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel 

C.M. AMANTINA  PERÚ  SAC

 RUC: 20520755722

FECHA:    02/02/2018  AL  25/02/2018
MES :   FEBRERO      AÑO :  2018 28 DE FEBRERO DE 2018 DIA DE VALORIZACION

1.- AVANCES

ITEM LABOR UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 GAL 2180 E m 54.50     7´* 8´ 246.00     13,407.00 

2.00 ROTURA - DESQUINCHE m3 -       7´* 8´ -        -       

SUB TOTAL 13,407.00 

2.- SOSTENIMIENTO

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 CUADRO COMPLETO cuad. 14.00 - 236.66     3,313.22  

2.00 SPLIT SET 5´ und 70.00 - 3.80       266.11    

3.00 MALLA ELECTROSOLDADA 18 PAÑOS m2 115.20 6.40      6.35       731.48    

4.00 PERNO HELICOIDAL 5´ und 56.80 - 9.84       558.75    

SUB TOTAL 4,869.56  

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 CUNETAS 0.30*0.40 m 40.50 0.30*0.40 1.48       59.94     

2.00 COLLERAS DE RIEL COLL 7.00 -       63.57      444.99    

3.00 INSTALACION DE TUBERIAS m 50.00 -       1.39       69.27     

SUB TOTAL 574.20    

1.- AVANCES

ITEM LABOR UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 AVANCE DE CH 560 m 20.00     4´* 8´ 171.42     3,428.33  

2.00 ROTURA - DESQUINCHE m3 -       4´* 8´ -        -       

SUB TOTAL 3,428.33  

2.- SOSTENIMIENTO

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 SOBRECUADRO cuad. 51.00 -       88.82      4,529.77  

2.00 PUNTAL DE LINEA unid 15.00 -       68.68      1,030.22  

3.00 PUNTAL DE AVANCE unid 0.00 -       31.08      -       

4.00 PUNTAL DE SEGURIDAD unid 6.00 -       31.08      186.48    

SUB TOTAL 5,746.47  

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 TOLVA AMERICANA SIMPLE unid 0.00 -       306.17     -       

2.00 TOLVA AMERICANA DOBLE C. unid 0.00 -       490.8523921 -       

3.00 ENTABLADO DE BUZON paños 28.00 -       31.54 883.12    

4.00 DSCANSOS unid 9.00 -       25.23      227.07    

5.00 ESCALERAS unid 10.00 -       10.51      105.10    

6.00 INSTALACION DE TUBERIAS m 20.00 -       1.39       27.71     

SUB TOTAL 1,243.00  

1.- AVANCES

ITEM LABOR UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 AVANCE DE CH PALOMA m 24.00     4´* 4´ 151.34     3,632.10  

2.00 ROTURA - DESQUINCHE m3 -       4´* 4´ 20.52      -       

SUB TOTAL 3,632.10  

2.- SOSTENIMIENTO

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 SOBRECUADRO cuad. 54.00 -       88.82      4,796.22  

2.00 PUNTAL DE LINEA unid 15.00 -       68.68      1,030.22  

3.00 PUNTAL DE AVANCE unid 0.00 -       31.08      -       

4.00 PUNTAL DE SEGURIDAD unid 12.00 -       31.08      372.97    

SUB TOTAL 6,199.42  

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 TOLVA AMERICANA SIMPLE unid 0.00 -       306.17     -       

2.00 TOLVA AMERICANA DOBLE C. unid 0.00 -       490.8523921 -       

3.00 ENTABLADO DE BUZON paños 28.00 -       31.54 883.12    

4.00 DSCANSOS unid 10.00 -       25.23      252.30    

5.00 ESCALERAS unid 11.00 -       10.51      115.61    

6.00 INSTALACION DE TUBERIAS m 20.00 -       1.39       27.71     

SUB TOTAL 1,278.74  

TOTAL

SUB TOTAL AVANCES DE GALERIA 2180 13,407.00 

SUB TOTAL AVANCES DE CH - 560 3,428.33  

SUB TOTAL AVANCE DE CH . PALOMA 3,632.10  

VALORIZACION DE AVANCE GLOBAL DE LABORES  TOTAL $. 20,467.43 

SUB TOTAL SOSTENIMIENTO DE GALERIA 2180 4,869.56  

SUB TOTAL SOSTENIMIENTO DE CH - 560 5,746.47  

SUB TOTAL SOSTENIMIENTO DE CH . PALOMA 6,199.42  

VALORIZACION DE SOSTENIMIENTO GLOBAL DE LABORES  TOTAL $. 16,815.45 

CH - PALOMA - RAHABILITACION

VALORIZACION GLOBAL DE LABORES

MES FEBRERO - 

VALORIZACION POR 

CONTRATO POR PRECIOS 

UNITARIOS

VAL- P.U  - FEBR - 001

RESUMEN DE VALORIZACIONES DE GAL 218, CH 560, CH PALOMA - NV 05 - ZONA SANTA ROSA

1.- AVANCES

2.- SOSTENIMIENTO

VALORIZACION I CONTRATISTA MINERA AMANTINA PERU SAC.

GAL 2180 E

CHIMENEA 560
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B.5. VALORIZACIÓN COSTOS FIJOS Y DIVERSOS  

 VALORIZACIÓN COSTOS FIJOS   

Tratándose de costos fijos, estos montos no serán alterados y 

serán valorizados con el monto negociado con El Cliente. Se 

dará a conocer entonces el consolidado de costos fijos:  

 Costo fijo: Bombeo de agua.  

 Costo fijo: Carga de baterías y compresora  

 Costo fijo: Limpieza de comedor Nv 5 

 Costo fijo: Limpieza de baños DISAL 

 No se tiene ninguna valorización por no tener contrato por 

estos servicios. 

 VALORIZACIÓN POR PRECIOS UNITARIOS DE COSTOS 

DIVERSOS  

Como se había descrito en los costos diversos son Precios 

Unitarios que no se encuentran contemplados en los precios de 

excavación ni de sostenimiento. En el contrato se tienen las 

siguientes estructuras de precios unitarios en el rubro de trabajos 

diversos. 

Para realizar la valorización de los costos diversos se cuenta con 

la siguiente información:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 

Tabla N° 74: Valorización de costos diversos de febrero 2018 con precios unitarios. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel.  

C.M. AMANTINA  PERÚ  SAC

 RUC: 20520755722

FECHA:    02/02/2018  AL  25/02/2018
MES :   FEBRERO      AÑO :  2018 28 DE FEBRERO DE 2018 DIA DE VALORIZACION

1.- AVANCES

ITEM LABOR UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 GAL 2180 E m 54.50     7´* 8´ 246.00     13,407.00 

2.00 ROTURA - DESQUINCHE m3 -       7´* 8´ -        -       

SUB TOTAL 13,407.00 

2.- SOSTENIMIENTO

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 CUADRO COMPLETO cuad. 14.00 - 236.66     3,313.22  

2.00 SPLIT SET 5´ und 70.00 - 3.80       266.11    

3.00 MALLA ELECTROSOLDADA 18 PAÑOS m2 115.20 6.40      6.35       731.48    

4.00 PERNO HELICOIDAL 5´ und 56.80 - 9.84       558.75    

SUB TOTAL 4,869.56  

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 CUNETAS 0.30*0.40 m 40.50 0.30*0.40 1.48       59.94     

2.00 COLLERAS DE RIEL COLL 7.00 -       63.57      444.99    

3.00 INSTALACION DE TUBERIAS m 50.00 -       1.39       69.27     

SUB TOTAL 574.20    

1.- AVANCES

ITEM LABOR UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 AVANCE DE CH 560 m 20.00     4´* 8´ 171.42     3,428.33  

2.00 ROTURA - DESQUINCHE m3 -       4´* 8´ -        -       

SUB TOTAL 3,428.33  

2.- SOSTENIMIENTO

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 SOBRECUADRO cuad. 51.00 -       88.82      4,529.77  

2.00 PUNTAL DE LINEA unid 15.00 -       68.68      1,030.22  

3.00 PUNTAL DE AVANCE unid 0.00 -       31.08      -       

4.00 PUNTAL DE SEGURIDAD unid 6.00 -       31.08      186.48    

SUB TOTAL 5,746.47  

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 TOLVA AMERICANA SIMPLE unid 0.00 -       306.17     -       

2.00 TOLVA AMERICANA DOBLE C. unid 0.00 -       490.8523921 -       

3.00 ENTABLADO DE BUZON paños 28.00 -       31.54 883.12    

4.00 DSCANSOS unid 9.00 -       25.23      227.07    

5.00 ESCALERAS unid 10.00 -       10.51      105.10    

6.00 INSTALACION DE TUBERIAS m 20.00 -       1.39       27.71     

SUB TOTAL 1,243.00  

1.- AVANCES

ITEM LABOR UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 AVANCE DE CH PALOMA m 24.00     4´* 4´ 151.34     3,632.10  

2.00 ROTURA - DESQUINCHE m3 -       4´* 4´ 20.52      -       

SUB TOTAL 3,632.10  

2.- SOSTENIMIENTO

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 SOBRECUADRO cuad. 54.00 -       88.82      4,796.22  

2.00 PUNTAL DE LINEA unid 15.00 -       68.68      1,030.22  

3.00 PUNTAL DE AVANCE unid 0.00 -       31.08      -       

4.00 PUNTAL DE SEGURIDAD unid 12.00 -       31.08      372.97    

SUB TOTAL 6,199.42  

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD SECCION P.U. TOTAL

1.00 TOLVA AMERICANA SIMPLE unid 0.00 -       306.17     -       

2.00 TOLVA AMERICANA DOBLE C. unid 0.00 -       490.8523921 -       

3.00 ENTABLADO DE BUZON paños 28.00 -       31.54 883.12    

4.00 DSCANSOS unid 10.00 -       25.23      252.30    

5.00 ESCALERAS unid 11.00 -       10.51      115.61    

6.00 INSTALACION DE TUBERIAS m 20.00 -       1.39       27.71     

SUB TOTAL 1,278.74  

TOTAL

SUB TOTAL AVANCES DE GALERIA 2180 13,407.00 

SUB TOTAL AVANCES DE CH - 560 3,428.33  

SUB TOTAL AVANCE DE CH . PALOMA 3,632.10  

VALORIZACION DE AVANCE GLOBAL DE LABORES  TOTAL $. 20,467.43 

SUB TOTAL SOSTENIMIENTO DE GALERIA 2180 4,869.56  

SUB TOTAL SOSTENIMIENTO DE CH - 560 5,746.47  

SUB TOTAL SOSTENIMIENTO DE CH . PALOMA 6,199.42  

VALORIZACION DE SOSTENIMIENTO GLOBAL DE LABORES  TOTAL $. 16,815.45 

SUB TOTAL SERVICIOS E INSTALACIONES DE GALERIA 2180 574.20    

SUB TOTAL SERVICIOS E INSTALACIONES DE CH - 560 1,243.00  

SUB TOTAL SERVICIOS E INSTALACIONES DE CH . PALOMA 1,278.74  

VALORIZACION DE SERVICIOS E INSTALACIONES GLOBAL DE LABORES  TOTAL $. 3,095.93  

CH - PALOMA - RAHABILITACION

VALORIZACION GLOBAL DE LABORES

MES FEBRERO - 

VALORIZACION POR 

CONTRATO POR PRECIOS 

UNITARIOS

VAL- P.U  - FEBR - 001

RESUMEN DE VALORIZACIONES DE GAL 218, CH 560, CH PALOMA - NV 05 - ZONA SANTA ROSA

1.- AVANCES

2.- SOSTENIMIENTO

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES

VALORIZACION I CONTRATISTA MINERA AMANTINA PERU SAC.

GAL 2180 E

CHIMENEA 560
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B.6. VALORIZACIÓN GASTOS GENERALES  

La valorización de gastos generales y conceptos de 

administración es aplicada a cada una de las partidas o modelos 

de precios unitarios dentro de su estructura con un 47% y 

aumentado de 10% de utilidad, por lo tanto, no está ligado a 

ningún aumento dentro de la valorización global. 

B.7. VALORIZACIÓN DE ADICIONALES  

Como se había descrito en la Ayuda de Memoria, existen algunos 

costos de mano de obra que serían cobrados como adicionales en 

cada valorización por precios unitarios o por trabajos por cuenta 

administración adicionales, si lo hubiese. En este caso no se 

prestó ningún servicio.  

B.8. VALORIZACIÓN GLOBAL CONTRATO POR PRECIOS 

       UNITARIOS  

Una vez realizada la valorización mediante la modalidad de 

Precios Unitarios, daremos a conocer el total valorizado teniendo 

en cuenta lo siguiente, Por conceptos de impuestos a toda 

valorización bruta mensual realizada bajo la modalidad 

contractual por Precios Unitarios se adiciona un 18% mas.  

Tabla N° 75: Valorización total de labores. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 

TOTAL

SUB TOTAL AVANCES DE GALERIA 2180 13,407.00 

SUB TOTAL AVANCES DE CH - 560 3,428.33  

SUB TOTAL AVANCE DE CH . PALOMA 3,632.10  

VALORIZACION DE AVANCE GLOBAL DE LABORES  TOTAL $. 20,467.43 

SUB TOTAL SOSTENIMIENTO DE GALERIA 2180 4,869.56  

SUB TOTAL SOSTENIMIENTO DE CH - 560 5,746.47  

SUB TOTAL SOSTENIMIENTO DE CH . PALOMA 6,199.42  

VALORIZACION DE SOSTENIMIENTO GLOBAL DE LABORES  TOTAL $. 16,815.45 

SUB TOTAL SERVICIOS E INSTALACIONES DE GALERIA 2180 574.20    

SUB TOTAL SERVICIOS E INSTALACIONES DE CH - 560 1,243.00  

SUB TOTAL SERVICIOS E INSTALACIONES DE CH . PALOMA 1,278.74  

VALORIZACION DE SERVICIOS E INSTALACIONES GLOBAL DE LABORES  TOTAL $. 3,095.93  

TOTAL $.

TOTAL $. 20,467.43 

TOTAL $. 16,815.45 

TOTAL $. 3,095.93  

40,378.81             

IGV 18% 7268.19

47646.9982TOTAL A COBRAR $

VALORIZACION GLOBAL DE LABORES

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES

TOTAL $.

1.- AVANCES

2.- SOSTENIMIENTO

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES

VALORIZACION TOTAL

1.- AVANCES

2.- SOSTENIMIENTO
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C. CÁLCULO UTILIDAD NETA POR VALORIZACIÓN POR 

     PRECIOS UNITARIOS  

Una vez realizada la valorización por Precios Unitarios y conociendo 

nuestro costo total podremos realizar el cálculo de nuestra utilidad 

neta correspondiente al mes de febrero 2018:  

 

Tabla N° 76: Costo total del mes de febrero 2018. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel.  

 

Tabla N° 77: Valorización total de labores febrero 2018 por p.u. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel.  

 

Tabla N° 78: Margen de utilidad del mes de febrero 2018 por p.u. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel.  

Monto $

25,430.981

1,443.115

3,681.141

7,728.321

0.000

TOTAL  $ 38,283.559

Provisión de costo 

COSTO TOTAL MES DE FEBRERO - 2018  

Descripción  

Mano de obra

 Materiales

Equipos

Gasto general

1.- AVANCES TOTAL $. 20,467.4  

2.- SOSTENIMIENTO TOTAL $. 16,815.5  

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES TOTAL $. 3,095.93  

40,378.81             

47,647.00             

VALORIZACION NETA  $.

VALORIZACION BRUTA  $.

VALORIZACION TOTAL DE

MONTO EN VALORIZACION

TOTAL $.
FEBRERO POR P.U

Monto $

38,283.559

40,378.812

47,646.998

UTILIDAD BRUTA  MONTO  $ 9,363.440

UTILIDAD NETA  MONTO  $ 2,095.253

MARGEN DE UTILIDAD NETA   % 5.189

MARGEN DE UTILIDAD  BRUTA % 19.652

INTERPRETACION

SIGNIFICA LA OBTENCION DE 

MARGENES DE UTILIDAD NETA  CON 

UN LIGERO INCREMENTO 

VENTA  BRUTA  FEBRERO

COSTO FEBRERO

VENTA  NETA FEBRERO

MARGEN DE UTILIDAD NETA DEL MES DE FEBRERO POR P.U

Descripción  
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Tabla N° 79: Tabla de Valorizaciones netas Mensuales 2018 por p.u. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos por Microsoft Excel. 

1.- AVANCES TOTAL $. 20,467.4  

2.- SOSTENIMIENTO TOTAL $. 16,815.5  

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES TOTAL $. 3,095.93  

40,378.81             

47,647.00             

1.- AVANCES TOTAL $. 21,680.6  

2.- SOSTENIMIENTO TOTAL $. 18,493.0  

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES TOTAL $. 4,029.83  

44,203.44             

52,160.06             

1.- AVANCES TOTAL $. 21,933.0  

2.- SOSTENIMIENTO TOTAL $. 16,765.3  

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES TOTAL $. 4,457.72  

43,155.96             

50,924.03             

1.- AVANCES TOTAL $. 21,504.7  

2.- SOSTENIMIENTO TOTAL $. 19,771.1  

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES TOTAL $. 5,222.65  

46,498.47             

54,868.19             

VALORIZACION NETA  $.

VALORIZACION BRUTA  $.

VALORIZACION NETA  $.

MONTO EN VALORIZACION

VALORIZACION NETA  $.

VALORIZACION BRUTA  $.

VALORIZACION TOTAL DE
TOTAL $.

MAYO POR P.U

VALORIZACION NETA  $.

VALORIZACION BRUTA  $.

MONTO EN VALORIZACION

VALORIZACION TOTAL DE
TOTAL $.

ABRIL POR P.U

VALORIZACION BRUTA  $.

VALORIZACION TOTAL DE

MONTO EN VALORIZACION

MONTO EN VALORIZACION

MARZO POR P.U

TOTAL $.
FEBRERO POR P.U

VALORIZACION TOTAL DE
TOTAL $.

1.- AVANCES TOTAL $. 22,210.6  

2.- SOSTENIMIENTO TOTAL $. 19,892.6  

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES TOTAL $. 4,152.02  

46,255.18             

54,581.12             

1.- AVANCES TOTAL $. 21,469.0  

2.- SOSTENIMIENTO TOTAL $. 19,704.8  

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES TOTAL $. 4,069.50  

45,243.35             

53,387.15             

1.- AVANCES TOTAL $. 35,222.1  

2.- SOSTENIMIENTO TOTAL $. 10,791.6  

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES TOTAL $. 1,496.55  

47,510.18             

56,062.01             

34,596.3  

2.- SOSTENIMIENTO 10,405.9  

3.- DIVERSO - SERVICIOS E INSTALACIONES 1,489.7   

46,491.87             

54,860.41             

MONTO EN VALORIZACION

VALORIZACION NETA  $.

VALORIZACION BRUTA  $.

TOTAL $.

TOTAL $.

TOTAL $.

VALORIZACION NETA  $.

VALORIZACION BRUTA  $.

VALORIZACION NETA  $.

VALORIZACION BRUTA  $.

VALORIZACION TOTAL DE
TOTAL $.

SETIEMBRE POR P.U

MONTO EN VALORIZACION

VALORIZACION TOTAL DE
TOTAL $.

JULIO POR P.U

MONTO EN VALORIZACION

VALORIZACION NETA  $.

VALORIZACION BRUTA  $.

JUNIO POR P.U

VALORIZACION TOTAL DE
TOTAL $.

VALORIZACION TOTAL DE
TOTAL $.

AGOSTO POR P.U

MONTO EN VALORIZACION

1.- AVANCES
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Tabla N° 80: Tabla de márgenes de utilidad netas Mensuales 2018 por p.u. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos por Microsoft Excel. 

Monto $

38,283.559

40,378.812

47,646.998

UTILIDAD BRUTA  MONTO  $ 9,363.440

UTILIDAD NETA  MONTO  $ 2,095.253

MARGEN DE UTILIDAD NETA   % 5.189

MARGEN DE UTILIDAD  BRUTA % 19.652

Monto $

40,562.059

44,203.442

52,160.061

UTILIDAD BRUTA  MONTO  $ 11,598.002

UTILIDAD NETA  MONTO  $ 3,641.383

MARGEN DE UTILIDAD NETA   % 8.238

MARGEN DE UTILIDAD  BRUTA % 22.235

Monto $

39,862.229

43,155.957

50,924.030

UTILIDAD BRUTA  MONTO  $ 11,061.801

UTILIDAD NETA  MONTO  $ 3,293.728

MARGEN DE UTILIDAD NETA   % 7.632

MARGEN DE UTILIDAD  BRUTA % 21.722

Monto $

42,569.230

46,498.469

54,868.193

UTILIDAD BRUTA  MONTO  $ 12,298.963

UTILIDAD NETA  MONTO  $ 3,929.238

MARGEN DE UTILIDAD NETA   % 8.450

MARGEN DE UTILIDAD  BRUTA % 22.415

VENTA  BRUTA  FEBRERO

VENTA  BRUTA  FEBRERO

COSTO MAYO

VENTA  NETA MAYO

VENTA  BRUTA  MAYO

MARGEN DE UTILIDAD NETA DEL MES DE MAYO POR P.U

Descripción  

COSTO FEBRERO

COSTO ABRIL

VENTA  NETA ABRIL

MARGEN DE UTILIDAD NETA DEL MES DE ABRIL POR P.U

Descripción  

VENTA  BRUTA  ABRIL

VENTA  NETA FEBRERO

MARGEN DE UTILIDAD NETA DEL MES DE MARZO POR P.U

Descripción  

COSTO FEBRERO

VENTA  NETA FEBRERO

MARGEN DE UTILIDAD NETA DEL MES DE FEBRERO POR P.U

Descripción  Monto $

41,310.772

46,255.184

54,581.118

UTILIDAD BRUTA  MONTO  $ 13,270.345

UTILIDAD NETA  MONTO  $ 4,944.412

MARGEN DE UTILIDAD NETA   % 10.689

MARGEN DE UTILIDAD  BRUTA % 24.313

Monto $

42,383.882

45,243.345

53,387.148

UTILIDAD BRUTA  MONTO  $ 11,003.266

UTILIDAD NETA  MONTO  $ 2,859.464

MARGEN DE UTILIDAD NETA   % 6.320

MARGEN DE UTILIDAD  BRUTA % 20.610

Monto $

42,741.802

47,510.182

56,062.015

UTILIDAD BRUTA  MONTO  $ 13,320.213

UTILIDAD NETA  MONTO  $ 4,768.380

MARGEN DE UTILIDAD NETA   % 10.037

MARGEN DE UTILIDAD  BRUTA % 23.760

Monto $

42,735.628

46,491.870

54,860.407

UTILIDAD BRUTA  MONTO  $ 12,124.779

UTILIDAD NETA  MONTO  $ 3,756.243

MARGEN DE UTILIDAD NETA   % 8.079

MARGEN DE UTILIDAD  BRUTA % 22.101

VENTA  BRUTA  JULIO

VENTA  BRUTA  JAGOSTO

VENTA  BRUTA  SETIEMBRE

MARGEN DE UTILIDAD NETA DEL MES DE SETIEMBRE POR P.U

Descripción  

COSTO SETIEMBRE

VENTA  NETA SETIEMBRE

COSTO JULIO

VENTA  NETA JULIO

MARGEN DE UTILIDAD NETA DEL MES DE JULIO POR P.U

Descripción  

VENTA  NETA JUNIO

VENTA  BRUTA  JUNIO

MARGEN DE UTILIDAD NETA DEL MES DE JUNIO POR P.U

Descripción  

COSTO JUNIO

MARGEN DE UTILIDAD NETA DEL MES DE AGOSTO POR P.U

Descripción  

COSTO AGOSTO

VENTA  NETA AGOSTO



221 

Figura N°. 21: Análisis por grafico de barras de valorizaciones netas mensuales 2018 de contrato por 

p.u.  

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel.  

Figura N°. 22: Análisis por grafico de barras de valorizaciones netas vs costos mensuales 2018 por 

contrato de p.u.  

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel.  
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Figura N°. 23: Análisis por grafico de barras de utilidades netas mensuales 2018 en $ por contrato de 

p.u. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel.  

Figura N°. 24: Análisis por grafico de barras de evolución de márgenes de utilidad 2018 en % por 

contrato de p.u.  

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel.  
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4.1.5. EVALUACIÓN DEL CONTRATO POR 

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA FRENTE A LOS 

PRECIOS UNITARIOS IMPLEMENTADOS 

 

Tabla N° 81: Evaluación del contrato por precios unitarios y contrato por administración en los 

márgenes de utilidad neta mensual 2018. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel.  

Figura N°. 25: Análisis por grafico de barras de valorización 2018 por administración y p.u. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel.  

VALORIZACION MARGEN DE UTILIDAD NETA  %VALORIZACION MARGEN DE UTILIDAD NETA%

FEBRERO 38689.565 1.049 40378.812 5.189

MARZO 42051.393 3.542 44203.442 8.238

ABRIL 39466.742 -1.002 43155.957 7.632

MAYO 40285.401 -5.669 46498.469 8.450

JUNIO 38941.005 -6.086 46255.184 10.689

JULIO 39011.509 -8.645 45243.345 6.320

AGOSTO 43043.697 0.701 47510.182 10.037

SETIEMBRE 42938.476 0.472 46491.870 8.079

promedio 40553.474 -1.955 44967.158 8.079

MES

C. ADMINISTRACION C. PRECIOS UNITARIOS
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Figura N°. 26: Análisis grafico de valorizaciones netas 2018 por administración y p.u. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel.  

 

Tabla N° 82: Evaluación del contrato por precios unitarios y contrato por administración por 

utilidades netas 2018 generadas en términos monetarios. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel 

 

 

 

CONTRATO POR PRECIO UNITARIO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

promedio

202.848 3756.243

-752.671 3,661.013

1,489.335 3641.383

MES
 UTILIDADES NETAS  $ UTILIDADES NETAS $

406.007 2095.253

CONTRATO POR ADMINISTRACION

-3,372.372 2859.464

301.896 4768.380

-395.487 3293.728

-2,283.830 3929.238

-2,369.768 4944.412
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Figura N°. 27: Análisis grafico de utilidades netas mensuales 2018 por contrato de administración y 

precios unitarios $. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel 

 

Tabla N° 83: Análisis comparativo de contrato por precios unitarios y contrato por administración por 

margen de utilidad neta % mensual 2018. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel 

 

 

 

 

CONTRATO POR ADMINISTRACION

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

promedio

8.238

5.189

MARGEN DE  UTILIDAD NETA  % 

CONTRATO POR PRECIO UNITARIO

3.542

MES
MARGEN DE  UTILIDAD NETA %

1.049

-1.002

-5.669

-6.086

-8.645

0.701

7.632

8.450

10.689

6.320

10.037

8.0790.472

-1.955 8.079
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Figura N°. 28: Análisis grafico comparativo de utilidades netas mensuales % 2018 por administración 

y p.u. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel 

Figura N°. 29: Análisis grafico comparativo de utilidades netas mensuales % 2018 por administración 

y p.u. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel. 
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4.1.6. ANÁLISIS DE DATOS DE LA EVALUACIÓN DE 

CONTRATOS. 

Habiéndose procesado los resultados de la evaluación de contratos por 

administración y precios unitarios relacionándolo con la evolución de 

márgenes de utilidades netas mensuales, se tiene los datos comparativos: 

Tabla N° 84: Tabla de márgenes de utilidades netas mensuales 2018 por contrato de precios 

unitarios y contrato por administración %. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel 

La comparación de resultados muestra que, utilizando el contrato por 

administración indirecta, las márgenes de utilidades netas de febrero a 

setiembre del 2018 son en promedio de -1.995%, con valoración nada 

significativo por incurrir en pérdidas económicas a la Contratista Minera 

Amantina Perú S.A.C. Mientras aplicando la evaluación mediante el 

contrato por precios unitarios se ha llegado a obtener en promedio el 

8.079%, interpretando una valoración muy significativa para dicha 

empresa especializada.  

 

4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 

4.2.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  

Hipótesis Nula:  

Ho (u1=u2): Los resultados obtenidos de la implementación de precios 

unitarios frente a la evaluación del contrato por administración indirecta 

no influye de manera significativa en las márgenes de utilidad de la 

Contratista Minera Amantina Perú S.A.C, es decir los resultados 

obtenidos entre el grupo de control y grupo experimental son iguales. 

CONTRATO POR ADMINISTRACION

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

promedio

8.238

5.189

MARGEN DE  UTILIDAD NETA  % 

CONTRATO POR PRECIO UNITARIO

3.542

MES
MARGEN DE  UTILIDAD NETA %

1.049

-1.002

-5.669

-6.086

-8.645

0.701

7.632

8.450

10.689

6.320

10.037

8.0790.472

-1.955 8.079
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Hipótesis Alterna:  

Hi (u1≠ u2): Los resultados obtenidos de la implementación de precios 

unitarios frente a la evaluación del contrato por administración indirecta 

influye de manera significativa en las márgenes de utilidad de la 

Contratista Minera Amantina Perú S.A.C, es decir los resultados 

obtenidos entre el grupo de control y grupo experimental son diferentes. 

 

4.2.2. NIVEL DE SIGNIFICANCIA O RIESGO  

Nivel confianza un 95% 

Valor de significancia del 5% es a α = 0,05. a dos colas es 0.025 a cada 

cola.  

En número de datos obtenidos de la investigación es de 16, que son datos 

de márgenes de utilidad neta de 16 meses con la aplicación del contrato 

por administración indirecta y precios unitarios. 

Calculando los grados de libertad se tiene:                       

Gl = gc+ge-2 = 8+8-2=14.  

Buscando con el valor de significancia a dos colas con 0.025 y 14 grados 

de libertad en la prueba “t” de Student se tiene que los puntos críticos o 

“t” teórica es igual a 2.145; por lo tanto:                                 

Valor crítico = 2.145 

 

4.2.3. CALCULO DEL ESTADÍSTICO DE PRUEBA   

El estadígrafo de prueba más apropiado para este caso es la prueba “t” de 

Student, ya que trabajamos con muestras pequeñas por el mismo periodo 

mensual en que se obtienen los datos, el tamaño de los datos de la prueba 

es 16 que es menor que 30 (n<30) y como en la Hipótesis alterna (Hi) 

existe tres posibilidades: (Hi: u1<u2, Hi: u1>u2 y Hi: u1≠ u2). 

Se aplicó la prueba bilateral o sea a dos colas, ya que se tiene la hipótesis 

planteada de Ho (u1=u2) y Hi (u1≠ u2) para ver si existe influencia 

significativa. Calculemos ahora la prueba de hipótesis con la “t” de 

Student en el programa minitab v. 18. 
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Figura N°. 30: Prueba t de student por minitab v. 18. 

 

Fuente: Base de datos de programa minitab V. 18. 

Analizando la tabla de la prueba t de Student, observamos que el valor 

de la t calculada es igual a - 6.11 el valor p de la probabilidad es 0.000027 

Si el valor p ≤ α    entonces rechazamos Ho 

Entonces resaltamos el resultado de la probabilidad el valor (p = 

0.000027) es menor que el valor de significancia (0.025) entonces desde 

este análisis podemos adelantar que:  

se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi). 

 

4.2.4. GRÁFICO DE LA CURVA NORMAL  

Para poder graficar y visualizar los resultados de los cálculos líneas 

acudimos al programa Minitab v. 18. 
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Figura N°. 31: Prueba t de students a dos colas por minitab v. 18. 

 

Fuente: Base de datos de programa minitab V. 18. 

 

4.2.5. DECISIÓN ESTADÍSTICA  

Puesto que la t calculada (tc) cae en la zona de rechazo de Ho y es menor 

que la t teórica (tt); es decir tenemos lo siguiente (- 6.11 < - 2.145), en 

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (Hi). 

 

4.2.6. CONCLUSIÓN ESTADÍSTICA  

Se ha demostrado con un nivel de confianza del 95% y con un nivel de 

significancia del 5% con la prueba t de Student que la Implementación de 

precios unitarios frente a la evaluación del contrato por administración 

indirecta influye de manera significativa en las márgenes de utilidad de la 

Contratista Minera Amantina Perú S.A.C. – U.P.A. santa rosa – Minera 

Sotrami S.A. – 2018. 
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-2.145

0.025

2.145
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T; df=14

Tc= - 6.11 

Zona de aceptación de Ho 

Zona de rechazo Ho 
Zona de rechazo Ho 
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4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la implementación de 

precios unitarios frente a la evaluación del contrato por administración indirecta 

en márgenes de utilidad de la Contratista Minera Amantina Perú S.A.C. – U.P.A. 

Santa Rosa – Minera Sotrami S.A. – 2018; lo que resultó aplicando la modalidad 

de implementación de precios unitarios un margen de utilidad neta promedio de 

8.079 % para la contratista, frente al contrato por administración indirecta que 

alcanzó un margen de utilidad neta promedio de  – 1.995%; este análisis 

comparativo demuestra la influencia en la estimación de márgenes de utilidad 

neta, basado a la aplicación de precios unitarios implementados para la 

contratista. 

A partir del análisis estadístico mediante la prueba t de Student referida en la 

figura N°. 30 (Prueba t de student por minitab v. 18), observamos que el valor 

de la t calculada es igual a - 6.11 el valor p de la probabilidad es 0.000027, donde 

Si el valor p ≤ α entonces rechazamos Ho; entonces resaltamos el resultado de la 

probabilidad el valor (p = 0.000027) es menor que el valor de significancia 

(0.025) entonces desde este análisis se predice que: la Implementación de precios 

unitarios frente a la evaluación del contrato por administración indirecta influye 

de manera significativa en las márgenes de utilidad de la Contratista Minera 

Amantina Perú S.A.C. – U.P.A. santa rosa – Minera Sotrami S.A. – 2018; lo que 

conlleva a una estimación predictiva. 

Mediante el análisis estadístico referida en la Figura N°. 31 (Prueba t de students 

a dos colas por minitab v. 18), se ha demostrado con un nivel de confianza del 

95% y con un nivel de significancia del 5% con la prueba t de Student donde la 

Tc = - 6.11 que cae en la zona de rechazo de la Ho, por lo tanto aceptamos la Hi 

que refiere la Implementación de precios unitarios frente a la evaluación del 

contrato por administración indirecta influye de manera significativa en las 

márgenes de utilidad de la Contratista Minera Amantina Perú S.A.C. – U.P.A. 

santa rosa – Minera Sotrami S.A. – 2018. 

 

 



232 

CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que la implementación de precios unitarios frente a la evaluación 

del contrato por administración indirecta muestra márgenes de utilidad neta 

promedio de 8.079% que se aproxima al valor optimo del 10%, influyendo de 

manera significativa en las márgenes de utilidad de la Contratista Minera 

Amantina Perú S.A.C. – U.P.A. Santa Rosa – Minera Sotrami S.A. – 2018. 

2. Se demuestra que la implementación de precios unitarios mediante un análisis de 

costos y rendimientos por tipo de trabajo resultan una valorización promedio 

aplicando el contrato por administración indirecta un valor de US$ 40553.474, en 

comparación con el contrato por precios unitarios dando un importe de US$ 

44967.158; influyendo significativamente en las valorizaciones mensuales de la 

Contratista Minera Amantina Perú S.A.C. – U.P.A. Santa Rosa – Minera Sotrami 

S.A. – 2018. 

3. Se comprueba y define que la aplicación de precios unitarios favorece la mejora 

de la situación económica de la Contratista Minera Amantina Perú S.A.C. – 

U.P.A. Santa Rosa – Minera Sotrami S.A. – 2018, en un margen de utilidad neta 

promedio de 8.079% que aproxima al valor optimo del 10%, lo que permite tener 

un mejor manejo contractual; conllevando a un beneficio mutuo rentable para la 

empresa especializada y la compañía. 

4. Se comprueba que el uso de precios unitarios mediante un análisis comparativo 

con el contrato por administración indirecta alcanza un margen de utilidad neta 

promedio de  – 1.995% en comparación con la margen de utilidad neta del contrato 

por precios unitarios promedio de 8.079 %; influyendo a incrementar las utilidades 

netas mensuales de la Contratista Minera Amantina Perú S.A.C. – U.P.A. Santa 

Rosa – Minera Sotrami S.A. – 2018; esta modalidad también resulta ser más 

versátil y cómoda para evaluaciones en el proceso de valorización. 

5. Los resultados obtenidos en la aplicación del mes de agosto del 2018, el punto de 

equilibrio del costo invertido por la contrata fue $. 42,741.802, siendo la 

facturación obtenida en el mismo periodo $/. 47,510.182, lo que permitió lograr 

una utilidad neta de 10.037 % a la contratista minera; esta demuestra que la 



233 

fijación de precios unitarios para el servicio brindado es razonablemente adecuada 

(pero que es posible mejorarla con mayores eficiencias en las actividades mineras 

para llegar a una utilidad mayor del 10% sobre los costos, que es lo ideal). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Innovar mejoras en la implementación de precios unitarios con una correcta 

evaluación del contrato por administración indirecta u otro tipo de contrato 

contractual para seguir incrementando las márgenes de utilidad de la Contratista 

Minera Amantina Perú S.A.C, a su vez en otras empresas especializadas. 

2. Analizar frecuentemente los costos reales y rendimientos por tipo de trabajo ya 

que influyen significativamente en la mejora de las valorizaciones mensuales de 

la Contratista Minera Amantina Perú S.A.C.; pues las márgenes de utilidad y 

rentabilidad de la empresa minera especializada se miden en función al logro de 

sus objetivos financieros (ventas). 

3. Aplicar los precios unitarios implementados de manera correcta para mejorar la 

situación económica de la Contratista Minera Amantina Perú S.A.C., en base a la 

implementación de los Precios Unitarios elaborados. 

4. Utilizar adecuadamente los precios unitarios mediante un análisis detallado de la 

estructura de costos para incrementar las utilidades netas mensuales de la 

Contratista Minera Amantina Perú S.A.C. 

5. Manejar con el Cliente cláusulas de implementación de Adendas al Contrato por 

precios unitarios ya establecido, debido a variaciones en el mercado de: Precios 

de materiales, costos de repuestos, costos de equipos, entre otros; así mismo 

cuando se origina trabajos contractuales. A si mismo innovar mejoras en el área 

de costos para mejorar la fijación de nuevos precios unitarios, toma de decisiones 

y realizar las mejoras necesarias periódicamente al sistema optimizando costos 

con la finalidad de obtener información más cercana a la realidad y generar 

mayores ganancias.  
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Apéndice N° 01: Matriz de Consistencia. 

TITULO: “IMPLEMENTACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS FRENTE A LA EVALUACIÓN DEL CONTRATO POR ADMINISTRACIÓN 

INDIRECTA Y SU INFLUENCIA EN MÁRGENES DE UTILIDAD DE LA CONTRATISTA MINERA AMANTINA PERÚ S.A.C. – U.P.A. 

SANTA ROSA – MINERA SOTRAMI S.A. - 2018”. 

 

PROBLEMA OBJETIVO MARCO TEORICO HIPOSTESIS VARIABLE METODOLOGIA 

Problema general 

 

 ¿De qué manera la 

implementación de 

precios unitarios 

frente a la evaluación 

del contrato por 

administración 

indirecta influirá en 

las márgenes de 

utilidad de la 

Contratista Minera 

Amantina Perú 

S.A.C. – U.P.A. 

Santa Rosa – Minera 

Sotrami S.A. - 2018? 

 

Problemas específicos 

 

 ¿Cómo influye la 

implementación de 

precios unitarios 

mediante un análisis 

de costos y 

rendimientos por tipo 

de trabajo en las 

valorizaciones 

mensuales de la 

Contratista Minera 

Amantina Perú 

S.A.C. – U.P.A. 

Objetivo General  

 

 Determinar de qué 

manera la 

implementación de 

precios unitarios 

frente a la evaluación 

del contrato por 

administración 

indirecta influye en 

las márgenes de 

utilidad de la 

Contratista Minera 

Amantina Perú 

S.A.C. – U.P.A. 

Santa Rosa – Minera 

Sotrami S.A. – 2018. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Demostrar cómo 

influye la 

implementación de 

precios unitarios 

mediante un análisis 

de costos y 

rendimientos por tipo 

de trabajo en las 

valorizaciones 

mensuales de la 

Contratista Minera 

Antecedentes 

 

Nivel nacional 

 

 Según (Porras Hinostroza, José 

2002) en su trabajo de 

investigación titulado 

"ANÁLISIS Y COMPARACIÓN 

DE PRECIOS UNITARIOS 

PARA CONTRATISTAS 

MINEROS DEL AÑO 1 996 y 2 

001 - CASO: MINA 

QUIRUVILCA – LA LIBERTA - 

2002" publicada por la 

Universidad nacional de 

Ingeniería de la Facultad de 

Ingeniería Geológica, Minera y 

Metalúrgica, con la finalidad de 

optar el grado académico de 

Bachiller en Ciencias con 

Mención en Ingeniería de Minas. 

Para el desarrollo de este trabajo, 

se ha considerado como base la 

negociación de los precios 

unitarios para el año 1 996 y para 

el año 2 001 entre los 

representantes de los Contratistas 

Mineros y de Pan American Silver 

S.A.C - Mina Quiruvilca, 

provincia de Huamachuco 

departamento de la libertad. 

Hipótesis General  

 

 La implementación de 

precios unitarios frente a 

la evaluación del 

contrato por 

administración indirecta 

influye de manera 

significativa en las 

márgenes de utilidad de 

la Contratista Minera 

Amantina Perú S.A.C. – 

U.P.A. Santa Rosa – 

Minera Sotrami S.A. – 

2018. 

 

Hipótesis Específicas  

 

 La implementación de 

precios unitarios 

mediante un análisis de 

costos y rendimientos 

por tipo de trabajo 

influye 

significativamente en las 

valorizaciones 

mensuales de la 

Contratista Minera 

Amantina Perú S.A.C. – 

U.P.A. Santa Rosa – 

Variable 

independiente 

   

Precios unitarios 

frente a la 

evaluación del 

contrato por 

administración 

indirecta  

 

Variable 

dependiente 

 

Márgenes de 

utilidad de la 

Contratista 

Minera Amantina 

Perú S.A.C. 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN  

 

BÁSICA 

APLICADA 

 

 NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN  

 

EXPLICATIVA 

  

MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN  

 

DESCRIPTIVO 

EXPERIMETAL 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN  

 

Pre Experimental con 

pre y post test, tiene 

como esquema:  

 
𝑮.𝑬. =     𝑶𝟏     →   𝑿   ←     𝑶𝟐 

 

POBLACIÓN: 

 

En este caso la 

población de la 

investigación estuvo 
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Santa Rosa – Minera 

Sotrami S.A. – 2018? 

 ¿En qué medida 

favorece la 

aplicación de precios 

unitarios para 

mejorar la situación 

económica de la 

Contratista Minera 

Amantina Perú 

S.A.C. – U.P.A. 

Santa Rosa – Minera 

Sotrami S.A. – 2018? 

 ¿En qué medida el 

uso de precios 

unitarios mediante 

un análisis 

comparativo con el 

contrato por 

administración 

indirecta influirá 

para incrementar las 

márgenes de 

utilidades netas 

mensuales de la 

Contratista Minera 

Amantina Perú 

S.A.C. – U.P.A. 

Santa Rosa – Minera 

Sotrami S.A. - 2018? 

 

Amantina Perú 

S.A.C. – U.P.A. Santa 

Rosa – Minera 

Sotrami S.A. – 2018. 

 Comprobar y definir 

en qué medida 

favorece la aplicación 

de precios unitarios 

para mejorar la 

situación económica 

de la Contratista 

Minera Amantina 

Perú S.A.C. – U.P.A. 

Santa Rosa – Minera 

Sotrami S.A. – 2018. 

 Comprobar en qué 

medida el uso de 

precios unitarios 

mediante un análisis 

comparativo con el 

contrato por 

administración 

indirecta influye para 

incrementar las 

márgenes de 

utilidades netas 

mensuales de la 

Contratista Minera 

Amantina Perú 

S.A.C. – U.P.A. Santa 

Rosa – Minera 

Sotrami S.A. - 2018.  

 

Por lo descrito, el objetivo de este 

estudio de ingeniería es, realizar 

los análisis de cálculo para cada 

tipo de estructura de costos en los 

precios unitarios y las variaciones 

que existen desde el año de 1 996 

y el año de 2 001, de esta forma 

satisfacer las necesidades de 

ambas empresas. 

 

Nivel internacional 

 

 Según López Álvarez, Manuel 

Alejandro (2008), desarrolló una 

investigación sobre: “ANÁLISIS 

Y GESTIÓN DE COSTOS EN 

EXPLOTACIÓN MINERA A 

CIELO ABIERTO - AÑO 2008”, 

sustentado el año 2008, para optar 

el título profesional de Ingeniero 

de Minas en la Universidad de 

Chile - Chile.  

La tesis comprende en desarrollar 

un modelo de análisis y 

estimación de costos en la Mina 

Los Bronces, de Anglo American 

Chile mediante el uso de 

conceptos de costeo basado en 

actividades (Activity Based 

Costing). Utiliza un análisis 

cuantitativo, con el propósito de 

analizar costos de operaciones 

históricas y estimar costos para 

nuevos escenarios. 

 

Minera Sotrami S.A. – 

2018. 

 la aplicación de precios 

unitarios favorece para 

mejorar la situación 

económica de la 

Contratista Minera 

Amantina Perú S.A.C. – 

U.P.A. Santa Rosa – 

Minera Sotrami S.A. – 

2018. 

 El uso de precios 

unitarios mediante un 

análisis comparativo con 

el contrato por 

administración indirecta 

influye 

significativamente para 

incrementar las 

márgenes de utilidades 

netas mensuales de la 

Contratista Minera 

Amantina Perú S.A.C. – 

U.P.A. Santa Rosa – 

Minera Sotrami S.A. – 

2018. 

 

constituida por todas 

las valorizaciones de 

trabajos realizados 

para la empresa 

Minera Sotrami S.A. 

con las diversas 

unidades de 

producción aurífera, 
que es donde laboran 

las distintas empresas 

especializadas. 

 

MUESTRA:  

La muestra está 

constituida por los 

datos de 

valorizaciones de la 

Contratista Minera 

Amantina Perú 

S.A.C. en la U.P.A. 

Santa Rosa dentro del 

Nivel 05 (Galería 

2180 y sus labores 

conexas). 

 

MUESTREO: 

En este caso el 

muestreo es No 

Probabilística de tipo 

Intencionado, sin 

recurrir al azar. 

          Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice N° 02: Cuadro del cronograma de actividades del proyecto. 

 

 
Fuente: Elaboración propia por Microsoft Excel. 

 

 

 

 

MAYO JUNIOJULIO AGOSTO SETIEMBRES1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S1 S2 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

X

X X X X X X X X

X X X X X

X X X

X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X x

X X X X

X X X

JULIO

2019

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ABRIL

2018

ACTIVIDAD

 Procesamiento de datos 

interpretación de datos 

 Presentación del informe

 Elaboración de informe final 

Elección del tema y del problema 

 Presentación y aprobación del proyecto 

Reconocimiento de la zona de estudio 

Elaboración de técnicas de estudio

 Procedimiento de las operaciones 

 MAYO-SETIEMBRE         OCTUBBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO MAYO JUNIOFEBRERO MARZO
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Apéndice N° 03: Cuadro de presupuesto del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia por Microsoft Excel. 

 

 

150.00S/                     

2019

PRESUPUESTO - CADENA DE GASTOS MENSUALIZADOS

JUNIO S/

50.00S/                       

500.00S/                     

50.00S/             50.00S/               50.00S/                   50.00S/                       

50.00S/                       

ENERO S/DICIEMBRE S/NOVIEMBRE S/OCTUBRE S/MAYO - SETIEMBRE S/

2018

150.00S/          152.00S/            153.00S/                 

50.00S/             50.00S/               50.00S/                   

10,407.00S/               costo global del proyecto S/

Materiales de trabajao 2,500.00S/                                      

50.00S/                    

150.00S/                  

200.00S/                250.00S/                  

50.00S/                    

50.00S/                  

150.00S/                

250.00S/           

50.00S/              

150.00S/           

200.00S/           8,100.00S/                                      

50.00S/             

150.00S/           

50.00S/             

50.00S/                                            

1,200.00S/                                      

3,300.00S/                                      

450.00S/                                          

600.00S/                                          

 Sub total S/

utiles de escritorio 

 Viáticos 

 Alojamiento 

 Alimentación 

 Viáticos para monitoreo

 Ensayos de gabinete

 Análisis y Evaluación estadisticos

Informe final

ACTIVIDAD
MAYO S/ JULIO S/

50.00S/             52.00S/               53.00S/                   

FEBRERO S/ MARZOS/ ABRIL S/

150.00S/                       652.00S/                     

50.00S/                         50.00S/                       

50.00S/                         50.00S/                       

50.00S/                         52.00S/                       
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Apéndice N° 04: Instalaciones de Minera Sotrami S.A. - Contratista minera amantina peru S.A.C 

 

Fuente: Fotografía propia tomada por los investigadores. 

Apéndice N° 05: Reparto de guardia de Contratista minera amantina peru S.A.C 

 
Fuente: Fotografía propia tomada por los investigadores. 

Apéndice N° 06: Actividades deportivas de Contratista minera amantina peru S.A.C 

 
Fuente: Fotografía propia tomada por los investigadores. 
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Apéndice N° 07: Estándares de corte y relleno ascendente de Minera Sotrami S.A. 

 
Fuente: Plano del área de planeamiento de MINERA SOTRAMI S.A. 

 

Apéndice N° 08: Estándares de avance en galerías de 7x8 pies de Minera Sotrami S.A. 

 
Fuente: Plano del área de planeamiento de MINERA SOTRAMI S.A 
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Apéndice N° 09: Estándares de armado de cuadro en sección de 7x8 pies de Minera Sotrami S.A. 

 
Fuente: Plano del área de planeamiento de MINERA SOTRAMI S.A 

 

Apéndice N° 10: Estándares de sostenimiento con pernos en sección de 7x8 pies de Minera Sotrami 

S.A. 

 
Fuente: Plano del área de planeamiento de MINERA SOTRAMI S.A 
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Apéndice N° 11: Estándares de armado de línea cauville sección de 7x8 pies de Minera Sotrami S.A. 

 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Plano del área de planeamiento de MINERA SOTRAMI S.A 
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Apéndice N° 12: Estándares de trabajo y pets en avance de galerías de sección de 7x8 pies de Minera 

Sotrami S.A. 

 
Fuente: Formato del área de planeamiento de MINERA SOTRAMI S.A 
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Apéndice N° 13: Cuaderno de obra de Contratista minera amantina peru S.A.C 

 
Fuente: Fotografía propia tomada por los investigadores. 

Apéndice N° 14: Plano de labores de Contratista minera amantina peru S.A.C 

 
Fuente: Fotografía propia tomada por los investigadores. 
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Apéndice N° 15: Precios unitarios para avance de galería sección 7x8 pies de la Contratista Minera 

Amantina Perú S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel.  

CIA. DE MINAS SOTRAMI S.A P.U. C.A-001 CONTRATA MINERA AMANTINA PERU S.A.C

U.OPERATIVA - SANTA ROSA

PARAMETROS : 

Gradiente                             : 0.5% Nº de taladros disparados          : 40.00

Tipo de roca                         : Dura Eficiencia de voladura                 : 85%

Densidad                                   : 2.70 ton/m3 Volumen roto                                  :  10.11 m3

Longitud de barreno 6' : 1.83 m Rendimiento                                   :  1.40 m/disp.

Eficiencia de Perforacion : 90% Factor de potencia                        :  1.93 Kg/m3

Longitud taladro (perf.)             : 1.650 m Tonelaje roto                                  : 27.29  tm

Sección                                   : 2.10 2.40 Velocidad de perforación          : 1.20 ft/min

Factor de esponjamiento  : 30% Rendimiento  de carro Z-20      :  1.00 m3/hr

Nº de taladros                     : 43              Factor de llenado Z-20     85%

EXTRACCIÓN EQUIPO T.C. = 3.20 SOLES / US$

AVANCE POR MES 72.93 m

OBSERVACIONES:

Unidad Nº personal Jornal nº tareas Costo/disp.

Perforista tarea 1.00 60.00 1.00 60.00

Ayudante tarea 1.00 55.00 1.00 55.00

Peon tarea 2.00 50.00 1.00 100.00

Sub total 215.00

Leyes sociales (107,26 %) 230.61

TOTAL MANO DE OBRA 445.61

3.00

2.0 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Unidad Cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/disp.

Casco minero tipo sombrero pza 3.00 30.60 360.00 0.26

Pantalon azul con cinta Reflectiva pza 3.00 27.00 180.00 0.45

Polo azul con cinta reflectiva pza 3.00 21.66 180.00 0.36

pantalon de jebe pza 2.00 39.54 120.00 0.66

Casaca de jebe pza 2.00 45.82 120.00 0.76

Correa portalampara pza 3.00 10.89 150.00 0.22

Botas de jebe par 3.00 58.56 90.00 1.95

Guantes de neoprene pza 2.00 23.06 30.00 1.54

Lampara minera  wisdom pza 3.00 270.91 360.00 2.26

Zapato de cuero par 3.00 75.26 180.00 1.25

Tapones de oido par 3.00 2.51 30.00 0.25

Guantes de cuero par 3.00 10.74 60.00 0.54

Respirador 3M pza 3.00 71.90 180.00 1.20

Cartucho 3M 6003 Gas par 3.00 31.15 60.00 1.56

Prefiltros 3M 5N11 par 3.00 9.59 30.00 0.96

Retenedor de Pre-Filtro 3M 501 par 3.00 6.54 180.00 0.11

Barbiquejo und 3.00 0.88 60.00 0.04

Tafilete Negro und 3.00 11.55 360.00 0.10

Lente de malla con Liga und 3.00 23.61 180.00 0.39

TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 14.85

unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/disp.

Carros minero Z-20 pza 0 3500.00 1440 0.00

TOTAL EQUIPOS DE ACARREO 0.00

4.0  PERFORACION Y ACEROS unidad cantidad p. u.  (S/.) vida util costo/disp

Perforadora neumatica pp 232.77 16894.23 100000.00 39.32

Barreno conico de 4' pp 151.23 252.58 800.00 47.75

Barreno conico de 6' pp 88.88 338.06 800.00 37.56

Broca de 41 mm pp 151.23 90.22 250.00 54.58

Broca de 38 mm pp 88.88 88.30 250.00 31.39

Manguera de 1" m 30.00 19.01 150.00 3.80

Manguera de 1/2" m 30.00 9.08 150.00 1.82

Aceite + accesorios gl 0.13 20.60 1.00 2.57

TOTAL EQUIPO DE PERFORACION 218.79

unidad cantidad p. u.  (S/.) v. util (dias) costo/disp

Lampa minera pza 1.0 19.81 75.00 0.26

Punta de 3/4" de Ø pza 0.2 8.44 15.00 0.11

Pico pza 0.5 36.18 100.00 0.18

Comba  de 6 lbs pza 0.5 36.48 150.00 0.12

Barretilla de 4' pza 0.5 65.92 60.00 0.55

Barretilla de aluminio de 6' pza 0.5 79.22 60.00 0.66

Llave stilson de 18" pza 0.2 88.48 150.00 0.12

Llave crezen de 15" pza 0.2 85.60 150.00 0.11

Flexometro de 5 m pza 0.2 15.58 60.00 0.05

Alambre nº 16 kg 0.1 4.84 10.00 0.05

TOTAL HERRAMIENTAS 2.22

unidad cantidad p. u.  (S/.) costo/disp

Prima de 1.50 m pza 40.00 0.00 0.00

Dinamita de 7/8"x7"x75% cartucho 240 0.00 0.00

TOTAL  ESPLOSIVOS 0.00

TOTAL COSTOS  DIRECTOS: 681.48

UTILIDAD  15% 102.22

GASTOS GENERALES  47.00% 320.29

COSTO/DISPARO 1103.99

AVANCE/DISPARO 1.40

COSTO/METRO EN S/. 787.19

COSTO/METRO EN US $ 246.00

La ejecución de la obra consta de taladros de servicios (manga, agua-aire y energía)

3.0 EQUIPOS DE ACARREO

5.0 HERRAMIENTAS

 6.0 EXPLOSIVOS

1.0 MANO DE OBRA

P. U.   GALERIA 7'X 8' EN ROCA DURA

 



249 

Apéndice N° 16: Tabla de Evaluación del contrato por precios unitarios y contrato por administración 

en los márgenes de utilidad neta mensual 2018. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel 

 

Apéndice N° 17: Análisis grafio comparativo de márgenes de utilidades netas mensuales % 2018 por 

administración y precios unitarios. 

 

Fuente: Base de datos de costos AMANTINA por Microsoft Excel 

VALORIZACION MARGEN DE UTILIDAD NETA  %VALORIZACION MARGEN DE UTILIDAD NETA%

FEBRERO 38689.565 1.049 40378.812 5.189

MARZO 42051.393 3.542 44203.442 8.238

ABRIL 39466.742 -1.002 43155.957 7.632

MAYO 40285.401 -5.669 46498.469 8.450

JUNIO 38941.005 -6.086 46255.184 10.689

JULIO 39011.509 -8.645 45243.345 6.320

AGOSTO 43043.697 0.701 47510.182 10.037

SETIEMBRE 42938.476 0.472 46491.870 8.079

promedio 40553.474 -1.955 44967.158 8.079

MES

C. ADMINISTRACION C. PRECIOS UNITARIOS

 


